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En samlet ny containerterminal på Alnabru vil totalt være på ca. 320 daa. Den vil være delt i tre 
seksjoner: 
• Nordre containerterminal (dagens terminal) 
• Søndre containerterminal (ny terminal) 
• Sjøcontainerterminalen (gammel terminal) 
Alle sebjonene vil henge sammen og være å betrakte som en samlet temlinal med en klar ytre 
avgrensning geografisk, funksjonelt og sikkerhetsmessig . 
Den nye terminalen vil bli en offentlig terminal og skal dermed være åpen for alle aktører i markedet 
Nordre containerterminal er i praksis dagens containertenninal. Sjøcontainerterminalen er plassert på 
NSBs gamle godsterminal vis a vis Linjegods. 
Rapporten har foretatt behovsberegning og dimensjonering for en ny containerterrninal, som i praksis er 
bygging av en søndre terminal. Det er foretatt tilpasninger av sporløsninger mellom søndre og nordre 
terminal slik at forbindelsen ivaretas . 
Søndre terminal blir etablert over sporgruppe 3 og 4- og delvis sporgruppe 2 j dagens skiftestasjon. 
Grunnlaget for at terminalen har fått denne plassering på Alnabru er at utvidelse av Nordre terminal ikke 
er mulig i dag uten å stenge terminalen i en lengre periode, samt at dette vil redusere depotareal. Det er 
dessuten valgt å benytte sporgruppene i skiftestasjonen, da disse er lite i bruk. 
Drifting av Søndre terminal vil bli utført med trucker framfor bruk av kran. Grunnlaget for valget er 
følgende: 
• Høy investering på kraner 
• Vedlikehold 
• Like stor og kanskje økt bemanning 
• Liten fleksibilitet ved bruk av kran 
1.2 Jernbaneteknisk anlegg 
Det er utarbeidet 3 alternative løsninger for en søndre terminal. Det er for alle alternativene lagt til grunn 
4 nye spor, dvs. en økning fra 8 til 12 spor fordelt på nordre og søndre containerterminal. Det er også lagt 
til grunn to lastegater for alle alternativene. Begge gatene begrenser seg til en lengde 535 for to alternativ, 
mens for det tredje er lengden 580 meter. 
Alternativ l 
I dette alternativet er de gjennomgående sporene flyttet fra dagens østre side av skiftestasjonen til dagens 
spor 28 , 31 og 32 i sporgruppe 3 og spor 28 i sporgruppe 2 (dvs vest for ny containerterminal). 
Dette medfører generelt sett økte kostnader på grunn av nytt anlegg innen alle elektrofag. 
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Dette alternativet er meget lik dagens situasjon. Tre av de gjennomgående spor beholdes, hvilket 
medfører meget reduserte ombygningskostnadene. 
Tilknyttingen mellom gammel og ny containerterminal blir ikke like god driftsmessig som alternativ 1. Et 
annet problem ved løsningen er at det blir behov for planovergang over gjennomgående spor for atkomst 
tillastegatene, dette kommer i tillegg til diagonalsporet fra sjøcontainerterminalen til Alnabru s. nord. 
Dessuten vil kontaktledningsanlegget for de gjennomgående spor hindre kjøring av truck inn og ut av den 
nye terminalen. 
Alternativ 3 
Dette er det optimale alternativet i forhold til drifting av terminalen og utforming av lastegatene og her 
benyttes spor 25,26, 27 og 28 i sporgruppe 2 og ellers lik alternativ 1. 
I tillegg er overkjøringen fra ankomstsporgruppen til sjøcontainerterminalen endret. Grunnen til dette er 
ønske om full kontakt mellom eksistererende containerterminal og den nye. 
Ellers er dette lik alternativ 1, det gjelder også elektrofagene. 
1.3 Funksjoner og logistikk 
Forskjellen i de 3 alternativene for søndre containerterminal er først og fremst knyttet til bredden på 
lastegatene og depot arealene. 
Bredde lastegate l og 2 
Depot areal (daa) 
Alt l 
36/30 
10,1 
A lt 2 
35/3 1 
9,5 
A lt 3 
41/42 
12,1 
Bredden på lastegatene er svært kritisk for en rasjonell håndtering av containere med trucker. Lastegaten 
skal romme et operati vt kortidsdepot for containere og ha tilstrekkelig arealer for oppstilling og passering 
av trailere/vogntog. For alternativ 3 har lastegatene bredde over 40 meter, dette muliggjør plassering av 
flere containere i midten av lastegatene. 
Tabellen nedenfor viser en oversikt over foreslått sporkapasitet sett i forhold til beregnet behov for 
håndterte enheter og tog for søndre og nordre terminal. 
2001 8 270 2.25 34 400 5 9 0,4 
2005 12 345 21 1,75 19 300 5 7 0,63 
(1 6) (0,75) 
2010 12 484 25 2,08 19 300 4 5 0,47 
(16) (0,56) 
* TEU= 20 fots container med gjennomsnittsvekt 12 tonn 
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Kapasiteten på terminalen er i dag sprengt, og smertegrensen går sannsynligvis ved 2 tog pr. spor. Det vil 
si at man i 20 10 med små endringer i prognosene eller forutsetningene igjen vil være veldig nær 
kapasitetsgrensen for terminalen. 
Det er for skiftestasjon beregnet en reduksjon i kapasitet fra i dag 34 spor til 16-19 avhengig av 
alternativene. Det vil for alle tre alternativene være nok kapasitet på skiftestasjonen, både ut fra antall tog 
og ut fra driftsmessige vurderinger. 
1.4 Drift 
• Alternatil' 1 
Alternativ 1 vil ikke gi god kontakt mellom sporene i nordre containerterminal og den nye 
containertenninal. Nåværende forslag medfører at tog må trekkes/skyves tilbake mot Ankomstsporene for 
å få vogner i de midtre sporene i den nye containerterminalen. Det samme gjelder for tog fra C3 og C2 
sporene og over til C30. 
• Alternativ 2 
Tilknytningen mellom nordre og den nye containerterminal blir ikke like god driftsmessig som alternativ 
L Situasjonen blir den at vogner først må inn i gjennomgående spor for deretter trekkes/skyves tilbake 
mot Ankomstsporene for å så kjøres inn i den nye terminalen. 
Hovedproblemet ved løsningen er at det blir kryssing av planovergang over gjennomgående spor for 
atkomst til og fra lastegatene. Planovergangene mellom depot-atkomstvegen og lastegatene vil medføre 
store heftelser og ikke bare på grunn av gjennomgående trafikk, men også vogner som skal 
trekkes/skyves tilbake mot Ankomstsporene. 
• Alternativ 3 
Alternativ 3 skiller seg fra alterntiv 1 ved at det er meget god kontakt mellom sporene i eksisterende 
continerterminal og den nye. 
Ulempen er at containersporene i sjø containerterminalen vil bli redusert i forhold til i dag, men til 
gjengjeld blir det plass til depot der dagens spor ligger. Reduksjonen vil dog ikke gripe inn i lastekranens 
bane, slik at dens arbeidsområde blir som i dag. 
1.5 Trafikk 
Containervolumet gjennom Alnabru godsterminal var i 2001 på 273 .000 TEU. Volumet antas å stige med 
6,5% pr år frem til 2005. Deretter antas en årlig økning på 7% frem til 2010. Containerterminalen har i 
dag ca 500 besøkende kjtldag. Frem til år 2005 antar man at denne trafikken vil øke til ca 660 besøkende 
pr dag, og i 2010 vil antall kjøretøy inn til terminalen ha steget til ca 900 i døgnet. 
Etter en omlegging av dagens ordning skal all innkommende trafikk sjekkes inn gjennom hovedporten. 
Betjeningstiden varierer ut fra dagens rutiner fra 2 til 5 minutter og i gjennomsnitt håndteres fra 12 til 30 
kjøretøy i timen. I 2005 vil 170 kjøretøy ankomme området i maksimal time på ettermiddagen, og i 2010 
vil denne trafikken være 230 kjtlt. 
I perioder med høy trafikk innebærer dette en fare for opphoping og kødannelse ved hovedporten. Det vil 
kunne oppstå store kødannelser med gjennomsnittlig ventetid på l time (og mer). For å unngå dette kan 
man redusere betjeningstiden ved innsjekk, øke antall porter og/eller spre fordelingen a v biltrafikk. 
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Trafikkmengden gjennom hovedporten øker og fra 2001 til 2005 vil ADT øke fra ca 700 til ca 1.300 
kjtldøgn. 12010 antas ADT gjennom hovedporten å være ca 1.800 kjtldøgn. 
TungtrafIkk på Alnabruveien med opprinnelse i containertenninalen har i dag et volum på ca 830 
kjtldøgn. 12005 vil denne trafikken ha økt til ca 1.100 kjtJdøgn og i 2010 vil den være ca 1.500 kjtldøgn. 
Med en høy tungtrafikkandel, samt stor andel venstresvingende trafikk, kan det oppstå tilbakeblokkering i 
krysset i trafikktette perioder. 
1.6 Kostnadsoverslag 
Kostnadene under har en nøyaktighet på +/- 20% 
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
Underbvanina 
32 __ 000 
31073000 38890000 
Hovedprosess 1.1 Forberedende ti ltak oq aenr. kostnader 1 650 000 1 150 000 1 650 Ova 
Hovedprosess 1.2 Sprenaina oa masseflvttina 8 625 000 8420000 10 334 000 
Hovedprosess 1.4 Grøfter kummer oa rør 4 827000 4 765000 5 460000 
Hovedprosess 1.5 Vegfundament OQ formasionsDlan iernbane 9 596 000 8 643000 11 669 000 
Hovedprosess 1.6 Vegdekk 7 557 000 7 361 000 9048000 
Hovedp!osess 1.7 Vegutstyr og mirjøtiltak 734 000 734000 729000 
Overbvanlna 23 738000 9354000 31466 000 
Hovedprosess 2 .1 I IForberedende tiltak OQ aanr. kostnader 4427000 3796000 5 436 000 
Hoveclprosess 2.2 I I Spor 11661000 508000 13630 000 
Hovedprosess 2 .3 I ISPOrveksler 7 650 000 5050000 12 400 000 
Elektro 21070000 14540000 21460000 
Hovedprosess 3.1 Forberedende tiltak OQ aenr. kostnader 750000 750000 1 100000 
Hovedprosess 3.2 Kontaktledninasanleaa 6650 000 3000000 7100000 
Hovedprosess 3.3 Lavsoenninasanleaa 3500 000 3100000 3700000 
Hovedprosess 3.5 Signalanlegg 10020000 7560000 9410000 
Hovedprosess 3.6 Teleanlegg 150000 130000 150000 
Sum entreorise 7T79f(j(jO . ~4~lOOO 91816000 
52267136 36929029 6 1 68566 1 
9335640 6596040 11017920 
6970611 4925043 8226714 
4356632 3078152 5141696 
7779700 5496700 9181600 
23824553 16833094 28117732 
Totalsum 130100 000 91900 000 153500 000 
De store kostnadspostene er forbundet med masseutskifting, overbygning, vegdekke, sporanlegg og 
elektrofagene. 
1.7 Forslag til kostnadsdeling mellom JBV og andre aktører 
I tabellen under er det presentert ett forslag til kostnadsdeling mellom JBV og eventuelle andre aktører. 
Delingens grunntanke er at andre aktører dekker kostnadene for etablering av lastegater, atkomstveger 
etc., mens JBV dekker alt som er relatert til JBV's infrastruktur. 
Alternativ 2 Alternativ 3 
Andre aktører Andre aktører 
Underb nin 
Overb nin 
Elektro 
Påsla 21498880 25338446 
Total um mill kr 53 5 76,9 Sl. 40,1 631 90,4 
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1.8 Fordeling mellom vedlikehold- og investeringskostnader 
Investering i dette anlegget vil medføre at flere tiltak som er nødvendig for å oppretteholde driften av 
eksisterende skiftestasjon vil utgå. 
Det er først og fremst vedlikeholds summen for overbygningen på 168,5 mill kr (2001 kr) for perioden 
2002 til 2011 og senere, som vil bli kraftig redusert ved fjerning aven rekke sporveksel og spor i for 
sporgruppe 2, 3 og 4. 
Bare sporvekselbytte er estimert til en vedlikholdskostnad tilsvarende 130 mill kr (2001 kr) i henhold til 
vedlikeholdsrapporten gjengitt i kapitell 4 "Vedlikeholdsbehov". 
Rapporten sier ikke konkret hvilke sporveksel som byttes og hvilken sum det er beregnet pr. stykk, men 
utfra teksten kan vi anta at totalsummen for spart vedlikehold i forhold til de forskjellige alternativene er 
som presentert i tabellen under. 
Estimerte sparte vedlikeholdskostnader 
Fagområder naeler Alt rnaUv 1 AJternaUv 2 Alternativ 3 
29,1 15,2 41,0 
0,0 0,0 0,0 
10,0 10,0 15,0 
74 9,2 6,8 9,4 
3 0,2 0,2 0,2 
309,5 46,5 32,1 65,6 
1.9 Usikkerhet ved kostnadene 
Kostnadene for anlegget er basert på tidligere grunnlagsmateriale. Det er spesielt usikkerhet vedørende 
grunnforholdene som kan ha den største effekten på totalkostnadene, samt tilstanden på eksisterende 
anlegg. 
Tar det tid før anlegget realiseres vil sparte vedlikeholdskostnader bli redusert fordi man er nødt til å 
utføre tiltak som er prekære. 
Forholdene ved anleggsgjennomføring vil også spille inn på de tilbudssummene man vil få fra 
entreprenør. Det større spillerom entreprenøren får jo rimeligere blir anlegget. Det vil si at ved å stenge 
driften av hele anlegget eller deler av dette i korte perioder, vil totalkostnadene gå ned. 
1.10 Anleggsgjennomføring 
Det er foreslått en rekke generelle faser , hvor det er lagt vekt på raskest mulig å etablere de viktigste 
sporene, det vil si diagonalen fra ankomstsporene til Sjø containerterminalen og forbindelsen til de 
gjennomgående sporene. 
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1.11 Etappevis utbygging 
Følgende etapper er foreslått: 
1. Spor- og elektroarbeide eksl. restaurering av nye gjennomløpsspor 
2. Restaurering av nye gjennomløpsspor, østre lastegate og depoter 
3. Etablering av vestre lastegate, depoter og annet resterende arbeid 
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Det vil dermed være mulig å drøye de siste to etappene av anlegget til et senere tidspunkt, men den nye 
terminalen vil ikke være operativ før en lastegate er etablert (dvs. etappe l og 2). 
For alternativ 3 fordeler kostnadene seg med henholdsvis 85,44.5 og 24 mill kr. 
1. 12 Risikovurdering 
Generelt sett vurderes de forskjellige løsningene å gi det samme risikobilde etter ombygging. 
Følgende momenter må tas hånd om ved etablering a v anlegget: 
• Planovergangsproblematikk truck! bil og tog 
• Flankekollisjoner 
• Drift av eksisterende anlegg i byggeperioden 
• Kryss foran hovedport 
• Sikring av personal i forhold til gjennomgående spor 
• Bevegelighet i lastegateområde 
• Grunnforhold - setninger kan indirekte gi jernbaneteknisk fare 
1. 13 Nyttekostnadsanalyse 
Det er gjennomført en nyttekostnadsanalyse for de ulike alternativene i kombinasjon med en rekke 
følsomhetsanalyser hvor verdiene for sentrale nyttekomponenter varierer. Alternativ 3 framstår som det 
beste alternativet både i forhold til Netto nåverdi (NNV) og Netto nåverdi pr budsjettkrone (NNB). 
Alternativ 3 framstår som vesentlig bedre enn både alternativ l og 2 i alle kombinasjoner. Konklusjonen 
om at alternativ 3 er den beste løsningen, framstår således som ganske robust i forhold til at det er knyttet 
en del usikkerhet til nyttevurderingene og at den gjennomførte analysen er meget grov på en rekke 
områder. 
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1. 14 Anbefaling 
En utvidelse av containerterminalen slik den er beskrevet i alle tre alternativene vil sporrnessig gi god nok 
kapasitet i 2010. 
Skiftestasjonens kapasitet er tilfredstillende i alle alternativene og det skal være mulig å drifte den selv 
med flere operatører. 
En felles hovedport til containerterminalen bør sannsynligvis ha fire inn/utgående løp for å unngå 
kødannelser. Fordelingen av inngående og utgående løp bør tilpasses toppbelastningen over dagen ut fra 
gjennomsnittlig ekspedisjonstid for inn- og utgående biler. 
Bredden på lastegatene er svært kritisk for en rasjonell håndtering og begge bør ideelt sett være 40 meter. 
Det bør derfor så langt som mulig søkes en løsning der begge lastegatene tilfredsstiller dette kravet. 
1.14.1 Kort vurdering av hvert alternativ 
Alternativ Vurdering 
• Sporløsning gir ikke ønsket fleksiblitet mellom Nordre og Søndre tenninal. 
• Gjennomgående spor hindrer ikke kjøring mellom atkomstveg og lastegatene. 1 
• Lastegatene er smale. 
• Krever ikke store arealer av skiftestasjonen. 
• Liten ombygging av eksisterende jernbaneteknisk anlegg. 
• Gjennomgående spor ligger mellom atkomstveg og lastegatene, hvilket er meget lite 
2 hensiktsmessig på grunn a v kontaktledningsanlegget som hindre kjøring a v trucker fram og tilbake mellom terminalene. 
• Planovergangene over gjennomgående spor vil være ofte nede og hindre en 
funksjonell drift av terminalen. 
• Sporløsning gir tilnærmet ønsket fleksiblitet mellom Nordre og Søndre terminal 
• Gjennomgående spor hindrer ikke kjøring mellom atkomstveg og lastegatene. 
• Lastegatene er over 40 meter på store deler av området. 
3 • Krever store arealer av skiftestasjonen. 
• Medfører flytting av diagonal fra Ankomstsporgruppen til sjøcontainerterminalen og 
reduksjon av antall spormeter i denne terminalen. 
• Løsningen er kostnadskrevende 
Tabell l Vurdering av alternativene 
Skiftestasjonens kapasistet vil være tilstrekkelig selv etter ombygging til alternativ 3 samt at det ved 
ombygging bør etterstrebes å lage en containerterminal for framtidig godstransport og trafikkbilde. 
Nyttekostnadsvurderingene bekrefter bildet om at alternativ 3 framstår som den beste løsningen og klart 
bedre enn både alternativ 1 og 2. På dette grunnlag anbefaler Region øst at alternativ 3 velges ved 
bygging aven ny containerterminal på Alnabru. 
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INNLEDNING 
1.15 BAKGRUNN 
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NSB Gods og NSB BA fattet i fj or et konsern vedtak på at dagens vognlast transport skal konverteres til 
containertransport fra januar 2002. Dette vil medføre økt press på containerterminalen som i dag har nådd 
sin kapasitetsgrense. Det er derfor behov for å se på utbyggingsmuligheter av eksisterende 
containerterminal. 
Scandiaconsult AS har på bakgrunn av prosjektprogram, datert 18.12.01 , utarbeidet en delrapport som 
beskriver alternative løsninger for ny containertenninal på deler av arealene til Alnabru skiftestasjon. 
1.16 MANDATOGARBEIDSOPPLEGG 
Oppdraget omfatter utarbeidelse aven Jernbaneutredning for etablering av ny containerterminal på 
Alnabru. Den nye terminalen skal legge til rette for utvidet drift av containertrafikk ihht NSBs 
konsemvedtak og evt fremtidig press på tenninalen fra andre operatører. 
Arbeidet startet med et forprosjekt. Der ble det foretatt en funksjons-/ arealanalyse for å vurdere 
konsekvensene og behovet for utvidet containerterminal. Hovedpunkter i forprosjektet var: 
• Situasjonsbeskrivelse 
• Alternati vs øk 
• Analyse av alternativ 
• Grov kostnadsvurdering 
• Grov risikovurdering 
Forprosjektetrapporten skulle avklare problemstillinger og aktuelle alternativer. Dette basert på en 
analyse av dagens situasjon og sannsynlige framtidig utvikling. Videre arbeide skulle deles i to faser, men 
ble til slutt denne Jernbaneutredningen som inneholder følgende hovedemner: 
• Logistikk og funksjonsanalyse 
• Tekniske beregninger, beskrivelse og tegninger 
• Faseplaner 
• Kostnadsvurdering 
• Konsekvens vurdering 
• Enkel endringsanalyse 
På grunnlag av dette arbeidet vil sec og underkonsulent Elconsultteam levere en utredning som også vil 
omfatte emner med overordnet karakter, herunder hvordan løsningen som anbefales står i forhold til 
framtidige behov og fleksibilitet. 
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1.17 ORGANISERING 
Det er opprettet et fagråd og en arbeidsgruppe: 
Fagråd 
Beate Isetorp, mv R0 Hovedbanen 
Finn S. Holom, JBV JD 
Nils Are Magerøy, JBV R0 Trafikkavd 
Hans Petter Bråthen, CargoNet 
Egil Bakke, mv R0 Te~'lisk kontor 
Ole Christian Engh, lBV R0 Trafikkavd 
I tillegg har deler av arbeidsgruppe deltatt i fagråd. 
Arbeidsgru ppe 
Rikke Lill Holund, mv JUIR0 Plan 
Ellen Hjulmand, JBV JUIR0 Plan 
Halid Hammas, JBV R0 Plan 
Reidar Chr. Hansen. CargoNet 
Thomas Heiberg-ltirgensen, sec 
Gaute Taarneby, SCC 
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I tillegg har sec benyttet Elconsultteam som underkonsulent for fagområdene innen elektro mens 
BanePartner har utført nyttekostnadsanalyse. 
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2. Beskrivelse av dagens situasjon 
2.1 NSB GODS / CARGONET 
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CargoNet er operatør og eier av dagens containertenninal. NSB gods og svenske Green Cargo 
gjennomførte 1.1.2002 en fusjon og etablerte felles selskap under navnet CargoNet. Selskapet eies 55% 
av NSB BA og 45% av Green Cargo (tidl. SJ Gods). RailCombi er et heleid svensk datterselskap og 
tilsvarer det norske produktet CombiXpress (se nedenfor). En nærmere beskrivelse av strategi og 
volumgrunnlag vil fremgå av kapittel 4. 
NSB Gods hadde i 2001 en omsetning på ca. 1.340 mill. NOK og er en av landets største 
transportbedrifter. CargoNet har for 2002 et budsjett på ca. 2.500 mill. NOK. 
CargoNets transporttilbud i Norge omfatter tre ulike måter å frakte gods på: 
• COInbiXpress er en rask fremføring av containere, vekselflak og semitrailere der 
jernbanetransport inngår som et ledd i transportkjeden. Alnabru er et knutepunkt og 
omlastingstenninal for bil/bane. 
• Vognlast er frakt av jernbanevogner tilpasset forskjellige vareslag og transportbehov, fra terminal 
til terminal eller dør til dør der det finnes industrispor. Alnabru skiftestasjon er knutepunkt i 
transporten. 
• Systemtog er transport av store volumer med faste togstammer som går i regelmessig frekvens til 
og fra kunder. I prinsippet er transportene uavhengig av .AJnabru. 
Småpakke leverandøren Expressgods skilles ut som eget selskap og vil ikke inngå som en del av 
CargoNet. 
I avsnitt 3.4 gis en nærmere beskrivelse av konkurranseflater og markedsandeler 
2.2 SKIFTESTASJON 
2.2.1 Historikk 
Godsterminalfunksjonen var opprinnelig knyttet til 0st- og Vestbanestasjonen, men ble senere flyttet til 
Alnabru for å kunne disponere tilstrekkelig store arealer. Alnabru skiftestasjon ble etablert i en periode på 
slutten av 1960- og i begynnelsen av 70-tallet. 
2.2.2 Arealer 
Skiftestasjonen på Alnabru utgjør et område på ca. 940 daa. Samlet areal med Alnabruterminalen er på 1 
200 daa. 
Området består av Alnabru skiftestasjon og Ankomstsporgruppen. Søndre del består av 5 sporgrupper a 7-
8 spor. Sporlengdene varierer fra ca. 360 til 680 m, hvor de korteste er i ytterområdene mot øst og vest 
(Sporgruppe 4 og 5) og de lengste sporene i midtseksjonen (sporgruppe 2 og 3). 
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En skiftestasjon håndterer det man kaller tradisjonell vognlast. Godsdistribusjon innebærer at godset 
fraktes fra et opprinnelsessted eller til en destinasjon (kunde) på et sidespor. Dette skjer via en 
banestrekning og til/ut fra der banestrekningene møtes. 
Alnabru er et nav og knutepunkt for samtlige banestrekninger i landet. Her omfordeles godset med nye 
destinasjoner. Tog som kommer inn til Alnabru kan ha gods med destinasjoner på flere banestrekninger. 
Se skjematisk sporplan, vedlegg 12: Y -O. 
Alnabru S. Nord 
Ankomne hoved- og lokaltog fra mindre stasjonerIindustrispor som skal omfordeles, posisjoneres på 
ankomstsporgruppen. En og en vogn slippes ned den svakt hellende bakken til skiftestasjonen . Vognen 
posisjoneres via veksler og et automatisk bremsesystem til nye avgående tog på Alnabru Skiftestasjon. 
Vognlastvogner som skal losses og lastes på Alnabru håndteres i vestre del av "container-terminalen". 
Her er tre spor hvorav to er tilknyttet rampe. 
Ankomstsporgruppen ligger nordøst i området og er den delen som har kontakt med Hovedbanen. 
Området er hjertet av godsbehandlingen på Alnabru siden det benyttes til å serve skiftestasjonen, 
godssporene og containersporene. 
All trafikk som ikke skal til containerterminalen skal innom her, enten vogntogene skal fordeles i 
skiftestasjonen eller om det er gjennomgående trafikk i O-sporene. Sporområdet består av to O-spor, nr. 
XI og XII, og 6 ankomstspor A1-A2-A3-A4-A5 og A6 
Alnabru Skinnesmia ligger sydvest i området og har ikke direkte kontakt med godsbehandlingen på 
Alnabru, og omtales ikke nærmere. 
Skiftestasjon 
Alnabru Skiftestasjon består av lagringsspor og gjennomgående godsspor samt sentralstillverk og 
verks tedss por. 
Skiftestasjonen har 5 sporgrupper der hver gruppe har følgende sammensetning, sett fra vest: 
• Sporgruppe 5: Består av 7 spor, nr. 51-52-53-54-55-56-58 
• Sporgruppe 1: Består av 8 spor, nr. 11-12-13-14-15-16-17-18 
• Sporgruppe 2: Består av 7 spor, nr. 22-23-24-25-26-27-28 
• Sporgruppe 3: Består av 7 spor, nr. 31-32-33-34-35-36-37 
• Sporgruppe 4: Består av 7 spor, nr. 41-42-43-44-45-46-47 
Sporgruppene 1 og 5 er knyttet sammen med sporveksel 100, like ved Sentralstillverket. Sporgruppene 2, 
3 og 4 er knyttet sammen med sporveksel O 1. I tillegg er det forbindelse fra sporveksel O l til 02 og videre 
til 011 som gir kontakt med sporgruppene 1 og 5. 
Godsspor 
Det er fem gjennomgående godsspor. Der O-spor I er utenfor sporgruppe 5 i skiftestasjonen, på vestsiden 
av skiftestasjonen, mens O-spor II, Ill, IV og V ligger på østsiden av skiftestasjonen mellom gamle 
containerterminalen og sporgruppe 4. 
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Det er fire pluss to containerspor utenfor G-spor n - V, det vil si på østsiden av skiftestasjonen. 
2.2.4 Togproduksjon og volum 
Skiftestasjonen på Alnabru er bygget for en håndtering av 2.000 vogner pr. døgn. 
Det har vist seg vanskelig å fremskaffe gode statistikker på utvikling av vognlast over år. Det er 
imidlertid opplyst at siden 1990 har det vært en halvering av vognlast gjennom skiftestasjonen pr døgn. I 
1990 ble det håndtert ca 800 vogner i døgnet, og i dag er antallet redusert til ca 400. Man antar en videre 
reduksjon fremover. 
Antall vogner 
1990 800 
2001 400 
Tabell 2 Utvikling av antall vogner skiftet på Alnabru. Kilde: CargoNet 
Togproduksjonen innenfor skifteområde kan deles inn i: 
• Hovedtog (langdistanse) 
• Lokal tog (kort distanse) 
• Kipper 
Det er i figur 1 vist en oversikt over antall hovedtog, lokale tog og kipper som er planlagt håndtert over 
skiftestasjonen på Alnabru i første halvår 2002. Oversikten er fordelt på inn- og utgående togstammer. Vi 
ser at ankommende tog i gj ennomsnitt er lengre (har flere vogner) en avgående tog. 
Alnabru Skiftestasjon 1.halvår 2002 
20 
18 
-
16 Cl) 
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Figur 1 Alnabru Skiftestasjon l.halvår 2002 inklusive hovedtog, kort distanse og kipper 
På ukedagene tirsdag til fredag er det 15 avganger og 9 ankommende tog. Tallet er noe lavere for 
mandager. 
Kapasitetsmessig er det a vg angene som berøres a v at arealer foreslås omdisponert til containerterminal. 
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Vognlastproduktet har god geografisk dekning i Norge og mot Kontinentet. Det går opp til ett hovedtog i 
døgnet til og fra Oslo (Alnabru) og Kristiansand, Åndalsnes, Trondheim, Mo i Rana. Gøteborg og 
Trelleborg. I tillegg kjøres lokaltog mellom Alnabru og relasjoner i Østfold og Drammen. Det er 
direkteforbindelse til og fra Hamburgerområdet 5 dager i uken med korrespondanse til Italia. 
Antall hovedtog på hovedrelasjonene fremgår av figur 2. 
Skiftestasjon, Alnabru l.halvår 2002 
Hovedtog 
6~-----------------------------------------, 
Man lirs Ons Tors Fre Lør Søn 
Figur 2 Antall hovedtog til og fra Alnabru skiftestasjon 
Det er sett nærmere på fordelingene av både hovedtog og lokale tog over døgnet. Fordeling av avgående 
hovedtog innenfor tidsintervallene: 
00.00-06.00 
06.00-12.00 
12.00-18.00 
18.00-24.00 
fremgår av figur 3. 
AVGftHG Skiftestasjon - Fordeling over døgnet 
Hovedtog 
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Figur 3 Avgang hovedtog Alnabru skiftestasjon 
00 - 06 
.06 - 12 
012-18 
018 - 24 
Det største antall hovedtog går om kvelden mellom 18.00 og 24.00. De utgående kippene er ikke med i 
illustrasjonen, men benytter skiftestasjonen i hovedsak mellom kl. 06.00 og 12.00 (ca.8-10 stykk). 
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Det er små mengder vegbasert trafikk til og fra frilastområdet. Skiftestasjonen har i all hovedsak ren 
transitt/skifting av vogner. Det er imidlertid noe vognlast som lastes og losses av CargoNet innenfor 
containerterminalens arealer, og dette utgjør ca 3.000 vogner pr år (12 vogner/dag). 
2.2.6 Atkomstforhold 
Biltrafikken som genereres til og fra skiftestasjonen er lav. Det som vil komme av trafIkk vil benytte 
AlfasetveienlNedre Kalbakkvei som atkomst til området. 
2.3 CONTAINERTERMINAL 
2.3.1 Historikk 
Den gamle containerterminalen er plassert mellom skiftestasjonen og Linjegods . På slutten av 80-tallet 
flyttet NSB Gods håndtering av containere til dagens containerområde. Utvidelsen kom som følge av den 
sterkt økte containeriseringen i denne perioden. Kranene var operative i 1994 for å betjene 4 spor. 
2.3.2 Arealer 
CargoNet sin containerterminal på Alnabru er på 260 daa og består av 8.800 meter spor. Området er i sin 
helhet eid av NSB BA. I tillegg disponeres den gamle containerterminalen til ordinær 
containerhandtering. Den planlegges som en fremtidig sjøcontainerterminal. Dette området eies av NSB 
BA gjennom datterselskapet. ROM Eiendomsutvikling AS og inngår ikke i denne utredningen. 
2.3.3 Dagens sporanlegg 
Containerterminalen består av fire lastegater og sporgrupper, der hver gruppe har fø lgende 
sammensetning: 
• C-sporgruppe 1, nr. CI0-CI1-CI5-CI3-CI4 
• C-sporgruppe 2, nr. C21-C22-C23 
• C-sporgruppe 3, nr. C31-C32 
• C-sporgruppe 4, nr. C42-C43-C44-C45 
For C-sporgruppe 1 til og med 3 benyttes truck til av og pålessing, mens det benyttes løftekran for C-
sporgruppe 4. 
Sydover er alle sporene på containerterminalen tilknyttet O-sporene på østsiden av skiftestasjonen og 
dessuten C-sporene til den gamle containerterminalen. Nordover har sporene tilknytting til et felles 
atkomstspor som igjen er knyttet til Hovedbanen. 
2.3.4 Funksjoner 
Anlegget for containerlast er i utgangspunktet bygget opp rundt to RMO kraner som håndterer 4 kranspor 
og reach- eller toplift trucker som håndterer ytterligere 5 spor. I tillegg er det 2 (3) spor for lasting og 
lossing av vognlast via laste rampe. 
Det er to 2 lastegater a 600 meter med en bredde på henholdsvis 45 og 35 meter for håndtering av 
containere. 
Det er to depoter (syd og nord) på samlet ca. 8500 m2 brutto. I tillegg fungerer den ene lastegaten som 
korttidsdepot ved plassering a v to containere i bredden i midt seksjonen i gatens lengderetning. 
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2.3.5 Volum og togproduksjon 
Volum 
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Det har vært en betydelig volum vekst i antall containere (TEV) på Alnabru de siste 10 årene. Mens det i 
1992 ble fraktet 100.000 TEV, er man i dag oppe i 273.000 TEV. Dette gir en total økning på 160% i 
perioden eller 8.4% p.r. år. 
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Figur 4 Containervolum CargoNet Alnabru 1992 og 1995-2001 (godsomslag TEU) 
Et eksempel på et nytt produkt som CargoNet har hatt stor suksess med, er ARE (Artic Rail Express). 
Dette går mellom Narvik og Alnabru via Sverige (figur 5). Se for øvrig produktbeskrivelser nedenfor. 
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Figur 5 Artic Rail Express - antall vogner 1995-2000 
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Andre nye produkter som kan nevnes utenom til ARE er -
Scandinavian Rail Ekspress (SRE) 
Gøteborg - Oslo Rail Express (GORE) 
Baltic Rail Express (BRE) 
Togproduksjon 
CombiXpress togene kan deles inn i to kategorier: 
• Hovedtog (faste togstammer på hovedrelasjoner) 
• Feedertog 
Det er i dag satset på å videreutvikle følgende hovedrelasjoner eller hovedtenninaler: 
Nasjo1lalt Internasjonalt 
• Oslo (Alnabru) • Stockholm (Finland/Baltikum) 
• Bergen • Gøteborg (sjøcontainere) 
• Kristiansand/Stavanger (Gandal) • Malmø (Kontinentet) 
• Trondheim 
• Bodø/Fauske 
• Åndalsnes 
• Narvik 
Det er i tillegg jevnlige feedertog fra Hønefoss , Brevik (Sjøcontainere) og Oslo havn. 
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Antall avganger og ankomster for hovedtogene til CombiXpress på Alnabru er vist i figur 6. Det er på en 
maksimum dag 16-17 avganger og ankomster. 
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Figur 6 Antall avganger og ankomster hovedtog CombiXpress 
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A vganger og ankomster fordelt på tidsintervaller er vist i figur 7 og 8. Hele 65% av avgangene og 
ankomstene skjer henholdsvis mellom kl. 18.00-24.00 og 00.00-06.00. Ankomster skjer følgelig i 
hovedsak om natten og avganger om kvelden. 
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2.3.6 Atkomstforhold og trafikk til/fra tenninalen 
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Det er tre mulige atkomster til Alnabruområdet. For vanlig biltrafikk er det gjennomkjøring forbudt 
mellom Alfasetveien og Alnabruveien. 
1. Alfasetveien - Nedre Kalbakkvei 
2. Arvesetveien - Strømsveien 
3. Alnabruveien - StrømsveienIPersveien 
Linjegods har Alnabruveien som eneste atkomst. Annen trafikk som kommer fra eller skal til 
Trondheimsveien, eller østre Aker vei, vil velge Nedre Kalbakkvei og Alfasetveien. 
ÅDT tung 2001 2001 maks 
Snitt A: Hovedport 700 90 
Snitt B: Nordre terminal 990 120 
Snitt C: Søndre terminal O o 
Snitt O: Utkj. Nedre Kalbakkvei 830 100 
Tabell 3 Trafikk over snitt 2001 
Dagens trafikkmengde gjennom hovedporten utgjør ca 700 kj tfdøgn. Inn til dagens containerterminal er 
volumet knapt 1.000 kjtfdøgn. Utkjøring ved Nedre Kalbakkvei har ca 830 kjtldøgn som kommer fra/til 
terminalen. Alnabruveien (Linjegods) har ca 160 kjtfdøgn fra terminalen. 
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Alnabru er en stasjon med mange funksjoner og er etappevis bygget ut for å dekke forskjellige behov. 
Stasjonen er stor og har diverse tekniske anlegg av varierende type og alder. Det eksisterer mange 
grensesnitt mellom elektroanleggene og mellom forskjellige anleggstyper med tilnærmet lik 
funksjonalitet (f.eks. sikringsanlegg). 
2.4.1 Kontaktledningsanlegg 
Skiftestasjonen 
I hovedsak er anlegget i det aktuelle området av typen Tabell 54, innspent med 11,25 kN strekk. Dette 
anlegget er hygget på 60-70 tallet. Kontaktledningsanlegget har senere gjennomgått ombygginger fo r å 
tilpasses behovet for elektrisk drift på området. 
I sporgruppe 2 og 3 er ikke sporene elektrifisert i hele sin lengde, der er kun søndre del elektrifisert. 
Sporgruppe 1,4 og 5 er elektrifisert i hele sin lengde. 
r sporene mellom skiftestasjonen og sjøcontainerterminalen er det et kontaktledningsanlegg som ble 
bygget i årene 1990-93. Dette er av anleggstype S35, trolig innspent med 11,25 kN strekk. 
Gjennomgående spor 
Gjennomgående spor er av nyere dato enn sporgruppene på skiftestasjonen. Alle disse 5 sporene har 
elektrisk drift. 
Containersporene 
Containersporene er delvis elektrifi sert. Det er elektrifisert mot sporgruppene C3 og C4. 
Kontaktledningen er avspent mot traverser slik at det ikke er kontaktledning der det foretas 
containerlasting. Spor C IO har kontaktledning i hele sin lengde. 
2.4.2 Lavspenningsanlegg 
Lavspenningsanlegget på området består i første rekke av sporvekselvarme og belysning. Mye av dette 
anlegget er fra sporene ble etablert. Alderen på resten av de tekniske anlegget på disse sporene skulle tilsi 
at mye av lavspenningsanlegget er bygget i begynnelsen av 1960-årene. 
2.4.3 Signal/sikringsanlegg 
Det eksisterer 2 forskjellige typer sikringsanlegg på Alnabru Sentralstasjon, og skillet går mellom 
skifteområdet og Godsterminalen. På stasjonens skifteområde finnes også et sporbremseanlegg. 
Anleggene har grensesnitt mot Alnabru Stillverk Syd, Grorud stasjon og Hovedbanens linjeblokk-anlegg. 
Skiftestillverk 
Alnabru skiftestillverk er av type NSI 63 og er et tradisjonelt relebasert sikringsanlegg. Anlegget ble 
etablert i årene 1969-70. Utvendig består anlegget hovedsaklig av dvergsignaler (+ hovedsignaler i begge 
ender av området) , sentralstilte sporveksler og sporfelter samt diverse apparatskap for kabeltilknytning. 
Anlegget har grensesnitt mot Hovedbanens linjeblokk og Godsterminalens anlegg. Sporbremseanlegget 
ble etablert samtidig med skiftestillverket og innvendig er dette et relebasert Westinghouse-anlegg. 
Det utvendige anlegget er i samme område som skiftestillverket, og disse anleggene sørger sammen for at 
stykkgodsvogner kan føres frem, slippes og settes sammen til godstogsett. Der hvor ankomstsporene går 
sammen til ett spor ligger fastholdbremser og nedfiringsbremser. I "Stupet" fra ankomstsporene ligger en 
tilløpsbremse og herfra føres vogner inn i dalbremser og spiralbremser. Bremsesystemene opereres ved 
hjelp av trykkluft. 
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Sikringsanlegget for Alnabru Godstenninal er det nyeste anlegget og ble etablert i 1988-90. Anlegget 
omfatter Godssporene (G2 - G5) samt Containerspor/terminal og er et elektronisk sikringsanlegg av 
typen Ebilock 850. Utvendig består anlegget hovedsaklig av dvergsignaler, hovedsignaler, sentralstilte 
sporveksler, sporfelter, vegbomanlegg samt diverse lave apparatkiosker for kabeltilknytning. Anlegget 
har grensesnitt mot Alnabru Skiftestillverk, Stillverk Syd og Grorud stasjon i nord. 
Ebilock 850 er gått ut av produksjon og det finnes ikke deler på lager til dette systemet. Leverandør )'ter 
heller ikke service på systemet. 
Alnabru Stillverk Syd er av typen NSI 63 relebasert innvendig sikringsanlegg. Anlegget ble oppgradert 
for 5 - 6 år siden. 
Manøversystem 
Styring og overvåkning a v skiftebevegelser gjøres fra togekspeditør ved stasjonens sentrale skiftestasjon. 
Skiftestillverket opereres fra et tradisjonelt stillerapparat tilknyttet relebaserte manøversatser mot NSI 63-
anlegget. Et betjeningspanel tilpasset releanlegget (Westinghouse) for operasjon av bremseanlegget er 
plassert på samme rom. Ebilock 850-anlegget for sikring av gods sporene opereres ved hjelp av et MAN 
900-anlegg, som er et elektronisk/skjermbasert system. 
2.4.4 Teleanlegg 
Teleutrustningen på Alnabru Skiftestasjon er ikke spesielt omfattende. Hovedsaklig benyttes 
vedlikeholdsradio for opprettelse av kommunikasjon med txp. Det fi nnes høyttalere i diverse master for 
informasjonsformidling til skifteoperatører fra txp. Mange av høyttalerne er ute av drift og dette systemet 
er lite brukt. 
2.5 Veginfrastruktur 
Atkomstvegen inn til terminalområdet går gjennom Postens og Tollpost sine arealer og hovedporten 
ligger i dag like sør for anleggetlbygningene til Tollpost. 
Mellom dagens containerterminal og den gamle containerterminalen finnes det i dag en veiforbindelse, 
men dog ikke av tilstrekkelig bredde når to vogntog møtes. 
Se vedlegg 12: Tegning B-O. 
2.6 Overvannsanlegg 
Gamle tegninger viser et lukket dreneringssytem som er tilkoblet overvannsledninger som er ført ut til 
elva Alna. 
Området er i dag et eksisterende sporområde med permeable flater. Det er tilnærmet et flatt område med 
svært lite lengde- og tverrfall. 
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Det er tidligere laget en rapport for å få en oversikt over nødvendig vedlikeholdsbehov for Alnabru 
sentralstasjon de neste 10 årene innenfor alle fagområder. Rapporten ble utarbeidet av Jernbaneverket 
Region øst Hoved- og Drammen- og Gardermobanen februar 200 l med bistand fra alle seksjoner på 
teknisk kontor, samt ved behov fra faglige ledere i Sonen. Ansvarlig for rapporten var Beate Isetorp. 
I grove trekk omfatter vedlikeholdstiltakene bytte av sporveksler med varme og drivanordninger, bytte av 
bremseanlegg, signalanlegg (ved sentralstilling av sporveksler) og transformatorer/ kompressorer, UPS , 
belysning etc. 
Rapporten kom fram til følgende konklusjoner: 
• Alle anlegg på Alnabru vil ikke være oppgradert i løpet aven 10 års periode 
• Enkelte deler a v anlegget har lengre levetid enn tidligere forutsatt 
• Signalanlegget har en levetid opp til 50 år 
• Dagens signalanlegg kan ikke bygges om til fjernstyring 
• Det er stor usikkerhet rundt håndteringen av gods i framtiden og dermed framtidig 
sporbehov , behov for type anlegg etc. 
• Der er i dag anlegg på Alnabru som nærmer seg akuttgrensen for fei l/stans. Det 
gjelder spesielt deler av overbygnings- og bremseanlegget 
• Oppgradering a v bremseanlegget vil gi levetidsforlengelse anslått til 10-15 år 
• Full utskifting av bremseanlegget og overbygningen må utføres senere 
3. 1 Prekært vedlikeholdsbehov 
Enkelte tiltak må utføres innen kort tid og senest innen to år. Det gjelder spesielt vedlikeholdstiltak på 
sporveksler (sviller). Tilstanden på spor og sporveksler har som direkte konsekvens at bremseanlegget 
forringes og at feil oppstår. 
3.1.1 Spor 
Geometrien i ankomstsporgruppen er ikke god og det er slik at avsporinger ofte skjer når vogner slippes 
fra fastholdbremsen over spv 123 og 129. Det er behov for ny sporsløyfe slik at en optimal geometri kan 
etableres og dermed redusere antall avsporinger. I tillegg til dette må det gjennomføres en generell 
justering av spor i denne gruppen. 
Spor A5 i ankomstsporene er bygget med 35 kg skinner, disse må oppgraderes til 49 kg skinner og 
betongsviller innen kort tid. 
Spor ved og etter "stupet" er av preget av stor slitasje og det er behov for oppgradering/ utskifting av både 
skinner og sviller innen ett til tre år. 
Tilstand på spor i området Alnabru syd er også meget dårlig. 
3.1.2 Sporveksel 
Sporvekslene 01 , 02, 03 , 021 og 031 som ligger ved og etter "stupet" er også preget av stor slitasje og det 
er behov for oppgradering og utskifting. 
I området Alnabru syd må det byttes sviller på flere veksler, det gjelder nr 55, 51 , 68 , 72, 73 , 64 og 75. 
På de steder hvor det i de kommende 10 år ikke byttes veksler, må sporvekselvarmen uansett oppgraderes 
i løpet a v fem år. 
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3.1.3 Bremseanlegg 
Der ankomstsporene går sammen til ett spor ligger fastholdbremsene og nedfiringsbremsene, begge av 
typen Westinghouse. Rett etter dette kommer "stupet" og dette kontrolleres med Westinghouse 
tilløpsbremser. På grunn av den høye trafikk belastning, og stor slitasje på spor og sporveksler er 
bremsene blitt mer belastet og slitt enn forutsatt. 
Etter stupet kontrolleres vognene med dalbremsene, også disse er av Westinghouse typen. 
På grunn av den store slitasjen på spor og sporvekslene er det nødvendig å oppgradere dette 
bremseanlegget innen ett par år. 
Styresystemet og lufttørkeanlegget til bremsesystemene må også skiftes eller oppgraderes. Dette er et 
sårbart anlegg som ved stans medfører at det blir bremsestans på anlegget og dermed full stans i hele 
anlegget. 
Tilstanden på Asea spiralbremsene i sporgruppene er god og trenger ikke utskifting innen de 
førstkommende 10 år. 
Et annet tiltak som må ferdigstilles er montering a v varme i svillerommet ved spiralbremsene. 
3.2 Sekundært vedlikeholdsbehov 
Kapasiteten på nedfiringsbremsene og fastholdebremsene er makismalt utnyttet i dag med tanke på 
tonnasje. De bør innen en 10års periode skiftes og med sannsynlig økt tonnasje på vognene vil det være 
fonuftig å montere nye bremser med høyere fastholdekraft. 
I Alnabru syd er det flere sporveksel som ikke er sentraltstilte og må skiftes manuelt. Blir disse 
sentraltsstilte og inngår i stillverket bør alle 35 kg sporvekslene skiftes ut med 49 kg sporveksler. 
Sentralstilling av sporvekslene vil gi en besparelse med hensyn på benyttelse av sporskiftere. 
3.3 Framtidig endringsbehov 
Fjernstyring av Alnabru er nevnt, men anses som svært urealistisk med dagens anlegg samt at det gir liten 
besparelse på kostnader for drift av terminalen. 
3.4 Oversikt vedlikeholdskostnader 
Kostnadene er totalt sett estimert til 320,5 mill kroner i 2001 kroner for en tiårsperiode med en usikkerhet 
på +/- 25% og er fordelt som tabellen viser under. 
Fa~område Totalsum 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Strømforsyning 15 15 
Overbygning 168,5 8,5 10 10 10 10 10 10 10 10 
Bremseanlegg 60 5 5 50 
Sikringsanlegg 74 12 12 
Teleanlegg 3 3 
Totalsum 320,5 17,5 30,0 25,0 22,0 O 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 
Kort sikt Lang sikt 
Tabell 4 Oversikt vedlikeholdskostnader 
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4. Framtidig godstransport 
4. 1 Konkurranseflater og markedsandeler 
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Det er sett nænnere på konkurranseflater og markedsandeler samlet for vognlast, systemtog og 
CombiXpress. Hvis en ikke velger å knytte transportene opp mot avstander og hovedrelasjoner er 
jernbanens markedsandel lav og har historisk vært relativt uforandret. 
Jernbane 
Veg 
Sjø 
øvrig 
7% 
60% 
33% 
2% 
10% 
85% 
3% 
Tabell 5 Markedsandeler jernbane av totalt transportert Kilde: T0I1SSB 1999 
Sverige skiller seg ut internasjonalt med en markedsandel på hele 12.1 %. 
Dette gir nødvendigvis ikke et riktig bilde. I Norge fraktes 86% av godsmengden på strekninger mindre 
enn 100 km. Gods på jernbane har sin konkurransefortrinn på de lange distansene. Det bør helst være 
avstander >300 km før jernbane er et alternativ. Det er mest naturlig å ta utgangspunkt i relasjoner der 
jernbanen har et tilbud, og se på markedsandelene der. I tabell 4 vises 8 relasjoner der jernbanen har en 
markedsandel på over 40%. De er med andre ord markedsledere på flere relasjoner. 
Oslol Akershus Nordland 13% 94% 5% 2% 
Nordland Oslol Akershus 10% 71% 16% 13% 
Oslol Akershus Hordaland 8% 67% 32% 1% 
Buskerud Hordaland 3% 63% 28% 9% 
Buskerud Rogaland 2% 61% 36% 2% 
Rogaland Sør-Trøndelag 1% 52% 27% 21% 
Rogaland Oslol Akershus 7% 41% 57% 2% 
Oslol Akershus Sør-Trøndelag 5% 40% 60% 0% 
Tabell 6 Relasjoner der jernbanen har sine største markedsandeler, nasjonal transporter> 100 km. 
Kilde: NEMOITØI 1995 
Det fremgår at disse sterke relasjonene utgjør ca. 50% av den totale jernbanetransporten av stykkgods 1. 
De inkluderer for eksempel ikke tømmertransport. 
l EU' s transportstatistiske vareklassifIkasjon 
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I produktet CombiXpress går CargoNet inn i transportkjeden som ren underleverandør. CargoNets kunder 
er de store transportaktørene som "eier" markedet og har markedskontakten mot kjøper a v 
transporttjenesten (dør-dør) . 
CargoN ets største kunder på CombiXpress er: 
• DFDS Tollpost 
• Linjegods 
• Posten 
Disse tre aktørene er strategisk lokalisert med sine terminaler j tilknytning til containerterminalen. De 
fremfører samlet 43% alt gods som containerterminalen på Alnabru håndterer. Med unntak av Linjegods 
er terminalene på Alnabru i ferd med å nå sitt kapasitetstak, og det foreligger utvidelsesplaner både for 
DFDS Tollpost og Posten. 
Andre store kunder er: 
• Nor Cargo 
• ASG Danzas 
De har sine terminaler på henholdsvis Lørenskog og Lillestrøm, og ligger følgelig i rimelig nærhet til 
Alnabnl. Det har vært uttrykt ønske fra disse aktørene om å etablere seg nærmere godsknutepunktet på 
Alnabru. Danzas ASG og Nor Cargo ønsker å flytte sin virksomhet fra Lillestrøm og Lørenskog for å 
ligge nærmere CargoN ets containerterminal. 
De fire store stykkgodsaktørene Linjegods , DFDS Tollpost, ASG Danzas og Nor Cargo har samlet over 
75% av det nasjonale markedet. 
4.2 Generelt om utvikling av godstransport 
Det har vært en sterkt økende containerisering de siste tiår både for sjøgående og landbaserte transporter, 
og ikke minst i tilretteleggingen av kombinerte løsninger mellom bil, bane og båt. Opprettelsen av 
effektive trafikk-knutepunkter og interrnodale godssentre står sentralt i europeisk transportpolitikk, og 
gjenspeiler seg også i deler a v NTP. 
Innenfor nasjonal og internasjonalt godstransport ser man bl.a. følgende markedsutvikling og trender: 
• Økt internasjonal handel medfører økt transportbehov. (Det er i perioden 1992 til 2010 forventet 
en økning på 70% i transportvolum i Europa) 
• Rask og kontinuerlig vareflyt for å gi lavest kostnader over tid 
• Effektiv bruk av avansert IKT og varehåndteringssytemer 
• Tidseffektivitet og tidsgaranterte leveranser (kort ledetid, null feil , høy frekvens) som følge av 
endring fra serie tilordreproduksjon. Flere markeder vil imidlertid går bort fra levering neste dag 
til en garantert leveringstid 2-3 dager senere. Dette muliggjøres av bedre planleggingsverktøy 
som gjør at kunden klarer å lage eksakte prognoser for behov lengre tid i forveien. 
• Stadig flere lagre i stort overnasjonalt marked flytter ut av Norge og sentraliseres i Nord-Europa 
(eller Sør Sverige) 
• Økt bruk av standardiserte lastebærere 
• Strengere felleseuropeiske kjøre- og hviletidsbegrensinger 
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I Norge utgjør logistikk kostnadene ca. 11.7% av selskapenes omsetning. Transport står for 8%. Dette er 
langt over Europa for øvrig. Dette kan delvis forklares med naturgitte forhold relatert til geografi og 
befolkningsstruktur. Det kan imidlertid også forklares med stor ubalanse i vareflyten øst-vest og nord-syd 
i Norge. 
4.3 Utvikling av godstransport på jernbane 
CargoNets strategi med satsing på CombiXpress med faste containerpendler til og fra hovedknutepunkter 
og nedjustering av tradisjonell vognlast, er således i tråd med utviklingen beskrevet i avsnittet over. 
Med utgangspunkt i utvikling av gods på jernbane, er det i tabell 5 forsøkt oppsummert viktige faktorer 
som vil påvirke utviklingen fremover. De kan grovt inndeles i faktorer styrt i all hovedsak av markedet 
(blått) og myndighetene (gult). 
1. Markedsutvikling 
• Globalisering og sentralisering 
• Alliansebygging (stordrift) 
• Ordrestyrt prod~jon 
• Prosessorientering 
• Tredjepartslogistikk 
• Jernbaneoperatør vil ikke ha 
direktekontakt med sluttbruker 
(underleverandør) 
• Konjunkturutvikling 
2. Utvikling hos konkurrenter 
• Oppkjøp fusjoner og allianser 
(noen få store aktører) 
• Internasjonalisering 
• Konkurrenten blir kunde og 
samarbeidspartner (Kjøp av 
jernbanetjenester) 
• Konkurranse på sporet 
3. Teknisk utvikling 
• IKT 
• Containerisering·og 
standardisering 
• GPS 
• Track & trace 
• e.handel 
4.0rgani ering av jernbane 
• Skil) drift og infra truktur 
• Ny juridi k nh t r 
• Privatisering g fri tilling 
• K mm r ia1i ering 
• Europ i kamarb ide for å 
eff kti vi ere fremføring drift 
Tabell 7 Faktorer som vil påvirke utviklingen godstransporter på jernbane 
5. Investering i infrastruktur 
(NTP) 
• Veger 
• Jernbanelinjer 
• Havn r 
• amla tt rminal 
6. Myndigheter og miljø 
• Regulering 
• Avgift r 
• Skatter 
• Direkti ver U/EØS 
Intermodale transporter - dvs. standard enheter som overføres mellom bil, bane og/eller båt- er et 
prioritert samferdselspolitisk satsningsområde i Norge og Europa samtidig som det er biltransport som i 
hovedsak tar veksten i godstransport. Dette er selvfølgelig et tankekors. Ett av svarene ligger i viljen til å 
investere og utvikle viktig knutepunkt til effektive omlastingsterminaler. 
Dette gapet mellom ambisjon og realitet skyldes imidlertid flere strukturelle og adferdsmessige hindringer 
for at aktørene i transportmarkedet skal foretrekke intermodale løsninger. Analyser har vist at det finnes 
et betydelig potensiale og at terskelen for intermodalitet på enkelte områder er i ferd med å reduseres 
(ECONlMøreforskning). 
I Europa generelt er det sterke krefter for å få mer gods over på jernbane. Det er tatt initiativ for å utvikle 
egne godslinjer for effektiv og rask transport mellom hovedknutepunkter. Ved en utvidelse av EU 
østover, vil det satses sterkt på det allerede godt utviklede Øst-Europeiske nettverket. EU sliter med 
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traftkkork på hovedtrafIkkårene i Nord Tyskland. Dette kan presse gods over på intennodale løsninger 
mellom Skandinavia og Sentral Europa. 
Suksesskriterier for Intermodal transport er avstander over ca. 300 km og aller helst over 450 km. Som 
regel vil kjeden bestå av bil-båt-bil eller bil-bane-bil. Med tids- og kostnadseffektive knutepunkt, vil man 
nok i større grad også se kjeder som for eksempel bil-båt-bane-bil. 
4.4 Containerterminal Alnabru 
Det har vært avholdt møter med representanter for marked og ledelse i CargoNet. Her ble det diskutert 
realistiske nye destinasjoner og forventet volumvekst i 2005 og 2010 som følge av omstrukturering og 
sammenslåing av NSB Gods og Green Cargo. Det er sett spesielt på forventet effekt på transporter 
mellom Norge og Sverige hvor markedsandelen i dag er 12% i forhold til veg. Det er også sett på 
forbindelsen til Kontinentet. 
Det har også vært diskusjoner rundt flere av utviklings kriteriene nevnt i tabellen over. 
I tabell 6 fremgår de prognosene det i samråd med CargoNet er valgt å arbeide ut i fra. 
Ar Antall cont<=2S fot 
1995 165000 
1996 180000 
1997 205000 
1998 235000 
1999 231000 
2000 247000 
2001 273000 
2002 290745 
2003 309643 
2004 329770 
2005 351205 
2010 492584 
Tabell 8 Prognose Combixpress Alnabru (TEU) 
Det er lagt til grunn en forventet prosentvis vekst på 6.5% til 2005 , og 7% fra 2006 til 2010. Det er også 
lagt til grunn en del nye destinasjoner slik det vil fremgå lenger bak. 
I tillegg kommer forventet økning i antall sjøcontainere som i fremtiden vil bli håndtert innenfor arealene 
til den gamle containerterminalen, dvs. utenfor prosjektets definerte område. Det anslås et volum på 
60.000 enheter (TEU) i 2005. 30% forutsettes å være transitt til CombiXpress tog. 
I figur 9 fremgår samme tallene som i tabell 6 grafisk. 
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Det er i det følgende sett nærmere på hvilken innvirkning utviklingen vil få på dimensjonering av 
containerterminalen. Volumveksten må ses i forhold til kapasitet på hver enkelt togstamme og planlagte/ 
forventede nye destinasjoner/produkter i 2005 og 2010. 
Det er også sett på utvikling av togenes lengde satt opp mot møteplass-problematikk (infrastruktur) og 
lokomoti vkapasitet. 
4.4.1 Containertransport 
Et gjennomsnittlig CombiXpress tog har pr. i dag 24 vogner (2 aks.) a 2 TEU. Dette gir en lengde på 422 
meter og 850 tonn. I tillegg kommer et lokomotiv på 20 meter. 
Feedertogene forutsetter å ha gjennomsnittlig 18 vogner (2-aks.) og 36 TEU. 
Gjennomsnitlig vekt pr container (TEU) er 12 tonn. 2 akslede vogner har en vektbegrensning på 14 tonn 
pr container (TEU). Sammensetningen av 2 og 6 akslede vogner gjør at det pr. i dag ikke er mulig å 
utnytte togenes lengde fullt ut. Det vil i det følgende regnes i 2 aks. ekvivalenter. 
Faktisk kapasitet pr. vogn er i gjennomsnitt forutsatt som følger: 
2002 1.8 TEU per vogn (2 aks.ekv.) 
2005 1.9 TEU per vogn (2 aks.ekv.) 
2010 2.0 TEU per vogn (2 aks.ekv.) 
Det forutsettes m.a.o at sammensetningen av 2 akslede og 6 akslede vogner i 2010 er optimal med tanke 
på kapasitetsutnyttelse. 
Det forutsettes at en togstamme i 2010 i gjennomsnitt vil være 3 vogner (6 TEU) lenger. 
Det er videre forutsatt at andelen av intern transitt i 2005 og 2010 vil være 10%. I dag er den 5%. 
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Dette gir oss en sammensetning av togpendler slik det fremgår av tabell 7 nedenfor. 
CombiXpress ~ 
... 
A ntall togpendler 
2002 2005 2010 
Destinasjoner tiVjra Alnabru Uke Maks dag Uke Maks dag Uke Maksdag ~ 
Nasjonalt 
Kristiansand/Sta vanger 18 4 18 4 20 
Bergen 15 3 16 3 20 
Åndalsnes 6 1 6 1 6 
Trondheim 10 2 12 3 14 
BodøfFauske 11 2 11 2 12 
Narvik 9 2 9 2 9 
Rolfsøy (se Malmø) 
Feedere 
Hønefoss 5 1 5 1 6 
Brevik (sjøcontainere)* 2 1 (4) (1) (8) 
øvrige 5 
Internasjonalt 
Stockholm (FinlandlBaltikum) 2 3 1 5 
Gøteborg (sjøcontainere)* 5 1 (6) (1) (8) 
Midt Sverige 5 1 10 
Malmø (inkl.innsett Rolfsøy) 5 1 9 2 12 
Kontinentet (0resundbru) 3 1 5 
Sum uke og maks dag 88 18 97 21 124 
Gjennomsnitt dag 16 17.6 
Tabell 9 Antall CombiXpress tog (togstammer) i 2001, 2005 og 2010 
* Egen terminal for sjøcontainere fra 2005 inngår ikke i utredningen 
Den største økningen i antall togpendler er lagt til destinasjoner mellom Norge og Sverige. Det er 
prognostisert med en relativt moderat økning i antall togpendler innefor destinasjoner i Norge. Dette 
skyldes delvis atjembanens markedsandelen er allerede relativ høy på enkelte nøkkelrelasjoner, for 
eksempel mellom OslolAkershus og Nordland. 
4 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
(2) 
1 
1 
(2) 
2 
3 
"1 
25 
22.5 
12001 gir 273.000 TEU gjennomsnittlig 16 ankomster og 16 avganger pr. dag over uken, en 
kapasitetsutnyttelse på 72%. Full utnyttelse av vognene uavhengig av akseltrykk (2 TEU pr. 2 aks.) ville 
gitt en kapasitetsutnyttelse på 68%. 
Det vil ut fra en gjennomsnittsbetraktning ikke være realistisk med full kapasitetsutnyttelse på grunn av 
sesong- og ukevariasjoner. Det vil heller ikke være realistisk å operere med for høy kapasitetsutnyttelse 
som følge av introduksjon av nye produkter/destinasjoner som skal opparbeides. 
Det er på bakgrunn av prognosene, nye togpendler og destinasjoner, lagt til grunn og beregnet en 
gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse som følger: 
2002 72% 
2005 74% 
2010 76% 
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Det er i dag 8 operative spor på terminalen dersom vi ser bort fra buttspor og spor for reservevogner. Den 
nye terminalen vil ha 4 spor, dvs. samlet 12 spor. 
Med 18 faste togpendler på en maks dag i uken, opererer man i dag i snitt 2.3 togstammer over døgnet i 
hvert av sporene på terminalen. 
2005 
2010 
or 
8 
12 
12 
To s or 
2.25 
1.75 
2.08 
----~------------~ 
Tabell 10 Fordeling sporpendler og tog på maksimum dag 
Kapasiteten på terminalen er i dag mer sprengt og smertegrensen går sannsynligvis ved 2 tog pr. spor. Det 
vil si at man i 2010 med små endringer i prognosene eller forutsetningene igjen vil være 
kapasitetsgrensen for terminalen. 
4.5 Tradisjonell vognlast (skiftes tas jon) 
Vognlast på jernbane vil av økonomiske grunner fases ut. Der det er mulig, vil godset ende på bil eller 
containeriseres. Det øvrige vil kjøres i systemtog og ikke berøre skiftestasjonen. Hvorvidt andre 
operatører vil tilby vognslast i fremtiden er foreløpig usikkert, men regnes som lite sannsynlig (se avsnitt 
5.2). 
Skiftestasjonen på Alnabru er, som tidligere nevnt, bygget for en håndtering av 2.000 vogner pr. dag . 
Det er som nevnt tidligere vært en halvering av vognlast gjennom skiftestasjonen pr døgn siden 1990. I 
1990 ble det håndtert ca 800 vogner i døgnet, og i dag er antallet redusert til ca 400. Man antar en videre 
reduksjon, og at volumet vil stabiliseres rundt 300 vogner pr døgn. 
1000 
c 800 en 
& 
-o 600 ~ 
c. 
~ 400 Cl) 
c 
en 200 o 
> 
O 
Skiftestasjon - Vogner pr døgn 
Utvikling 1990-2001 . Prognose 2002-2005 
~ 
~ 
o ~ N ~ ~ ~ m ~ ro m o ~ 
m m m m m m m m m m o o 
m m m m m m m m m m o o 
N N 
år 
-
N ~ ~ ~ 
o o o o 
o o o o 
N N N N 
Figur 10 Utvikling/prognose skiftestasjon 
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Det er avgangene som kapasitetsmessig berøres av de arealene som foreslås omdisponert til container-
terminal. Etter en nærmere gjennomgang ser man for seg for seg en utvikling i antall avgående tog og 
kipper som beskrevet i tabellen nedenfor. 
Antall avganger 
tog og kipper 
(maks da~) 
2002 2005 2010 
Hovedtog 5 5 4 
. Kipp 9 7 5 
Sum 14 12 9 
Tabell 11 Forventet antall avganger fra skiftestasjonen 
Hovedtogene varierer i dag med lengder fra 500 til 630 meter. Togene vil sannsynlig være kortere i 2005 . 
Alle kippene vil være under 300 meter lange. 
I beskrivelsen av alternativene lenger bak i rapporten fremgår det at antall spor til disposisjon for den 
fremtidige skiftestasjonen vil være fra 16 til 19, i stedet for dagens 34. Det er egentlig 36 spor, men spor 
51 og 52 brukes til stalling av lok i forbindelse med driften. Det er likvel ut fra antall spor og sporlengder 
mer enn tilstrekkelig gjennstående kapasitet for alle alternativ, se tabell under. 
--
Dagens situasjon Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
Effektiv lengde m sgor 19350 10400 10400 8565 
Antall rangeringsspor 34 19 19 16 
Antall vogner pr døgn 1942 1048 1048 864 
antar 20 meter vogner og to oppstillin.ger pr. døgn 
Tabell 12 Før og etter situasjon for skiftestasjonen 
I forhold til tallene i tabell 11 "Forventet antall avganger fra skiftestasjonen" viser tabellen over at 
kapasiteten for skiftestasjonen er høyere for alle alternativ i forhold til dagens trafikk. I forhold til 
framtidig prognose vil kapasiteten i gjenværende skiftestasjon bli bedre på grunn av reduksjonen i antall 
a vganger/ oppstillinger. 
4.6 DEN NYE CONTAINERTERMINALEN PÅ ALNABRU SIN ROLLE 
Containerterminalen på Alnabru er, og vil fortsatt være, ett av de viktigste nav i norsk transport og 
vareflyt, både nasjonalt og internasjonalt. Særlig det internasjonale aspektet forventes å forsterke seg i et 
ti års perspektiv, bl.a. som en følge av sammenslåingen mellom norske NSB Gods og svenske Green 
Cargo. Sist nevnte har allerede gode og etablerte forbindelser til Kontinentet. 
Det er nedenfor foreslått utvidelser av Alnabru Containerterminal til en sporkapasitet som er tilstrekkelig 
for å ta forventet økning i volum i denne perioden. Sammen med en effektivisering og reduksjon av 
enhetskostnadene, vil økt kapasitet styrke CargoNet sin posisjon som tilbyder av gode og 
konkurransed yktige baneløsninger. 
Det forventes følgelig at de store og tunge transportaktørene fortsatt vil ønske en etablering av egne 
terminaler i nærområdet rundt Alnabru, og at nye vil komme til. 
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5. Rammebetingelser 
5.1 Tekniske rammebetingelser 
5.1.1 Sporanlegg 
Følgende betingelser er lagt til grurm for de ulike sporarrangementene: 
• Det skal være tre gjennomgående spor igjen etter ombygging 
• Diagonalen fra A-sporene til gamle containerterminalen må opprettholdes. 
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• Det skal være forbindelsen mellom sporgruppe 4 i nordre terminal og sjøcontainerterminalen. 
• Kontakten mellom søndre og nordre containerterminal må være så fleksibel som mulig, det bør 
være mulighet for kjøring av tog fra alle eks. containerspor på nordre til alle sporene på søndre. 
• Det skal være mulig å kjøre tog fra A-sporene og eks. containersporene til de gjennomgånde 
sporene. 
• Fra A-sporene skal det være mulig å kjøre ned til alle sporene i søndre containerterminal. 
• Det skal være avledende sporveksel i sørlig ende av både Nordre og Søndre terminal. 
Horisontal kurvatur 
Teknisk regelverk JO 530 legges til grunn for planleggingen. 
• Regler for prosjektering Utgitt: 0 1.0 1.00, Rev. : 2, Kap.: 5 Sporets trase, avsnitt 3.2.1.3 Sidespor 
I stasjonsspor bør kurveradiene være minst 190 m (normale krav) og 140 m (minste krav). I 
industrispor bør kurveradiene ikke være m indre enn 120 m. 
I stasjonsspor der hastigheten ikke overstiger 40 km/h anlegges ikke overhøyde. Om særskilte 
fo rhold tilsier bruk av overhøyde skal denne maksimalt være 60 mm. l oppstillingsspor eller ved 
sporsperrer anlegges ikke overhøyde. 
l andre sidespor bestemmes overhøyden med normale formler (jf avsnitt 3). 
Rampestigningen bestemmes etter formelen DhIL= 1:6 V (tilsvarer dh/dtrnaks = 46 mmis) og største 
tillatte rampestigning er 1:400 (normale krav) og 1:300 (minste krav ). 
I dette prosjektet er det valg å benytte minste kurveradie lik 165m og det er forutsatt at hastighet er under 
40 km/h og følgelig blir sporene planlagt uten overhøyde. 
log med valg av så krapp kurveradie er det ønskelig at S-kurver ikke forekommer. 
Vertikal kurvatur 
Teknisk regel verk JO 530 legges til grunn for planleggingeen. 
• Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Rev.: 2, Kap.: 5 Sporets trase, avsnitt 3.3 Vertikaltrase, 3.3 .1 
Fall og stigninger 
På stasjonsområder gjelder følgende: 
• Bestemmende stigningIfall skal ikke overstige 20 %0 mellom innkjørshovedsignal og 
utkjørshovedsignal. 
• Ved kryssingssporforlengelse må det tas hensyn til den erfaring som finnes vedrørende 
igangsetting og avbremsing av tunge tog, eventuelt i kombinasjon med bruk av bestemte 
loktyper. 
• Hovedspor, sidespor og spor der vogner stilles opp skal normalt anlegges horisontalt. Største 
stigningIfall er 2 %0 (normale krav) og 5 %0 (minste krav). Sidespor skal ha en avledende 
sporveksel eller sporsperre som hindrer at rullende materiell kommer inn på sikret område. 
• Spor mot plattformer skal ikke ha større stigningIfall enn 2 %0 (normale krav) og 5 %0 (minste 
krav). 
For anlegget skal det etterstrebes å ikke etablere vertikalkurvatur med store stigningsendringer. 
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I dette prosjektet vil det størst mulig grad bli brukt eksisterende sporveksler av typen S49 l:9 RI90, 
såfremt de er av tilfredstillende standard. Ved behov for nye sporveksel er det valgt å benytte sporveksel 
av typen S49 I:9 RI90, eventuelt S49 I:9 R300. 
,---
Profil Stigning/ A B C D L E 
Radius 
S49 1:9 Rl90 1051 9 166 11 10519 6092 27130 3900 
S49 1:9 R300 16616 9000 16616 - 33232 4447 
Tabell 13 Hovedmål for sporveksel benyttet 
Sporkryss bør kun forekomme mellom rettlinjet spor. 
Det skal så langt det er mulig ikke forekomme sporveksler eller sporkryss nær store vertikal 
stigningsendringer. 
Tegn. nr 
Sk 2300/ 
2350 
Sk 2500/ 
2550 
For sporvekselkurver må det i størst mulig grad legges inn lengre rettlinjer enn minimumskrav, på grunn 
av faren for ombufferingl avsporing. Lengden på rettlinjen skal være min. 10 meter i henhold til 
regel verket. 
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5.1.2 Elektroanlegg 
Kontaktledningsanlegg 
Teknisk regeverk JD5IO og JD540 legges til grunn for planleggingen. 
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• I dette prosjektet vil nytt anlegg få tilpasninger til eksisterende ledningsnett i grenssnittene. 
Eksistrende anlegg er ikke bygget før Teknisk regel verk ble gjeldende. Det vil da kunne oppstå 
enkelte tilfelle hvor teknisk regel verk ikke kan innfries fullt ut, men at man må optimalisere løsninger 
for å unngå uforholdsmessig stor ombygginger av eksisterende anlegg. 
Signalanlegg 
Teknisk regekverk JO 550 og 551 legges til grunn for planleggingen. 
• JD 550 Regler for prosjektering Utgitt 01.01.01 , Rev. 3, Kap.:2 SIKKERHET VED 
PROSJEKTERING AV SIGNALANLEGG, 4.1.1 Sikkerhetskrav - Sikkerhetsnivåer (SIL). 
De enkelte funksjoner som ivaretas av signalanlegg er klassifisert fra sikkerhetsnivå O til 
sikkerhetsnivå 4. Sikkerhetsnivå 4 er det strengeste, mens på sikkerhetsnivå O stilles det ikke 
sikkerhetskrav. Sikerhetsnivå er forkortet SIL (Safety Integrity Level) . 
Sikkerhetsnivå 
SIL 4 
SIL 3 
SIL 2 
~~~~--~--------~--------~----~~~--~------------+-----------~ 
SIL l 
SIL O 
SIL 4 
----------------------~ 
Det f orutsettes at sikringsanleggene på Alnabru Sentralstasjon har sikkerhetsnivå SIL 3. 
Teleanlegg 
Teknisk regekverk JO 560 og 561 legges til grunn for planleggingen. 
• JO 560 Regler for prosjektering Utgitt 01.01.00, Rev. 2, Kap.:4 Hensikt og omfang. 
Jernbaneverket skal ivareta de kommunikasjoner som er nødvendig for fremføring av tog samt 
levere kommunikasjonstjenester til administrativt bruk. 
Lavspennningsanlegg 
Teknisk regekverk JD 510 og JO 543 legges til grunn for planleggingen. 
• Jernbaneverkets lavspenningsanlegg dekker teknisk installasjoner som sporvekselvarme, 
tog varme og belysning. 
Anlegg som berører lavspent strømforsyning generelt omfattes av [JO 510]. 
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5.1.3 Veg- og lastegateanlegg 
Følgende betingelser er lagt til grunn for veg- og lastegateanlegg: 
• Lastegatene bør minimum ha 30 meter bredde, optimalt 40 meter. 
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• Atkomstvegen bør være ekstra bred, for å muliggjøre kjøring av containere mellom de to 
terminalene 
• Overbygningen må være dimensjonert for ekstra tung belastning. 
• På grunn av senere vedlikhold velges det å benytte belegningstein i arealene for lastegatene. 
Til prosjektering av veianlegg og lastergatene i dette prosjektet legges kravene i Statens vegvesen' s 
håndbøker til grunn. Håndbok O 17 er benyttet i henhold til utforming og O 18 for dimensjonering. 
For dimensjonering er metode l valgt som grunnlag for valg av lagtykkelser og under presenteres de krav 
som er funnet i de forskjellige tabellene. 
Lastega tene 
For lastegate og depot er det tenkt å bruke dekke med belegningsstein og fra figur 515.1 i kap. 5 er 
følgende materiale og lagtykkelser valgt 
Lag Materiale Tykkelse 
i cm 
Forsterkningslag kult 65 
Bærelag asfaltert grus 10 
Vegdekke settelag + betongsten 3+8 
--
Total ty kkelse 86 
Atkomstvegen 
For atkomstvegen mellom Nordre og Søndre terminal er det også valgt å benytte 
dimensjoneringstabell for parkeringsplasser og terminalanlegg, figur 515.1 i kap. 5. Følgende 
materiale og lagtykkelser er valgt: 
Lag Materiale Tykkelse 
i cm 
Forsterkningslag kult 65 
Bærelag asfaltert grus 10 
Vegdekke Asfaltbetong over asfaltgrusbetong 4,5 + 3,5 
Total tykkelse 83 
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I krav til sporanlegg i 6.6. 1 er det satt som betingelse at kontakten mellom søndre og nordre terminal må 
være så fleksibel som mulig, og at det bør være mulig for kjøring av tog fra alle containerspor på nordre 
til alle sporene på søndre. Det er i tillegg et absolutt krav med tilknytning til gjennomløpssporene. 
Det er særlig tre behov som nødvendiggjør tilknytningssporene: 
a) Et ex tog som kommer fra en retning (syd) og skal videre i en annen (nord) er det mest rasjonelt å 
losse på den ene tenninal og laste på den andre. 
b) Et ex tog med betydelig mengde transitt er det mest rasjonelt å losse på den ene tenninal for så å 
trekke blokken med containere i transitt opp til andre terminal for raske løft over til korresponderende 
ex tog. 
c) Det vil - særlig ved dårlig sporkapasitet - være behov for "skifting" mellom sporene og terminalene 
for å posisjonere blokker. 
Med henvisning til punktene over ga en rask og grov kvantifisering av behovet som resultat; a) halvparten 
av ex togene på hver innenlandsreiasjon, dvs. 8 pr. døgn, b) 4 ex tog pr. døgn og c) 8 bevegelser i 
døgnet. Dette gir samlet 20 bevegelser i døgnet. 
5.2.2 Kraner vs. trucker 
I det følgende redegjøres det for en del fordeler og ulemper både med kraner og trucker, som bakgrunn 
for de vuderinger som er gjort. 
Dagens to Aumand kraner (RMG2) var operative i 1994 for å betjene 4 spor ei 600 meter. Kapasiteten på 
dagens kraner ligger på ca. 400-450 løft pr. dag, men kan i korte perioder "presses" opp til 500-600 løft 
pr. dag. Dvs. at kranene håndterer 35- 40% av dagens 273.000 containere (2001 ), forutsatt et løft pr. 
container. De resterende hånteres med reach-stackere (toplift trucker) eller motvekts trucker over 2 
lastegater og 5 spor. 
Det knytter seg følgende spesifikasjoner til kranene: 
Løftehøyde: 12,8 m 
Spennvidde: 32,24m 
Bomlengde portalben: 16,97m 
Heisehastighet: full - lastet: 15m/min; del - lastet: 30m/min 
Katthastighet: O - 90m/min 
Kranhastighet: O - 90m/min 
Det er så vidt bekjent ingen andre terminaler i Norge som bruker RMG kraner. Oslo havn utredet og 
planla lenge anskaffelse av seks stablekraner (RMG) på Ormsund for håndtering av containere på land 
(stabling, posisjonering og lasting/lossing av vogntog). Valget falt til slutt på RTG3 kraner, dvs. 
gummihjul i stedet for sporbane. Oslo havn er blitt kritisert for store og dyre investeringer i forhold til 
2 Rail Mounted Gantries 
3 Rail Tyre Gantries 
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tenninalens størrelse. Containertenninalen på Alnabru har imidlertid dobbelt så stort volum (TEU) og 
skulle slik sett ha bedre forutsetninger for anskaffelse av RMG kraner. 
Nye og moderne RMG kraner har følgende ytelser: 
Heisehastighet (HoistJlower speed) 
Katthastighet (Trolle y speed) 
Kranhastighet (travel speed) 
Kranenes store fortrinn er først og fremst : 
• Arealutnyttelsen 
0 - 50 mJmin 
0- 100 mJmin 
0- 120 mJmin 
• Håndtering a v store mengder samtidig 
• Kranoperatørens oversikt over terminalområdet 
En utvidelse av dagens kranbaner på Alnabru er vurdert tidligere. På bakgrunn av dette ble det valgt å se 
på muligheten for å etablere ny terminal på skiftestasjonen. For drifting av den nye terminalen ble det 
også besluttet å benytte trucker basert på følgende forhold : 
• Høy investering på kraner 
• Vedlikehold 
• Like stor og kanskje økt bemanning 
• Liten fleksibilitet ved bruk av kran 
Investeringer 
En ny RMG kran vil i koste i størrelsesorden 14.000.000-18.000.000 avhengig av løsninger. Det må 
etableres to kraner i banen. I tillegg kommer investeringer i spor. Det må i kombinasjon med kranene 
anskaffes og opereres minst en sannsynligvis to trucker på søndre terminal. Det vil imidlertid være 
tilstrekkelig å investere i en lastegate i stedet for to. 
En ny reach-stacker eller motvektstruck koster henholdsvis 3.5-4.0 mill og 2.0-2.5 mill. Terminalen vil 
kunne operes med en reach-stacker og 2-3 motvektstrucker. I teknisk løfteutstyr alene gir dette 
investeringer på 30-42 millioner ved valg av kraner og 5.5-11 milloner ved valg av trucker. 
Det vil uavhengig av valg av truck eller kran investeres i en traktor med tralle for trekking av containere 
mellom søndre og nordre terminal (l-1.5 mill). 
Vedlikehold 
En begrensende faktor i operering av kranene er vedlikeholdsbehovet i forhold til bruken. Det foretas i 
dag vedlikehold av kranene på natten (lO uker pr. år) for å holde de i forsvarlig stand. I tillegg til 
vedlikeholdskostnadene knytter det seg følgelig et tap i effektiv drifttid, både i form av vedlikehold og 
ukontollert driftsstans som følge av skader. Vedlikeholdskostnaden utgjør i dag ca. 1.6 millioner pr. år. 
Bemanning 
Bemanningsbehovet fremgår av investeringene over. To kraner vil kreve 3 operatører (årsverk) og to 
trucker to årsverk, dvs. 5 årsverk. Alternativet med kun trucker vil kreve 4-5 årsverk. 
Jernbaneverket Region øst 
Ny containertenninal Alnabru 
Fleksibilitet 
Side 43 (83) 
IUpport 2003-02-03 
Dagens operatør vurderer (og erfarer) det slik at fleksibiliteten og utnyttelsen er vesentlig bedre og sikrere 
ved bruk av trucker enn kraner. En truck kan brukes på hele området etter behov, og er ikke så sårbar ved 
evt. driftstans. Når en kran er ute av drift oppstår det store forsinkelser, mens en truck kan omdisponeres. 
5~2.3 Lokalisering VSe utvidelse av nåværende terminal 
Utvidelse av dagens terminal mot vest er fullt mulig, ved sette opp kranbane over sporgruppe 3. I tillegg 
økes gruppens kapasitet med ytterligere to spor og i sporgruppe 2 forlenges C22 og spor C23 fjernes for 
gi bedre plass tillastegate og kranbane mellom sporgruppe 3 og 2. 
Følgende ombygging foreslås: 
• To nye spor, ett på hver side av sporgruppe 3. 
• Kranspor etableres med avlastinglmellomdepot i dagens lastegate 3. 
• Ny bredde for lastegate 4 blir ca 40 meter, i dag 48 meter, mellom spormidt og nærmeste 
kranspor. 
• Spor C23 fjernes og spor C22 forlenges i sporgruppe 2. 
• Ny bredde for lastegate 3 blir ca 26 meter, i dag 40 meter, mellom spormidt og nærmeste 
kranspor. 
• Belysning og dens fundamenter ilastegate 3 må sannsynligvis flyttes. 
• Dagens depot ilastegate 3 og 4 må omlokaliseres. 
Det er særlig to forhold som vanskeliggjør en løsning som beskrevet over: 
• Manglende arealer for depot 
• Drift under ombygging 
Depot 
Dagens containerterminal har allerede et betydelig kapasitetsproblem knytte til depoter. Ved en 
"fortetting" av havende containerterminal med nye spor og ny kranbane, vil terminalen miste verdifull 
depotareal. 
Drift under ombygging 
En ombygging er ikke mulig samtidig som det er drift på ha vende containerterminal, med trafikk som 
ligger på kapasitetsgrensen. Det må først etableres en avlastningterminal før man ser noen mulighet av å 
bygge ut havende containerterminal. En ombygging og effektivisering av dages terminal vil være en mer 
relevant problemstilling hvis/når det skulle oppstå kapasitetsproblemer i containertrafikken etter at en 
eventuell ny containerterminalen på Alnajordet er i drift sammen med havende containerterminal. 
Det henvises for øvrig til egne utredninger og planer utarbeidet av CargoNet. 
Beslutning 
Hovedmålsetningen for arbeidet har vært å se på alternative løsninger innenfor det arealet som allerede er 
i bruk til jernbaneformål. Med sterkt ytre press på arealene i Groruddalen vil en effekti visering a v 
arealbruken tvinge seg fram. To aktuelle områder er vurdert innledningsvis: 
1. Dagens skiftestasjon 
2. Dagens terminalområde 
I det videre arbeidet legges alternati v l til grunn. 
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Det er vanskelig å splitte sporarbeide i og med at alt er avhengig av hverandre og skal sporforbindelsene 
fungere må flere spor etableres samtidig. Dessuten spiller driften av eksisterende terminal en viktig rolle i 
hvordan etappevis utbygging kan foregå. 
Det kan også være interessant å splitte elektro og spor, men uten spor kan det ikke settes opp KL-anlegg, 
signalanlegg etc. og omvendt. 
Etter nærmere undersøkelse av overbygning i sporene 25, 26 og 27 kan det være at disse kan aksepteres 
som gjennomløpsspor for en periode og at ombygging/restaurering av disse flyttes til en senere etappe. 
Det legges opp til følgende etapper: 
1. Spor- og elektroarbeide eksl. restaurering av overbygning gjennomløpsspor 
2. Restaurering gjennomløpsspor, østre lastegate og depoter 
3. Etablering av vestre lastegate, depoter og annet resterende arbeid 
Det vil dermed være mulig å drøye de siste to etappene av anlegget til et senere tidspunkt, men den nye 
terminalen vil ikke være operati v før en lastegate er etablert. 
Det er tatt utgangspunkt i at hver etappe skal gi ett anlegg som fungerer for seg og i sammenheng med 
eksisterende anlegg. Dette er også grunnen til, som tidligere nevnt, at l. etappe blir en stor kostnad i og 
med at sporarbeide og elektroarbeide vanskelig lar seg skille. 
5.3 Andre rammebetingelser 
Markedsvurderinger og prognoser i kapittelS er lagt til grunn for en dimensjonering av container-
terminalen og skiftestasjonen. 
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En samlet ny containerterminal på Alnabru vil totalt være på ca. 320 daa. Den vil være delt i tre 
seksjoner: 
• Nordre containerterminal (dagens terminal) 
• Søndre containerterminal (ny terminal) 
• Sjøcontainer terminalen (gammel terminal) 
Alle seksjonene vil henge sammen og være å betrakte som en samlet temlinal med en klar ytre 
avgrensning geografisk, funksjonelt og sikkerhetsmessig. 
Nordre containerterminal er i praksis dagens containertenninal. Det er foretatt tilpasninger på 
sporforbindelsen mellom nordre og søndre containertenninal, og for øvrig tatt hensyn til helhetlige 
betraktninger knyttet til funksjonelle løsninger. 
Sjøcontainerterrninalen er den gamle containertemlinalen som skal oppgraderes for å håndtere 
sjøcontainere, fortrinnsvis fra Brevik og Gøteborg. Det ligger ikke innenfor dette prosjektets mandat å 
beskrive eller foreslå løsninger fo r terminalen med unntak av gode sporforbindelser. Volumene har 
imidlertid påvirkning på aktivitetene på søndre og nordre containerterrninal og er således vurdert. 
Søndre containerterminal er på ca. 40 daa og er lagt oppå skiftestasjons sporgruppe 3 og 4 ved siden av 
sjøcontainerterminalen. Se for øvrig planskisse B-O i vedlegg 12. 
Den videre beskri veis en vil i hovedsak ta for seg søndre containerterminal. En del logistiske og trafikale 
betraktninger vil imidlertid gjøres for Alnabru Containerterminal samlet. 
6.1.2 Jernbanetekniske løsninger 
Se tegningene B-1 , C-l , D-1 og Y-l i vedlegg 12. 
Spor arrangment 
I dette alternativet er de gjennomgående sporene flyttet fra dagens østre side av skiftestasjonen til dagens 
spor 28 , 31 og 32, og omdøpt til G101 , GlO og GIL De nye containersporene ligger i dagens spor 33 , 42, 
43 og GV og omdøpt til respektive CIO, C20, C2I og C30. 
Kravet om opprettholdes av diagonalen fra gamle containerterminal til A-sporene og ønske om at 
sporkryss skal være mellom to rettlinjede spor, medførte at C-2 og C-3 gruppene i nordre 
containerterminal må bygges om i stor grad i den sørlige delen. 
Det vil være behov for planovergang over diagonalsporet fra gamle containerterminalen til Alnabru s. 
nord. 
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Gruppe 2 og 3 i nordre containerterminal er bygd om i deres sørlige ende i retning mot gruppe 4 ved 
legge inn en krapp venstre kurve, sett i retning mot sør. Gruppe 2 og 3 kobles sammen med sporet fra 
gruppe 4. Alle sammenkoblinger er utført med sporveksel 1:9 R190 og kurveraider som er benyttet har 
minste radie 165 meter. 
Ombyggingen har medført følgende: 
• ca 7255 m spor fjernes 
• 45 sporveksler fjernes 
• ca 4105 m spor legges nytt 
• 13 sporveksler legges nytt 
• 8 sporveksler gjenbrukes fra dagens anlegg 
Vertikal linj eføring 
Se vedlegg l2, tegning O-l Lengdeprofil 
Alternativet benytter i størst mulig grad eksistrende spor og dens vertikale linjeføring, men det er 
nødvendig å utføre endringer i den sørlige delen av nordre containerterminal. 
I tabellen under presenteres kritiske krysningspunkter og det presenteres en mulig løsning av eventuelle 
problem med den vertikallinjeføringen. 
Spor Profil Høyde over havet i Høyde Vurdering 
nummer krysspunktet, m forskjell, ill 
Diagonalen 680 99,520 0,266 CIO heves i området før krysspunket og er 
ClO 900 99,254 i høyde med diagonalen i punktet. 
CIO 880 99,848 1,011 C21 heves i området før kryss punktet i 
C21 850 98 ,837 forhold til CIO' s nye lengdeprofil. 
C30 1020 101,293 0,017 CIO heves til høyden for C30 i punktet. 
CIO 1000 101 ,310 
C21 920 99,748 0,168 GlO heves til i området før krysspunktet i 
GlO 860 99,580 forhold til C I0 's nye lengdeprofil 
C21 eks 
° 
99,593 0,014 Forbindelsen til C21 i Nordre terminal 
terminal heves til høyden for C10 's nye 
CIO 920 99 ,609 lengdeprofil i forkant a v punktet. 
Med utføring av ovenstående endringer av lengdeprofilene anses ikke den vertikallinjeføring som ett 
problem. 
For å få mer nøyaktig lengdeprofil er det nødvendig med innmåling av sporet. 
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Det bygges ny kontaktledningsanlegg fra ny sporveksel 041, gjennom spor 31 og 28 og frem til respekti ve 
sporveksel nr. 71 og 61. Kontaktledning bygges ny i spor 32 fra sporveksel nr. 033 til sporveksel nr. 72. 
I spor 33 skal det være containerlasting noe som krever at det ikke er kontakttråd over dette området, 
vogner skal kunne kjøres inn og ut med elektrisk drevet materiell. Kontaktledningen innkortes derfor mot 
sporveksel nr. 74 i søndre del av sporet. I nordre ende av dette sporet bygges ny kontaktledning et stykke 
inn bak sporveksel nr. 034 og avspennes mot traverser. Løsninger for dette finnes på dagens 
godsterminal. 
SPORGRUPPE 4 og godssporene 
Det skal også være mulig å kjøre elektrisk drevet materiell inn mot sporene 42, 43 og GsporV. I 
sporgruppens søndre ende innkortes kontaktledningen og denne avspennes mot traverser over sporene. 
Eksisterende kontaktledningsmateriell benyttes i størst mulig utstrekning og tilpasses de nye 
forutsetninger. 
I sporgruppens nordre ende bygges ny kontaktledning mot spor 42/43 fra sporveksel nr. 110 til bak 
sporveksel nr. 042~ der den avspennes i traverser. Eksisterende kontaktledning benyttes fra sporveksel nr. 
110 og avspennes i travers bak sporveksel nr. 611 i Ospor V. 
Kontaktledning over spor nr 44 til 47 og Ospor Il til IV, rives for å gi plass til lastegaten. 
N)'tt kontaktledningsanlegg mot sporgruppe C3 må bygges. 
Kontaktledningsanlegget i sporgruppe C2 vil påvirkes for dette alternativet, det er forutsatt tiltak med 
omlegginger og tilpasninger i dette området. 
Lavspenningsanlegg 
Belysningsanlegg tilsvarende løsning som på eksisterende gods terminal er forutsatt med master plassert 
langs midten av lastegatene. Uttak fra eksisterende forsyning med ny fordeling i hver lastegate. Plassering 
av utstyr må ta hensyn til behovet fri plass til trucktransporten. Det må avklares nærmere hvilket behov 
det er for strømuttak for teknisk materiell i lastegatene. 
Det er ikke forutsatt nye høyspent forsyninger. 
Det forutsettes at eksisterende sporvekselvarmegrupper kan benyttes. Kabel- omlegging, nye 
varmelementer og tilpasning av disse er medregnet. 
Kabelomlegging og ri ving er medregnet for å frigjøre plass tillastegater. 
Det er medregnet tiltak med kabelomlegging og tilpasninger av lavspenningsanlegget som ligger mellom 
sporgruppe 2 og 3. 
SignaVsikringsanlegg 
Eksisterende gjennomgående godsspor GlI, GlIlog GIV fra Stillverk Syd til Godsterminalen (Alnabru S. 
Nord og Containerterminalen) flyttes til eksisterende spor 28, 31 og 32. Sporene GlI, GIII, GIV og GVer i 
dag tilknyttet Ebilock 850 sikringsanlegg. Det må derfor gjøres endringer slik at anlegget isteden 
omfatter sporene 28 , 31 og 32. Det er begrensede utvidelsesmuligheter i Ebilock-anlegget, og det er 
derfor lite sannsynlig at de nye containersporene (ved Søndre Containerterminal) kan implementeres i 
dette anlegget. Sikring av de nye containersporene (eksisterende spor 33 , 42, 43 og GV) må derfor 
innlemmes i en utvidelse av skiftestillverket på Sentralstasjonen evt. i Stillverk Syd. Disse 
sikringsanleggene er relebaserte NSI 63-anlegg. 
Dersom de nye containersporene skulle implementeres i Ebilock-anlegget måtte dette anlegget først ha 
blitt oppgradert til et Ebilock 950-anlegg. Responstiden ved dette anlegget er lang og anleggstypen 
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kostbar og lite utbredt i Norge. Vi forutsetter derfor at containersporene blir sikret fra skiftestillverket på 
Alnabru Sentralstasjon. Anlegget vil få et grensesnitt mot Stillverk Syd, og det vil derfor være naturlig at 
sørenden av containersporene sikres i Stillverk Syd. 
To planoverganger må etableres og sikres i hver ende av Søndre Containerterminal, samt en plo for 
diagonalen ned til gamle containerterminal. Planovergangene sikres på samme måte som eksisterende 
planoverganger ved dagens (Nordre) Containerterminal med unntak av at forriglingene bygges inn i 
skiftestillverket i steden for Ebilock 850. Det etableres ikke innkoblingsfelter, fordi man kan benytte 
ordinære sporfelter til dette. 
I tillegg må det gjøres endringer i manøversystemene på både Alnabru Sentralstasjon og Still verk Syd. 
Den lokale betjeningen for NSI-63 anleggene er gjort med stillerapparat og NXlOC-releer, mens Ebilock-
anlegget har et skjermbasert elektronisk system kalt MAN 900.Begge disse systemene må endres i 
henhold til endrede sporløsninger, omfang av utvendige objekter og funksjonalitet. 
Teleanlegg 
Endringene i teleanlegget er beskjedne og kostnadene vil være relativt lave. 
Det må gjennomføres noe omlegging av telekabler i forbindelse med at blokktelefoner ved utkjørsignaler 
flyttes. Eventuelle andre t.elekabler som blir påvirket av sporomleggingen (f.eks. høyttaleranlegg) må også 
håndteres . Vedlikeholdsradio vil være det mest sannsynlige kommunikasjonsverktøyet for kontakten med 
togekspeditør og dette systemet er fullt operativt i dag. 
6.1.3 Vegsystem 
Det etableres depot-atkomstveg mellom de to containerterminalene, ca 870 meter og 10 meter bred. 
Dessuten er det nødvendig å etablere ny atkomstveg med tilhørende hovedport. Vegen vil bli cirka 470 
meter og vil ha 7 meter bredde. 
I tillegg etableres det en ny atkomstveg for Linjegods, med inn og utkjøring ved siden av Hovedporten. 
6.1.4 Overvannsanlegg 
For ivaretagelse av overflatevannet er det skissert et nytt tradisjonelt lukket system. Lastesonene mellom 
sporgruppene blir tette flater med asfalt eller annen tilnærmet tett belegning. 
Det er planlagt høybrekk i midten av hver lastesone/depot med fall l :50 ut mot et lavbrekk langs 
sporlsporgruppe. Her samles overflatevannet i sluk med sandfang og et lukket overvannssystem. 
For å unngå omfattende kryssing av sporlsporgrupper er det lagt opp til et langsgående system. Systemet 
gir en felles kryssing. 
Overvannsanlegget er tenkt tilkobling eksisterende bekkelukking som fører til el va Alna. 
Det henvises for øvrig til F og H-l tegning. 
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I alternativ 2 har Alnabru Containerterminal den samme fysiske plassering og den samme inndeHng i tre 
delterminaler som i alternativ 1. Samlet areal for søndre containerterminal er 39 daa (ekskl. depoter) og 
alternativet er i så måte å betrakte som et minimumsalternativ. Det er det minst areal- og 
kostnadskrevende alternativet, selv om forskjellene relativt sett kan betraktes som marginale. 
De største forskjellen i alternativ 1 og 2 ligger i sporløsningene og størrelsene på lastegatene. 
6.2.2 Jernbanetekniske løsninger 
Se tegningene B-2, C-2, 0-2 og Y -2 i vedlegg 12. 
Spor arrangement 
Dette alternativet er meget lik dagens situasjon. 
I dette alternativet beholdes de gjennomgående sporene på dagens østre side av skiftestasjonen dagens 
spor GIlI, GIV og GV, og omdøpt til GlO l, GID og GIL De nye containersporene ligger i dagens spor 
28,37,41 og GlI og omdøpt til respektive CIO, C20, C21 og C30. 
Det vil være behov for planovergang over diagonalsporet fra gamle containertenninalen til Alnabru s. 
nord. I tillegg rna det etableres planovergang over de gjennomgående sporene mellom lastegatene og 
depotatkomstvegen samt over de nye containersporene som for de andre alternativene. 
Horisontal linjeføring 
Løsningen medfører følgende: 
• ca 7320 m spor fjernes 
• 32 sporveksler fjernes 
• ca 180 m spor legges nytt 
• 5 sporveksler legges nytt 
• 16 sporveksler gjenbrukes fra dagens anlegg 
Jernbaneverket Region øst 
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Vertikal linjeføring 
Se vedlegg 12, tegning 0-2 Lengdeprofil. 
Alternativet benytter i størst mulig grad eksistrende spor og dens vertikale linjeføring. 
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I tabellen under presenteres kun ett kritisk krysningspunkt og det presenteres en mulig løsning av 
eventuelle problem med den vertikallinjeføringen. 
Spor Profil Høyde over havet i Høyde Vurdering 
nummer krysspunktet, m forskjell,- ID 
CIO 920 99,072 0,035 CIO må senkes i området før krysspunktet 
C21 880 98,037 i forhold til C21 ' s 
eksistrendelengdeprofil. 
Den vertikale linjeføringen anses ikke som ett problem for dette alternativet. 
For å få mer nøyaktig lengdeprofil er det nødvendig med innmåling av sporet. 
Kontaktledningsanlegg. 
Godsspor beholdes som dagens GIII, GIV og OV. Det forutsettes at eksisterende kontaktledningsanlegg 
her kan beholdes , men anlegget vil medføre at t.rucker ikke kan krysse sporene. 
SPORGRUPPE 3 
l spor 28 skal det være containerlasting Kontaktledning innkortes et stykke inn bak sporveksel nr. 61 i 
søndre del av sporet. I nordre del av sporet bygges kontaktledning et stykke inn bak sporveksel nr. 023 og 
avspennes mot travers . Kontaktledning over spor nr. 3 1 til 36 rives for å gi plass til lastegaten. 
SPORGRUPPE 4 og godssporene 
For dette alternativet skal det også være mulig å kjøre elektrisk drevet materiell inn mot sporene 41 og 
GIL I sporgruppens søndre ende innkortes kontaktledningene og avspennes mot traverser over sporene. 
Eksisterende materiell benyttes i størst mulig utstrekning og tilpasses dette. 
I nordre ende av sporgruppen bygges ny kontaktledning mot spor 37 og 41 fra henholdsvis sporveksel nr. 
043 til sporveksel nr. 110. Disse avspennes i traverser bak sporveksel nr. 043. 
Eksisterende kontaktledning benyttes fra sporveksel nr. 110 og avspennes i travers bak sporveksel nr. 658 
i spor GIl. 
Kontaktledning over spor nr 42 til 47 rives for å gi plass tillastegaten. 
Nytt kontaktledningsanlegg mot sporgruppe C3 må bygges. 
Kontaktledningsanlegget i sporgruppe C2 vil påvirkes for dette alternativet, det er forutsatt tiltak med 
omlegginger og tilpasninger i dette området. 
Lavspenningsanlegg 
Det forutsettes bygget belysningsanlegg tilsvarende løsning som på eksisterende gods terminal. Master 
plassert langs midten av lastegatene er forutsatt i kostnadsoverslaget, men det bør vurderes nærmere om 
det kan være mulig å bruke felles belysning for begge lastegater. Uttak fra eksisterende forsyning med ny 
fordeling i hver lastegate må vurderes opp mot plassering av lysmaster og behovet for fri plass for 
trucktransport. Det er ikke forutsatt nye høyspent forsyninger. Behovet for strømuttak for teknisk 
materiell i lastegater må avklares nærmere. 
Det forutsettes at eksisterende sporvekselvarmegrupper kan benyttes. Kabel- omlegging, nye 
varmelementer og tilpasning av disse er medregnet. 
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Kabelomlegging og riving er medregnet for å frigjøre plass tillastegater og omlagte spor. 
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Det er medregnet tiltak med kabelomlegging og tilpasninger av lavspenningsanlegget som ligger mellom 
sporgruppe 2 og 3. 
SignaUsikringsanlegg 
Dette alternativet krever tiltak som tilsvarer alternativ 1 for de nye containersporene ved Søndre 
Containerterminal. Sporene må utrustes med sporfelter og signaler og sporvekslene må få sentralstilte 
sporveksler. Forriglinger inkluderes i en utvidelse av Alnabru skiftestillverk og evt. Stillverk Syd. I 
forhold til alternativ 1 er det behov for mindre omfattende endringer av Ebilock- og MAN 900-
anleggene, som en følge av at godssporene stort sett beholdes uforandret. Noen endringer blir det 
allikevel. Den største endringen er at det må anlegges planoverganger over godstogsporene, slik at trafIkk 
mellom containerterminalene kan tilrettelegges. Disse planovergangene bør innlemmes i Ebilock 850-
anlegget. 
Som for alternativ 1 må det i tillegg etableres 2 planoverganger i hver ende av Søndre Containertenninal, 
samt en for diagonalen. Forriglingene for disse bygges inn i skiftestillverket på Alnabru Sentralstasjon. 
T eleanlegg 
Endringene i teleanlegget er beskjedne og kostnadene vil være relativt lave. 
De eneste mulige tiltak for dette alternativet vil være en håndtering av omlegging av evt. telekabler til 
høyttaleranlegg, blokktelefoner e.l. som en følge av etableringen av ny containertemlinaL 
6.2.3 Vegsystem 
Det etableres depot-atkomstveg mellom de to containerterminalene, ca 870 meter og 10 meter bred. 
Dessuten er det nødvendig å etablere ny atkomstveg med tilhørende hovedport. Vegen vil bli cirka 470 
meter og vil ha 7 meter bredde. 
I tillegg etableres det en ny atkomstveg for Linjegods, med inn og utkjøring ved siden av Hovedporten. 
6.2.4 Overvannsanlegg 
For ivaretagelse av overflatevannet er det skissert et nytt tradisjonelt lukket system. Lastesonene mellom 
sporgruppene blir tette flater med asfalt eller annen tilnærmet tett belegning. 
Det er planlagt høybrekk i midten av hver lastesone/depot med fall 1 :50 ut mot et lavbrekk langs 
spor/sporgruppe. Her samles overflatevannet i sluk med sandfang og et lukket overvannssystem. 
For å unngå omfattende kryssing av spor/sporgrupper er det lagt opp til et langsgående system. Systemet 
gir en felles kryssing. 
Overvannsanlegget er tenkt tilkobling eksisterende bekkelukking som fører til el va Alna. 
Det henvises for øvrig til F og H-2 tegning. 
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6.3 AL TERNATIV 3 
6.3.1 Arealbeskrivelse og planskisser 
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I alternativ 3 har Alnabru Containerterminal den samme fysiske plassering og inndeling i tre 
delterminaler som i alternativ 1 og 2. Samlet areal for søndre containerterminal er 60 daa (ekskl. depoter). 
Alternativ 3 er det mest ekspansive alternativet. De største forskjellen i forhold til alternativ l og 2 ligger 
i sporløsningene og størrelsene på lastegatene. 
Det har i forprosjektfasen blitt presentert flere løsninger for alternativ 3. Under omhandles kun den mest 
optimale løsningen. 
6.3.2 Jernbaneteknisk løsning 
Se tegningene B-3 , C-3 , D-3 og Y -3 i vedlegg 12. 
Spor arrangment 
I dette alternativet er de gjennomgående sporene flyttet fra dagens østre. side av skiftestasjonen til dagens 
spor 25, 26 og 27, og omdøpt til GIOl , Gla og GI L De nye containersporene ligger i dagens spor 28, 4 1, 
42 og GV og omdøpt til respektive CIO, C20, C2 I og C30. 
Kravet om opprettholdes diagonalen fra sjøcontainer terminal til A-sporene og ønske om at sporkryss skal 
være mellom to rettlinjede spor, medførte at overkjøringen fra Alnabru S Nord til gamle 
containerterminalen er endret. Grunnen til dette er ønske om full kontakt mellom nordre og søndre 
terminal. 
Det vil være behov for planovergang over diagonalsporet fra gamle containerterminalen til Alnabru s. 
nord. 
Horisontal linjeføring 
I dette alternativet er eksiterende sporføringen beholdt mer enn for alternativ l, selv om detr må utføres 
en del tilpasninger av sporforbindelsen fra nordre til søndre terminal. Tilpasningene er gjort for å unngå 
dobbel kryssveksel. Dessuten for å primært få sporkryss mellom rettlinjet spor. 
Løsningen medfører følgende: 
• ca 9285 m spor fjernes 
• 53 sporveksler fjernes 
• ca 4795 m spor legges nytt 
• 18 sporveksler legges nytt 
• 14 sporveksler gjenbrukes fra dagens anlegg 
Vertikal linjeføring 
Se vedlegg 12, tegning D-3 Lengdeprofil 
Alternativet benytter i størst mulig grad eksistrende spor og dens vertikale linjeføring, men det er 
nødvendig å utføre endringer i den den helt sørlige delen av nordre containerterminal. 
I tabellen under presenteres kritiske krysningspunkter og det presenteres en mulig løsning av eventuelle 
problem med den vertikallinjeføringen. 
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Spor Profil Høyde over havet i 
nummer krysspunktet, m 
GlI 770 98,683 
Diagonalen 590 98,736 
Gl I 750 98,320 
C2l 720 98,311 
GlI 850 100,006 
C30 960 100,138 
Diagonalen 480 98,584 
C30 780 98,594 
Diagonalen 620 98,669 
C21 770 98,470 
Høyde 
forskjell, ID 
0,053 
0,009 
0 ,1. 32 
0,010 
0,199 
Vurdering 
Diagonalen senkes før punktet 
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C2l heves i området før krysspunktet i 
forhold til Gli' s nye lengdeprofil. 
GlI heves til høyden for C30 i punktet. 
Diagonalen heves uten at dette kommer i 
konflikt med sporene i sjø 
containertenninalen 
Diagonalen senkes i forkant a v punktet. 
Med utføring av ovenstående endringer av lengdeprofilene anses ikke den vertikallinjeføring som ett 
problem. 
For å få mer nøyaktig lengdeprofil er det nødvendig med innmåling av sporet. 
Kontaktledningsanlegg. 
SPORGRUPPE 3 
Det bygges ny kontaktledningsanlegg fra ny sporveksel 041 , til spor 28. Kontaktledning bygges delvis ny 
i spor 25 , 26 og 27. 
I spor 28 skal det være containerlasting noe som krever at det ikke er kontakttråd over dette området, 
vogner skal kunne kjøres inn og ut med elektrisk drevet materiell. Kontaktledningen avpennes derfor mot 
traverser i søndre del dette av sporet. I nordre ende av sporet bygges ny kontaktledning et stykke inn bak 
ny sporveksel og avspennes mot traverser. Løsninger for dette finnes på dagens godsterminal. 
SPORGRUPPE 4 og godssporene 
Det skal også være mulig å kjøre elektrisk drevet materiell inn mot sporene 41, 42 og GsporV. I 
sporgruppens søndre ende innkortes kontaktledningen og denne avspennes mot traverser over sporene. 
Eksisterende materiell benyttes i størst mulig utstrekning og tilpasses de nye forutsetninger. 
I sporgruppens nordre ende bygges ny kontaktledning mot spor 41/42 fra sporveksel nr. 110 til bak 
sporveksel nr. 043, der disse avspennes i traverser. Eksisterende kontaktledning benyttes fra sporveksel 
nr. 110 og avspennes i travers bak sporveksel nr. 611 i Gspor V. 
Kontaktledning over spor nr 43 til 47 og Gspor Il til IV, rives for å gi plass til lastegaten og vei. 
Lavspenningsanlegg 
Belysningsanlegg tilsvarende løsning som på eksisterende godsterminal er forutsatt med master plassert 
langs midten av lastegatene. Uttak fra eksisterende forsyning med ny fordeling i hver lastegate. Plassering 
av utstyr må ta hensyn til behovet fri plass til trucktransporten. Det må avklares nærmere hvilket behov 
det er for strømuttak for teknisk materiell i lastegatene. 
Det er ikke forutsatt nye høyspent forsyninger. 
Det forutsettes at eksisterende sporvekselvarmegrupper kan benyttes. Kabel- omlegging, nye 
varmelementer og tilpasning av disse er medregnet. 
Kabelomlegging og ri ving er medregnet for å frigjøre plass til laste gater. 
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Signal/sikringsanlegg 
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Eksisterende gjennomgående gods spor GU, Gm og GIV fra Stillverk Syd til Godsterminalen (Alnabru S. 
nord og Containerterminalen) flyttes til eksisterende spor 25, 26 og 27. Sporene Gil, GIII, GIV og GVer i 
dag tilknyttet Ebilock 850 sikringsanlegg. Det må derfor gjøres endringer slik at anlegget isteden 
omfatter sporene 25,26 og 27. Det er begrensede utvidelsesmuligheter i Ebilock-anlegget, og det er 
derfor lite sannsynlig at de nye containersporene (ved Søndre Containerterminal) kan implementeres i 
dette anlegget. Sikring av de nye containersporene (eksisterende spor 28, 41, 42, og OV) må derfor 
innlemmes i en utvidelse av skiftestillverket på Sentralstasjonen evt. i Stillverk Syd. Disse 
sikringsanleggene er relebaserte NSI 63-anlegg. 
Dersom de nye containers porene skulle implementeres i Ebilock-anlegget måtte dette anlegget først ha 
blitt oppgradert til et Ebilock 950-anlegg. Responstiden ved dette anlegget er lang og anleggstypen 
kostbar og lite utbredt i Norge. Vi forutsetter derfor at containers porene blir sikret fra skiftestillverket på 
Alnabru Sentralstasjon. Anlegget vil få et grensesnitt mot Stillverk Syd, og det vil derfor være naturlig at 
sørenden av containersporene sikres i Stillverk Syd. 
To planoverganger må etableres og sikres i hver ende av Søndre Containerterminal, samt to for nordlig 
innkjøring tillastegatene og en for diagonalen. Planovergangene sikres på samme måte som eksisterende 
planoverganger ved Nordre containertenninal med unntak av at forriglingene bygges inn i skiftestillverket 
i steden for Ebilock 850. Det etableres ikke innkoblingsfelter, fordi man kan benytte ordinære sporfelter 
til dette. 
I tillegg må det gjøres endringer i manøversystemene på både Alnabru Sentralstasjon og Still verk Syd. 
Den lokale betjeningen for NSI-63 anleggene er gjort med stillerapparat og NXlOC-releer, mens Ebilock-
anlegget har et skjermbasert elektronisk system kalt MAl'I 900.Begge disse systemene må endres i 
henhold til endrede sporløsninger, omfang av utvendige objekter og funksjonalitet. 
Teleanlegg 
Endringene i teleanlegget er beskjedne og kostnadene vil være relativt lave. 
Det må gjennomføres noe omlegging av telekabler i forbindelse med at blokktelefoner ved utkjørsignaler 
flyttes. Eventuelle andre telekabler som blir påvirket av sporomleggingen (f.eks. høyttaleranlegg) må også 
håndteres. Vedlikeholdsradio vil være det mest sannsynlige kommunikasjonsverktøyet for kontakten med 
togekspeditør og dette systemet er fullt operativt i dag. 
6.3.3 Vegsystem 
Det etableres depot-atkomstveg mellom de to containerterminalene, ca 1000 meter og 10 meter bred. 
Dessuten er det nødvendig å etablere ny atkomstveg med tilhørende hovedport. Vegen vil bli cirka 470 
meter og vil ha 7 meter bredde. 
I tillegg etableres det en ny atkomstveg for Linjegods, med inn og utkjøring ved siden av Hovedporten. 
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6.3.4 Overvannsanlegg 
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For ivaretagelse av overflatevannet er det skissert et nytt tradisjonelt lukket system. Lastesonene mellom 
sporgruppene blir tette flater med asfalt eller annen tilnænnet tett belegning. 
Det er planlagt høybrekk i midten av hver lastesone/depot med fall l :50 ut mot et lavbrekk langs 
spor/sporgruppe. Her samles overflatevannet i sluk med sandfang og et lukket overvannssystem. 
For å unngå omfattende kryssing av spor/sporgrupper er det lagt opp til et langsgående system. Systemet 
gir en felles kryssing. 
Overvannsanlegget er tenkt tilkobling eksisterende bekkelukking som fører til elva Alna. 
Det henvises for øvrig til F og H-3 tegning. 
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7. Konsekvensvurdering 
7.1 Drift 
7.1.1 Alternativ 1 
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Alternativ 1 vil ikke gi god kontakt mellom sporene i nordre containerterminal og den nye 
containerterminal. Nåværende forslag medfører at tog må trekkes/skyves tilbake mot Ankomstsporene for 
å få vogner i de midtre sporene i den nye containerterminalen. Det samme gjelder for tog fra C3 og C2 
sporene og over til C30. 
I tillegg kommer planovergangen for diagonal sporet fra sjø containertenninalen til Ankomstsporene. 
7.1.2 Alternativ 2 
Tilknytningen mellom nordre og den nye containerterminal blir ikke like god driftsmessig som alternativ 
1. Situasjonen blir den at vogner først må inn i gjennomgående spor for deretter trekkes/skyves tilbake 
mot Ankomstsporene for å så kjøres inn i den nye terminalen. 
Ett problem ved løsningen er at det blir kryssing av planovergang over gjennomgående spor for atkomst 
til og fra lastegatene. Planovergangene mellom depot-atkomstvegen og lastegatene vil medføre store 
heftelser og ikke bare på grunn av gjennomgående trafikk, men også vogner som skal trekkes/skyves 
tilbake mot Ankomstsporene. 
I tillegg kommer planovergangen for diagonalsporet fra sjø containerterminalen til Ankomstsporene. 
7.1.3 Alternativ 3 
Alternativ 3 skiller seg fra alterntiv 1 ved at det er meget god kontakt mellom sporene i eksisterende 
continerterminal og den nye. 
Ulempen er at containersporene i sjø containerterminalen vil bli redusert i forhold til i dag , men til 
gjengjeld blir det plass til depot der dagens spor ligger. Reduksjonen vil dog ikke gripe inn i lastekranens 
bane, slik at dens arbeidsområde blir som i dag. 
I tillegg kommer planovergangen for diagonalsporet fra sjø containerterminalen til Ankomstsporene. 
7.2 Kostnadsberegning 
Under er det presentert ett sammendrag av kostnadene for alternativ 1, 2 og 3, se kapittel 9 og vedlegg 7 
for ytterligere detaljer. 
Alternativ 1(2002 kr) Alternativ 2 (2002 kr) Alternativ 3 (2002 kr) 
Andre aktører JBV Andre aktører JBV Andre aktører .JBV 
Underbygning 3218300() 806000 31002000 71000 37715000 1175000 
Overbygning () 2373800() () 9354000 O 31466000 
Elektro () 2107000() () 145400Q!) 
. . ~ 214600Q!) 
Sum entreprise 32000000 46000000 31002000 23 965000 37715000 54101 000 
Påslag; inkl mva 21 498 88C 30904 64C 20828384 16100 646 25 338 44~ 36347216 
Totalsum 53500 000 76900000 51800 000 40100 000 63100 000 90400 000 
130400 000 91900000 153500 000 
Tabell 14 Kostnadsberegning 
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7.3 Funksjonsbeskrivelse og logistiske løsninger 
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Søndre containertenninal består av 4 spor og to lastegater. Alternativene varierer med sporlenger fra 565-
690 meter og lastegater som er 536-579 meter lange og henholdsvis 36-42 og 30-41 meter brede. 
Sporlengdene og lastegatene er følgelig noe kortere enn på nordre terminal. Det hadde vært ønskelig med 
lengre lastegater, men dette lar seg vanskelig gjøre ut fra områdets geografiske forutsetninger og dagens 
sportraseer. 
Dagens lengde på et CombiXpress tog er i underkant av 442 meter (24 vgn) inkl. lokomotiv. Det er i 2010 
lagt til grunn en gjennomsnittlig lengde på 495 meter (27 vgn) , og følgelig innenfor lastegatens kapasitet 
med ca. 2-3 vo gner. 
Breddene på lastegatene muliggjør plassering av 1-2 container i bredden langsetter i midtseksjonen 
(korttids- eller dagsdepot) avhengig av bredden på gatene i de enkelte alternativene. Det ideelle er en 
lastegate på 40 meter som muliggjør to containere i bredden på bakkeplan. Bredden er følgelig kritisk for 
de smaleste lastegate. 
Håndtering a v containere i lastegatene vil skje med motvekts trucker eller reachstackere. En lastegate på 
ca. 40 meter bredde er ideell for manøvrering av truck ut fra krav til svingradier samtidig som containere 
skal k.llnne plasseres i midtseksjonen. Det gir også en tilfredsstillende plass for vogntog og trailere som 
skal lastes og losses samtidig som kjøretøy skal plassere. Vogntog og trailere skal kunne snu i enden av 
lastegatene. 
Det er foreslått innkjøring i den nye terminalens nordre del til begge lastegatene og egen utkjøring i 
søndre del for å unngå eller minimalisere snuoperasjoner inne på lastegaten 
Korttidsdepot i den bredeste lastegaten (40m) vil i midtre del kunne romme 164 TEU enheter basert på to 
i bredden og to i høyden. Det vil utgjøre 4920 m2 (netto). I tillegg legges det opp til depoter i nordre og 
søndre del av den nye terminalen, samt et hoveddepot ved hovedporten. Disse tre vil samlet utgjøre 10,1 
daa.(brutto). I tillegg opprettholdes depotene i nordre containerterminal. Dette gir mange og små depoter 
som ikke er optimalt for mellom- og langtidsdepot. 
Det er ikke beregnet gjennomløpshastigheter for containerne, men det forutsettes at det er svært få lastede 
containere som står lenger et ett døgn. CargoNet har signalisert at det kan være aktuelt å utvikle et 
tomcontainerdepot på lik linje med det som opereres på havna. Et tomcontainerdepot har gjennomsnittlig 
liggetid på 8-10 dager og foreslås plassert i "trekanten" ved hovedporten. Arealets størrelse er imidlertid 
neppe tilfredsstillende på sikt, men det pågår likevel et arbeid som ser på denne muligheten. 
All trafikk til nye Alnabru Containerterminalen skal i den nye løsningen gjennom en hovedport med 4 
gates, d.v.s. både til nordre og søndre terminal og sjøcontainerterminalen. Dette gjelder også DFDS 
Tollpost og Linjegods. Det har som konsekvens at dagens vegtilknytning til Linjegods sperres og kobles i 
stedet til AlfasetveienJIndustri veien (se tegning B-l i vedlegg 12) 
Den interne trafikken mellom nordre og søndre containerterminal og sjøcontainerterminalen vil ikke være 
ubetydelig. 30% av sjøcontainerne forutsettes å være ren transitt. For søndre og nordre terminal tilsier 
sporkapasiteten at 1/3 av trafikken håndteres i sØr og 2/3 i nord. Biltrafikken til og fra hovedport vil 
følgelig fordele seg tilsvarende. En første naturlig tanke ville være å plassere flest mulig sydgående tog i 
sØr og nordgående i nord. Det er imidlertid forventet en økning fra 5 til 10% transitt mellom togene, noe 
som gjør det hensiktsmessig å plassere relasjoner med størst transitt-overføring i spor ved siden av 
hverandre. 
Det anlegges en 10 meter bred transportgate mellom søndre og nordre terminal for å håndtere trafikk av 
trailere og vogntog, men også trucker og traktorer med containere i transitt. 
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Figur 12 Flyt mellom søndre- og nordre terminal og sjøcontainerterminalen i 2005. 
7.3.1 Alternativ 1 
Side S9 (83) 
Rapport 2003-02-03 
I alternativ 1 består Søndre containertenninal av 4 spor a 630 meter og to lastegater som er 536 meter 
lang og henholdsvis 36 og 30 meter brede. Det hadde vært ønskelig med lengre lastegater, men dette lar 
seg vanskelig gjøre ut fra områdets geografiske forutsetninger og dagens sportraseer. 
Lastegaten på 36 meter bredde vil muliggjøre en tilfredsstillende manøvrering av truck ut fra krav til 
svingradier samtidig som containere skal kunne plasseres i midtseksjonen. Det gir også tilfredsstillende 
plass for vogntog og trailere som skal lastes og losses samtidig som kjøretøy skal plassere. Vogntog og 
trailere skal kunne snu i enden av lastegatene. Det ideelle hadde imidlertid vært en lastegate på 40 meter 
som muliggjør to containere i bredden på bakkeplan. Bredden er følgelig kritisk for den smaleste 
lastegaten. 
7.3.2 Alternativ 2 
Søndre containerterminal består også her av 4 spor med lengder fra 565 til 685 meter og to lastegater som 
er 536 meter lange og henholdsvis 29 og 30 meter bredde. 
Det som skiller alternativ 2 fra alternativ 1, er at to gjennomløpsspor ikke flyttes mot sporgruppe 2 som i 
alternati v l , men legges der de er i dag. Problemet med dette er at vi får en uheldig krysning over 
gjennomløpssporet for vogntog, trailere og trucker som skal inn- og ut av lastegatene. Dette vil kreve en 
bomanlegg som vil redusere effekti viteten på terminalen. 
7.3.3 Alternativ 3 
Søndre containerterminal består også her av 4 spor fra 565 til 690 meter og to lastegater som er 579 meter 
lang. 
Det som skiller alternati v 3 fra alternati v l , er at alle gjennomgående spor legges i sporgruppe 2. Dette gir 
bredere lastegater på henholdsvis 41 meter og 42 meter. Det gir større arealer for håndtering av enheter, 
trailere, og ikke minst kortidsdepot. Det vil muliggjøre plassering av to containere i bredden i gatenes 
midtseksjoner. 
For alternativ 3 er forslag til depotplass nord for lastegatene i alternativ 1 fjernet , men isteden er det 
foreslått er stort areal der dagens diagonalspor til sjø containerterminalenligger. 
7.4 Tilgjengelighet/atkomster 
Teksten gjelder for alle alternativene. 
Atkomsten fra Linjegods og DFDS Tollpost til containerterminalen vil bli endret. I dag har Linjegods og 
DFDS Tollpost direkte atkomst inn på CargoNets område. Siden trafikken fra Linjegods også skal føres 
gjennom hovedporten, må atkomsten legges om, og den vil bli ført inn på Terminalveien. 
Andre aktører vil ha samme tilgjengelighet som i dag. 
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7.5 GEOTEKNISKE FORHOLD 
7.5.1 Grunnlag 
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Det foreligger resultater og vurderinger fra undersøkelser utført i 1960-66 av NSB Geoteknisk kontor i 
forbindelse med oppfyllingsarbeidene for godsterminalen. Videre foreli gger en vurdering av 
trekanttomten nord for Terminalveien, som i denne forbindelse berøres aven ny vei. 
Det fremgår av gamle kart at området for containerterminalen ligger inne på og dels ut mot kanten av det 
opprinnelige platået med originalt terreng på kote 95 på søndre del stigende til kote 100 på nordre del. 
Søndre del gjennomskjæres aven sideravine med dalbunn på kote 90. Denne og deler av hoveddalføret 
ble oppfylt i 1960-årene, dels etter omlegging av Loelva. 
Nåværende sporområde på skiftestasjonen / godsstasjonen har fyllingsnivå på kote 98 - 102. 
Original grunn under platået på kote 95-100 består av fast leire til stort dyp, antatt inntil ca 20 meter. Ved 
en prøvetaking er det påvist bløt og kvikkaktig leire i dybde ca. 20 til 25 meter under terreng. 
7.5.2 "Trekanttomten nord for Terminalveien" 
Vurdering er gitt i notat datert 06.09.1 993 fra NSB Ingeniørtjenesten. Det fremgår at det av 
stabilitetshensyn er lagt restriksjoner på fremtidige belastninger på området (terrassen) . Et 20 meter bredt 
felt nærmest Terminalveien forutsettes ubelastet og belastningen på indre deler av tomten skal ikke 
overskride 10 kN/m2. A v samme grunn er eksisterende veifyllingen dels oppbygget a v lette fyllmasser 
(løs lettklinker) . Det foreligger videre en rapport der det anbefales masseutskiftning med ekspandert 
polystyren for å kunne øke belastningen på tomten (rapport av 11.12.98 fra Ingeniørtjenesten i 
Jernbaneverket og B-Consult AS). 
Ny atkomstvei er planlagt langs Terminalveien, det vil si i den sonen som tidligere er forutsatt ubelastet. 
For revurdering av stabilitetsforholdene vedrørende opparbeidelse av ny atkomstvei må det utføres nye 
grunnundersøkelser. 
7.5.3 Ny containerterminal 
Opparbeidelsen av området er vurdert av NSB i 1960-årene, og nåværende fyllinger har vært i bruk i mer 
enn 30 år. På denne bakgrunn anses ikke nåværende stabilitetsforhold å være noe problem, men dersom 
forholdene skal dokumenteres nærmere er det tilrådelig å utføre nye grunnundersøkelser. Nye 
grunnundersøkelser ventes å kunne dokumentere en eventuell forbedring av styrkeegenskapene som følge 
av konsolidering for nåværende fyllingsbelastning. 
Belastningsforholdene etter bruksendring må sammenlignes med nåværende belastning på området, dvs 
belastningene fra containerlager og lastgate må sammenlignes med belastningene fra nå værende 
banedrift. Det må vurderes om eventuelle endringer får betydning. 
Planlagte tiltak vil ikke kreve endringer i nåværende terrengnivå og heller ikke kreve ytterligere utfylling. 
Bruksendringen forutsettes å ville kreve økning av overbygningstykkelsen (forsterknings- og bærelag). 
Dette skal utføres ved masseutskiftning til tilstrekkelig dybde. Det fremgår av mottatte rapporter og 
notater at bark er benyttet som frostsikringslag ved opparbeidelsen av godsterminalen. Barklaget må 
eventuelt undersøkes og vurderes nærmere. I utgangspunktet antas det nødvendig å fjerne barklaget i 
forbindelse med masseutskiftningen. 
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Nåværende fylling (under overbygningen) ventes å bestå av telefarlige materialer. Frostsikring med 
isolasjon må vurderes (avhengig av overbygningstykke1sen). Fiberduk anbefales som separasjonslag 
mellom eventuelle telefarlige materialer ved traubunn og tilførte overbygningsmaterialer . 
7.5.4 Kommentar 
I forbindelse med den planlagte bruksendring vil vi tilrå å: 
klarlegge stabilitetsforholdene for ny atkomstvei ved supplerende grunnundersøkelser. 
klarlegge om endringene i belastningsforholdene på området for lagring av containere er av 
betydning for stabilitets- og setningsmessige forhold. 
7.6 OVERVANNSBEHANDLING 
Det kan komme et mulig krav fra Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, om fordrøyning av 
overflatevannet før det slippes ut til Alna. Dette for å hindre styrtbelastninger og flomfare nedstøms 
anlegget, som en konsekvens av at det nå blir tette flater som vil øke avrenningshastigheten. 
Et fordrøyningsmagasin vil kunne etableres som et åpent eller et lukket, nedgravd magasin. Det kan også 
være en mulighet å benytte store dimensjoner på overvannsledninger på deler av strekningen, hvor disse 
blir brukt til fordrøyning . 
Det er ikke tatt med kostnader for dette i denne rapporten. 
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7.7 FORVENTET TRAFIKKTALL OG TRAFIKKUTVIKLING 
7.7.1 Skiftestasjon 
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Det er nesten ingen biltrafIkk til og fra skiftestasjonen, og der foregår kun transittering av vognlast. 
Lasting og lossing (omlasting) av vognlast i regi av CargoNet skjer innenfor containertenninalens 
område, og genererer marginal trafikk i forhold til antall containere. 
7.7.2 Containerterminal 
Utgangspunktet for traftkkberegningene er godsomslag på containerterminalen. Som vist tidligere, var 
containervolum for 2001 på 273.000 TEU, og dette antas å stige med 6,5% pr år frem til 2005. Deretter 
antas en årlig økning på 7% frem til 2010. Prognosen for 2005 gir ca 351.000 TEU, og det tilsvarer en 
økning på 29% fra 200 1. For 2010 antas volumet å bli ca 492.000 TEU, og dette er en økning på 80% i 
forhold til dagens situasjon. 
I dag er andel transitt på 5%, og transittandelen ventes å øke til rundt 10% fra 2005. Transittering av 
containere mellom enhetene skjer i hovedsak mellom kl 09:00 og 17:30. 
80% av containerne på ankommende tog blir hentet av kjøretøy mellom kl 05 :30 og 07 :30. Maksimal 
time. på morgenen har dermed 40% av innkommende kjøretøy som kommer for å hente containere. 
Innlevering av containere skjer på ettermiddagen, og 75% blir levert mellom kl 18:00 og 19:30. !YIaksimal 
time blir her 50% av totalt antall utgående ~j øretøy. 
70 % av kjøretøyene som kommer for å hente (morgen) eller levere (kveld) container, kjører tomme på 
veg inn eller ut. Resterende 30% har mulighet til å ha med container(e) begge veger. Det er videre foretatt 
en fordeling av containervolumet mellom de to fremtidige terminalene. Det antas at 2/3 av containerne vil 
håndteres på nordlig terminal, mens 1/3 vil bli håndtert på den sørlige terminalen. 
Bilbehovet er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig antall TEU pr bil. De tre store aktørene 
(Linjegods, Tollpost og Posten) har l TEU pr bil når de ankommer/forlater terminalen. Resten av 
aktørene har 2 TEU pr bil. 
Containerterminalen har i dag ca 500 besøkende pr dag. Frem til år 2005 antar man at denne trafikken vil 
øke med ca 32%, og det gir ca 660 biler inn pr dag. Frem til 20 10, vil antall kjøretøy inn til terminalen 
stige til ca 900 i døgnet. 
Trafikk 2001 2005 Endring 2001 2010 Endring 2001 
Antall kjøretøy ut morqen (henter) 250 330 450 
Antall kjøretøy inn kveld (leverer) 250 330 450 
Antall kjø retøy totalt 500 660 32 % 900 80 % 
ÅDT tung total 990 1 320 33 % 1 800 82% 
ÅDT tung hovedport 480 1 320 175 % 1 800 275 % 
ÅDT tung utenom hovedport 170 O O 
Maks periode morgen: 05:30-07:30 200 260 30% 360 80 % 
Maksperiode kveld : 18:00-19:30 190 250 32 % 340 79 % 
Maks time morgen (40%)_ 100 130 30 % 180 80 % 
Maks time kveld (50%) 120 170 42 % 230 92 % 
Tabell 15 Oppsummering trafikktall 
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Problemet ved biltrafikken er knyttet til at trafikken ankommer konsentrert. I 200 1 var maksimal 
timetrafikk (ankommende trafikk til tenninalen - kun en veg) ca 100 kjøretøy på morgenen. Denne 
trafIkken vil øke med ca 30% frem til 2005, og blir da ca 130 kjtlt. 12010 vil maksimal ankommende 
trafIkk på morgenen være 180 kjtJt. 
Maksimal timetrafikk på kvelden var ca 120 kjøretøy i 2001 . I 2005 blir denne trafIkken ca 170 kjtJt, og i 
2010 ca 230 kjtJt. Siden trafikken er mer konsentrert på kvelden, blir denne dimensjonerende. 
Hovedport 
For å komme inn til terminalen skal all trafikk sjekkes inn gjennom hovedporten. Her blir det foretatt en 
kontroll før kjøretøyet får komme inn til selve området. Betjeningstiden varierer fra 2 til 5 minutter. Dette 
innebærer at man kan håndtere fra 12 til 30 kjøretøy i timen. I den videre beregningen forventer vi 
konstant betjeningstid og jevn ankomstforde1ing og dette er gjennomsnittsbetraktninger. 
Antall porter er pr i dag 2. Ved 2 minutters innsjekk betyr det at man i gjennomsnitt greier 60 kjøretøy i 
timen. Ved 5 minutters innsjekk greier man kun å håndtere 24 kjøretøy i gjennomsnitt pr time. 
I dag ankommer 120 kjøretøy området i maks time kveld, men i dag kjører trafikken fra Linjegods og 
DFDS Tollpost utenom hovedporten. Antall kjøretøy gjennom hovedporten i dag er ca 90 (se tabell 
under). I 2005 skal all trafikk in:! og ut gjennom hovedporten, og da vil ca 170 kjøretøy ankomme 
området i maksimal time på ettermiddagen. I 20 l O vil denne trafIkken være ca 230 kjtJt. 
Med gitte fon\tsetninger vil det i 2005 kunne ankomme ca 170 kjtJt og avvikles 24-60 kjtlt. Det vil 
dermed ikke være mulig å håndtere trafikkmengden i maksimal time, og det vil oppstå kødannelse. Det er 
stor sannsynlighet for opphoping av kjøretøy ved hovedporten, og gjennomsnittlig ventetid kan komme 
opp i en time. For å unngå dette bør man derfor vurdere ett (eller flere) a v følgende tiltak: 
./ Redusere betjeningstiden ved innsjekk 
./ Øke antall porter 
./ Spre fordelingen av biltrafikken 
./ Ny teknologi (overvåkningssjekk) 
Med 3 porter og 2 minutters innsjekk kan gjennomsnittlig ventetid bli mindre enn 2 minutter for 2005-
situasjonen. For 2010-situasjonen må en kombinasjon av ovennevnte tiltak benyttes 
Kart med trafikksnitt og ÅDT er vist i vedlegg 12-15. Trafikkmengden gjennom hovedporten (snitt A) 
øker, og fra 2001 til 2005 vil årsdøgnstrafikken (ÅDT) gjennom porten øke fra ca 700 til ca 1300 
kjtJdøgn. 12010 antas ÅDT gjennom hovedporten å være ca 1800 kjtJdøgn. 
lAOT tunQ 2001 2001 maks 2005 2005 maks 2010 2010 maks 
Snitt A: Hovedport 700 90 1320 170 1800 230 
Snitt B: Nordre terminal 990 120 880 110 1200 150 
Snitt C: Søndre terminal O o 440 60 600 80 
Snitt O: Utkj. Nedre Kalbakkvei 830 100 1100 140 1500 190 
TabeU 16 Trafikk over snitt 
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ÅDT for nordre (dagens) containertenninal (snitt B) er på knapt 1000 kjtJdøgn. Fra 2005 vil dette være 
nordre terminal, og trafikkmengden til terminalen vil reduseres ned til ca 900 kjtJdøgn. Dette skjer siden 
den søndre terminalen avlaster den nordre. På grunn av generell vekst vil trafikk til nordre terminal ha økt 
til 2010 og utgjør da ca 1200 kjtfdøgn. 
Søndre terminal 
Den søndre terminalen (snitt C) vil i 2005 få en ÅDT på ca 440 kjtfdøgn. Frem til 2010 vil denne 
trafikken bli ca 600 kjtfdøgn. 
Utkjøring Nedre Kalbakkvei 
Linjegods har egen utkjøring fra terminalen (Alnabruveien), og trafikken fra DFDS Tollpost og Posten 
bruker utkjøring til Nedre Kalbakkvei (Alfasetveien). Det omkringliggende vegnettet vil bli berørt av 
økningen i containertrafikk, og dermed også tungtrafikk som skal distribuere disse. 
Beregninger gir at dagens tungtrafikk på Alnabruveien med opprinnelse i containerterminalen (snitt D) 
har et volum på ca 830 kjtfdøgn. Her er alle aktører utenom Linjegods inkludert. 12005 vil denne 
trafikken ha økt til ca 1.100 kjtfdøgn, og i 2010 vil den være ca 1.500 kjtfdøgn. 
Dette gir nesten en dobling av ÅDT tung tilJfra terminalen frem til 20 10. Innkjøringen til Alnabruveien fra 
Nedre Kalbakkvei er i dag et vanlig T -kryss. 
Under rushtid morgen (06:30-07:30) vil veksten i tungtrafikk tillfra terminalen være delvis 
sammenfallende med rushperiode for annen trafikk. Med en høy tungtrafikkandel, samt stor andel 
venstresvingende trafikk, gir dette økt fare for tilbakeblokkering i krysset. 
Dette er ingen fullstendig vurdering av hvilke konsekvenser økningen av containertrafikk vil gi for 
vegnettet på Alnaområdet. For å gi det trengs en mer omfattende trafikkstudie. 
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7.8 KONKURRANSEUTSETTING TIL ANDRE OPERATØRER 
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Det er diskutert konsekvenser og vurdert sannsynlighet for en eller flere konkurrerende operatører på 
jernbane i Norge. Formelt er allerede konkurranseutsettingen et faktum i henhold til vedtak innenfor EU 
som også berører EØS. 
Den første og til nå eneste nye operatør på det norske jernbanenettet er LKAB med egne malmtransporter 
på Ofotbanen. I Europa har utviklingen gått noe raskere selv om det også der er de "gamle" operatørene 
som er dominerende i litt forskjellige konstellasjoner. 
Det er mulig å forestille seg følgende nye operatører: 
a) Det kommer nye operatører inn på vognlast etter hvert som CargoNetfaser ut dette produktet. 
Dette anses som lite sannsynlig da det er svært kostnadskrevende transporter med store 
trappetrinnskostnader som krever svært store volum og god kunnskap skal det gi lønnsomhet. 
b) De største kundene som er storbrukere av bane velger å ble egne containeroperatører på 
jernbane (DFDS Tollpost, Linjegods, No rca rgo ). 
Det anses lite sannsynlig at kundene vil ønske å bli operatører selv. Det vil være mer lønnsomhet 
i å kjøpe kompetansen der den er i stedet for å bygge know-how, administrasjon og systemer selv. 
c) Utenlandske etablerte operatører tilbyr banetransport til Norge. 
Dette anses som lite sannsynlig etter at den største svenske operatøren Green Cargo fusjonerte 
med NSB Gods. Volumgrunnlaget er i tillegg relativt lite i Europeisk målestokk. 
d) Kunder eller andre eksterne aktører overtar som operatør på systemtog løsninger. 
Dette er sannsynligvis den eneste reelle konkurransen på kort og mellomlang sikt for CargoNet. 
Konseptet er enklere driftsmessig og ikke så kostnadskrevende som de andre alternativene. 
Systemtogene berører imidlertid verken containerterminalen eller skiftestasjonen. 
I Europa for øvrig ser de en mulighet ved at de større rederiene starter som operatører på banerelatert 
containertransporter til og fra havnene for å sikre tilførselen til havna etter hvert som vegnettet i Europa 
tetter til. 
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8. Kostnadsvurdering 
8.1 Forutsetninger 
Kostnadene er estimert å ha en nøyaktighet på +/- 20%. 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for kostnadsoverslaget: 
8.1.1 Veg og sporanlegg 
• Det er beregnet kostnader for masseutskifte for veger, lastegater og depoter 
• Eksisterende spor benyttes i størst mulig grad 
• Det er beregnet etablering av formasjonsplan for sporforbindelsene til nordre tenninal 
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• Det er beregnet nytt spor og ballast ved nytting av gjennomgående spor og sporforbindelse til nordre 
terminal. 
• Nye sporveksler er beregnet for gjennomgående spor og avledende sporveksler annet dekkes av 
ombnlk av eksisterende sporveksler. 
• Behov for nytt spor ved sporomlegging er beregnet dekket av nytt materiell 
8.1.2 Elektro 
• Alt utstyr i forbindelse med endringene beregnes som nytt. 
• Fundamenter er inkludert i hovedpostene. 
• Alle føringsveier (kanaler og rørkrys~) ligger under Hsignal/sikringsanlegg". 
• Kostnader i forbindelse med prosjektering, verifisering/KS a v anlegg samt bruk a v sikkerhetsmann er 
ikke medtatt. 
• All utvidelse av sikringsanlegg gjøres i Ebilock 8S0-anlegget. 
• For lavspenning er det ikke medtatt kostnader i forbindelse med evt. ny bygningsmasse. 
• Det ikke tatt med kostnader for ombygging av signalanlegg i syd 
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Under følger et sammendrag av kostnadsbilde for de forskjellige alternativene, se vedlegg 7 til 9 for 
ytterligere detaljer. 
A1Jernaliv l A1~ernabv 2 Alternativ 3 
Underbvanlna 32"8000 31013000 sa HO 000 
Hovedprosess 1.1 I Forberedende oltak og gem. kostnader 1650000 11 50 000 1650 
Hovedprosess 1.2 Sprenging og masseflytting 8625000 8420000 10334 
Hovedprosess 1.4 Grøfter, kummer og rør 4827000 4765 000 5 460 
Hovedprosess 1.5 Vegfundament og formasjonsplan jernbane 9596000 8643000 11669 
Hovedprosess 1.6 Vegdekk 7557000 7361000 9048 
Hovedprosess 1.7 Vegulstyr og miljøtiltak 734 000 734 000 729 
Overbvanlna 23738000 8354000 31466000 
Hovedprosess 2.1 Forberedende tiltak <>gJJem. kostnader 4427000 3796000 5436 000 
Hovedprosess 2.2 I Spor 11661000 508000 13630000 
Hovedprosess 2.3 l Sporveksler 7650000 5050000 12400 000 
Elektro 21070000 14640000 21480000 
Hovedprosess 3.1 Forberedende tiltak og gem. kostnader 750000 750000 1100 
Hovedprosess 3.2 Kontaktledningsanlegg 6 650000 3000000 7 100 
Hovedprosess 3.3 Lavspenningsanlegg 3500()()() 3100 000 3700 
Hovedprosess 3.5 Signalanlegg 10020000 7560 000 9410 
Hovedprosess 3.6 Teleanlegg 150 000 130 000 150 
Sum entreprise 77I97 000 54_ 967 01J!l 91 816000 
Påslag Isum påslag 52267136 36929029 61685661 
Ufordelte kostnader 12 % av entreprise 9335640 6596040 11017 920 
BVQQherrekostnader 8 % av sum entreprise og ufordelt 6970611 4925043 8226714 
Planlegginglprosj . 5 % av sum entreprise og ufordelt 4356632 3078152 5141696 
Rigg og drift 10% av sum entreprise og ufordelt 7779700 5496700 9181 600 
Avgifter 24 % av sum entreprise, ufordelt, plan Jprosj og rigg/drit! 23824553 16833094 28117 732 
Totalsum 130100000 91 900000 153500000 
Tabell 17 Kostnadsoverslag alternativer 
Påslaget utgjør 67,18% av totalsummen. 
8.3 Forslag til kostnadsdeling mellom JBV og andre aktører 
I tabellen under er det presentert ett forslag til kostnadsdeling mellom JBV og eventuelle andre aktører. 
Delingens grunntanke er at andre aktører dekker kostnadene for etablering av lastegater, atkomstveger 
etc., mens JBV dekker alt som er relatert til JBV's infrastruktur. 
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
Andre aktører JBV Andre aktører JBV Andre aktører JBV 
Underbygning 32 183000 806000 31002000 71000 37715000 1175000 
Overbygning O 23738000 O 9354000 O 31466000 
Elektro O 21 070000 O 14540000 O 21460 000 
Sum entreprise 32000000 46000000 31 OQ2000 23965000 377]5000 54101000 
Påsla~ bum pås lag 2 1498880 30904 640 ... 08283&.4 16100 646 25 338 44~ 36347216 
Ufordelte kostnader 12 %av entreprise 384000C 5520000 372024C 2875800 452580C 6 492 I~Q 
Byggherrekostnader 8 %av sum entreprise og ufordelt 286720C 4 121 600 277777e; 2 147264 3379264 4847450 
Planlegging/pros j. 5 % av sum entreprise og ufordelt l 792 OOC 2576000 1 736112 l 342040 211204C 3029656 
Rigg og drift 10 %av sum entreprise og ufordelt 3200 000 4600 000 3 100 2~ 2396500 3771 50C 5410 100 
av sum entreprise, ufordelt, 
Avgifter 24 % plan.lprosj og rigg/drift 9799680 14087040 9494052 7339042 11549842 16567890 
Totalsum 53500000 76900000 Sl 800 000 40100 000 63100 000 90 400 000 
130400 000 91900 000 153500000 
Tabell 18 Forslag til kostnadsdeling mellom JBV og andre aktører 
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8.4 Fordeling mellom vedlikehold- og investeringskostnader 
Side 68 (83) 
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Investering i dette anlegget vil medfører at flere tiltak som er nødvendig for å opprette holde driften av 
eksisterende skiftestasjon vil utgå. 
Det er først og fremst vedlikeholdssummen for overbygningen på 168, 5 mill kr (200 l kr) som vil bli 
kraftig redusert ved fjerning av en rekke sporveksel og spor i for sporgruppe 2, 3 og 4. 
Bare sporveksel bytte er estimert til medføre en vedlikholdskostnad tilsvarende 130 mill kr (200 l kr) i 
henhold til vedlikeholds rapporten gjengitt i kapitell 4 "Vedlikeholdsbehov". 
Rapporten sier ikke konkret hvilke sporveksel som byttes og hvilken sum det er beregnet pr. stykk, men 
utfra teksten kan vi anta at totalsummen for spart vedlikehold i forhold til de fo rskjellige alternati vene er 
som presentert i tabellen under. 
Est imerte sparte vedlikeho ldskostnader 
IFago(nråder Anernatlvl Anematlv2 Anernaliv 3 
Overbygning 29.8 15 .2 41 .0 
Strømforsyn ing 0.0 0 .0 0.0 
Bremseanlegg 10.0 10.0 15.0 
Sikringsanlegg 9.2 6.8 9.4 
Teleanlegg 0.2 0.2 0.2 
ITOt8ISUm 49.1 32.1 ti5.ti 
Tabell 19 Estimerte sparte vedlikeholdskostnader 
8.5 Kostnadsfølsomhet 
I tabellen er det forsøkt å vise hvilken effekt forskjellig prosentsatser for påslagspostene og hva 
prisstigning har å si fo r totalsummen. 
De som er skyggelagt er de sannsynlige prosentpåslagene. 
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
10 % 126 90 151 
Ufordelte kostnader 12% 130 92 154 
14 % 132 93 156 
8 % 128 91 151 
Rigg og drift 10% 130 92 155 
12 % 132 93 156 
0.50 % 131 92 154 
1.00 % 131 93 155 
Prisstigning , pr år 2.00% 133 94 157 
3.00 % 134 95 158 
4.00% 135 96 160 
Tabell 20 Følsomhet for kostnadene 
Det tabellen ikke viser er vist flere endringer l prosentsatene skjer samtidig, ved en slik situasjon kan 
endringene beste fall oppveie hverandre eller i verste fall øke totalsummen. 
8.6 Usikkerhet ved kostnadene 
Kostnadene for anlegget er basert på tidligere grunnlagsmateriale. Det er spesielt usikkerhet vedørende 
grunnforholdene som kan ha den største effekten på totalkostnadene, samt tilstanden på eksisterende 
anlegg. 
Tar det tid før anlegget realiseres vil sparte vedlikeholdskostnader bli redusert fordi man er nødt til å 
utføre tiltak som er prekært. 
Forholdene ved anleggesgjennomføring vil også spille inn på de tilbudssummene man vil få fra 
entreprenør. Det større spillerom entreprenøren får jo rimeligere blir anlegget. Det vil si at ved å stenge 
driften av hele anlegget eller deler av dette i korte perioder, vil totalkostnadene gå ned. 
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8.7 Kostnadsbesparelse og/eller kostnadsøkning 
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Anlegget vil medføre at vedlikeholdsutgiftene blir redusert og dessuten vil overgangen til mer 
containersering medfører at belastningen på gjenværende anlegg også blir mindre, samt at driftsutgiftene 
for dette blir mindre. 
Vedlikeholdsutgiftene for det nye anlegget vil bli mindre såfremt man sammenligner med en situasjon der 
de aktuelle sporgruppene var i fu ll drift, det er ikke tilfelle i dag. Det er således uklart om utgiftene blir 
mindre med det nye anlegget, men sannsynligvis pådrar man seg større vedlikehold og driftsutgifter i 
forhold til dagens situasjon. 
SeS Kostnadsberegning av etappevis utbygging 
Det er brukt alternativ 3 som grunnlag for kostnadsberegning av etappevis utbygging. 
Med utgangspunkt i fordelingen foreslått i avsnitt 5.2.4 
1. Spor- og elektroarbeide eksl. restaurering av gjennomløpsspor 
2. Restaurering gjennomløpsspor, østre lastegate og depoter 
3. Etablering av vestre lastegate, depoter og annet resterende arbeid 
vil kostnadene fordele seg som følger: 
Etappe 1 Etappe 2 Etapp_e 3 
Underbvgnlng 3051000 21363000 1U87OOO 
Hovedprosess 1.1 Forberedende tiltak og genr. kostnader 1 650000 O O 
Hovedprosess 1.2 Sprenging og masseflytting 6619000 3 716000 
Hovedprosess 1.4 Grøfter, kummerog rør 2 755 000 2705000 
Hovedprosess 1.5 Vegfundament og formasjonsplan jernbane 1 17500 6 511000 3983000 
Hovedprosess 1.6 Vegdekk 5478000 3570000 
Hovedprosess 1.7 Vegutstyr og miljøtiltak 236 0C O 493000 
Overbygnlna 26245000 5221000 O 
Hovedprosess 2.1 I I Forberedende tiltak og oenr. kostnader 5436 000 O O 
Hovedprosess 2.2 I I Spor 8409 000 5 221000 O 
Hovedprosess 2.3 I I Sporveksler 12400 000 O O 
Elektro 21460000 O O 
Hovedprosess 3.1 Forberedende tiltak og genr. kostnader 1100 O O 
Hovedprosess 3.2 KontaklledninQSanleQQ 7100 O O 
Hovedprosess 3.3 Lavspenningsanlegg 3 700 O O 
Hovedprosess 3.5 Signalanlegg 9410 O O 
Hovedprosess 3.6 Teleanlegg 150 O O 
Sum entreprise 50766 000 26584000 14 467 000 
1~I"g Isum p4slag 34 t06629 17860195 9719509 
Uforde~e kostnader 12 % av entreprise 6091920 3 190 080 1736040 
Byggherrekostnader 8 % av sum entreprise og ufordelt 4548634 2381 926 1296243 
Planlegging/prosj. 5 % av sum entreprise og ufordelt 2842 896 1468 704 810152 
Rigg og drift 10 % av sum entreprise og ufordelt 5076600 2658 400 1446 700 
Avgifter 24 % av sum entreprise, uforde~ , plan.tprosj og rigg/drift 15546580 6141084 4430374 
Totalsum 84 900 000 44400 000 24200 000 
Tabell 211 Kostnader ved etappevis utbygging 
8.8.1 Effekt av etappevis utbygging 
Den umiddelbare fordelen ved etappevis utbygging er at totalkostnaden fordeler seg over flere år. Dog vil 
dette øke totalkostnaden noe i og med at det vil være prisøkning og sannsynlig økonomiske ulemper for 
driften av eksisterende anlegg i og med lang anleggstid. 
I tabellen i forrige avsnitt er det ikke tatt hensyn til slike aspekter, men det er kun tatt utgangspunkt i 
totalkostnaden og fordelt den etter en realistisk framdrift. 
Annen ulempe ved etappevis utbygging er at eksisterende anlegg allerede har meget dårlig kapasitet, se 
kapittel 5, og at det dermed er påkrevd en hurtig utbygging. 
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9. Risikovurderinger I fareidentifikasjon 
9. 1 Konklusjoner 
Under følger momenter som må tas hånd om ved etablering av anlegget. 
• Planovergangsproblematikk truck! bil og tog 
• Flankekollisjoner 
• Anleggsperioden gir utfordringer 
• Kryss foran hovedport 
• Sikring av personal på omløpsspor 
• Bevegelighet i lastegateområde 
• Grunnforhold - setninger kan indirekte gi jernbaneteknisk fare 
9.2 Introduksjon 
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Risikovurderingen og analysen baseres på JBV's sikkerhetshåndbok Dok. Nr. lB - Sikkerhet av 
01 .01 .0 l . Metoden i kapittel 8 avsnitt 3.5 "Endringsanalyse" blir lagt til grunn for vurderingen lanalysen. 
Som grunnlag for analysen ble det gjennomført ett fareidentifikasjonsmøte. 
9.3 Formål 
Å avdekke risiki ved ombygging av dagens system og at risikonivået etter en endring skal være lik eller 
mindre enn før endringen ble gjennomført. 
9.4 Avgrensninger 
Oppgaven begrenser seg til systemendringer på grunn av ombygging av dagens anlegg. 
Grunnlaget for analysen er basert på tiltak presentert i denne jernbaneutredning og analysen utføres 
dermed på et overordnet nivå. 
9.5 Antagelser 
Det antas at dagens anlegg er i henhold til sikkerhetskravene i Jernbaneverkets styringssytem dok. nr. lB 
- Sikkerhet. 
9.6 Akseptkriterier og analysemetodikk 
Hovedkriterie for å akseptere endringene av anlegget er at risikonivået etter en endringene skal være lik 
eller mindre enn før endringene ble gjennomført. 
Sekundært benyttes kriteriene presentert i kapittel 3.3.5 i Jernbaneverkets Sikkerhetshåndbok 1B-
Sikkerhet. I utbygningsprosjekter for infrastuktur er det tre typer akseptkriterier som skal utformes, de er: 
1. Kra v til feilrate 
2. Krav til å tilfredstille definerte koder og standarder 
3. Krav til å tilfredstille visse konstruksjonsprinsipper. 
I praksis vil det si å tilfredstille Jernbaneverkets tekniske regelverk. 
Metoden for analysen er å presentere de forskjellige alternativenes endringer av dagens system for 
samling av fagpersonell både med kunnskap om fagområdet og Alnabru skiftestasjon som arbeidsområde. 
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9.7 Systembeskrivelse 
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Det vises til kapittel 2 "Beskrivelse av dagens situasjon" og kapittel 6 "Forslag til ny containerterminal" . 
9.8 Fareidentifikasjon 
Det vises til vedlegg 10 for skjema fra fareidentifikasjonsmøtet. De samme vurderingene gjelder også for 
alternativ 2 og 3 selv om faktorene som er endret er litt forskj ellig. 
9.9 Risikovurderinger 
9.9.1 Endringsanalyseskjema 
Det vises til vedlegg 11 for som viser totalvurderingen for hoveddelene i systemet for alternativ 1. De 
samme vurderingene gjelder også for alternativ 2 og 3 selv om faktorene som er endret cr litt forskjellig. 
9.10 Behov risikoreduserende tiltak 
Det bør legges inn avledende sporveksel i sørenden av den nye terminalen i tillegg til opprettholdes av de 
for Nordre terminaL 
Hel automatiske bomanlegg for alle de nye planovergangene. 
9. 11 Usikkerhet ved analysen 
Analysen er basert på ett overordnet nivå og dermed vil usikkerheten ved resultatene være relativt stor på 
de mindre elmentene i ombyggingen av anlegget. 
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10. Anleggsgjennomføring 
10. 1 Generelle forutsetninger 
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Under hele anleggsfasen må forbindelsen til Sjøcontainerterminalen og gjennomgående spor beholdes, 
samt at driften av skiftestasjonen og Nordre containerterminal må opprettholdes. 
10.2 Fasebeskrivelse alternativ 1 
10.2.1 Fase 1- fjerning av ikke nødvendig materiell 
• Kontaktledning- og signalanlegg fjernes før sporanlegg i og med at skinnegående materiell benyttes 
til arbeidet med ned ri vingen. 
• Spor og sporveksel som det ikke er behov for i framtidig løsning fjernes etter kontaktledning- og 
signalanlegg. 
• Spesielt gjelder dette området mellom de to terminalene 
10.2.2 Fase 2 .. sørlige del og nye gjennomløpsspor 
• Sportilknytning og elektroarbeid i sørlig del av nye terminal gjennomføres 
• Det utføres elektroarbeide for gjennomgående spor i spor 31 og 32 og sporene knyttes til eksisterende 
spor i sørenden. 
• Gjennomløpsspor i spor 32 knyttes til eksisterende spor i nordenden 
• Gjennomløpsspor i spor 31 knyttes til gjennomløpsspor i spor 32 
• Elektroarbeide for gjennomgående spor ferdigstilles. 
10.2.3 Fase 3 .. nordlige del og eksistrende gjennomløpsspor 
• Anlegge formasjonsplan for de nye sporforbindelsene 
• Etablere sporforbindelse mellom C-4 gruppen i nordre containerterminal og de andre gruppene i 
denne terminalen 
• Knytte sammen sporforbindelsene mellom nordre og søndre terminal. 
• Ferdigstillelse av elektroanlegg for sporforbindelsen. mellom nordre og søndre terminal 
• Fjerning av elektroanlegg for gjennomgående spor GIl til GIV 
• Fjerning av spor for GIl til GIV 
• Tilpasning av elektronalegg i sørenden og nordenden for nytt containerspor i gjennomgående spor V. 
10.2.4 Fase 4- lastegater, atkomstveg og depot 
• Masseutskifting gjennomføres og overbygning opp til forsterkningslag etableres for lastegatene, 
atkomstvegen og depot. 
• Dreneringssystem etableres 
• Fundamenter for belysning, bommaskiner og annet etableres. 
• Overbygning for atkomstvegen ferdigstilles og lastegatene gjøres klar fram til utlegging av settesand 
og belegningsstein 
• Settesand og belegningsstein legges ut for lastegatene og depotene 
10.2.5 Fase 5- Ferdigstillelse 
• Nedsetting av kummer og oppsetting av belysningsmaster 
• Tilpasning og ferdigstillelse av utlegging av settes and og belegningsstein 
• Testdrift av elektroanlegget for den nye terminalen. 
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10.3 Fasebeskrivelse alternativ 2 
10.3.1 Fase 1- fjerning av ikke nødvendig materiell 
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• Kontaktledning- og signalanlegg fjernes før sporanlegg i og med at skinnegående materiell benyttes 
til arbeidet med nedrivingen. 
• Spor og sporveksel som det ikke er behov for i framtidig løsning fjernes etter kontaktledning- og 
signalanlegg. 
• Spesielt gjelder dette området mellom de to terminalene 
10.3.2 Fase 2- sørlige del 
• Sport.ilknytning og elektroarbeid i sørlig del av nye tenninal gjennomføres 
• Det utføres elektroarbeide for spor 31 , 41 , 42 og GIll. 
10.3.3 Fase 3- nordlige del og nye containerspor 
• Anlegge formasjonsplan for den nye sporforbindelsen for eks. spor 31 
• Knytte sammen sporforbindelsene mellom nordre og søndre terminal. 
• Ferdigstillelse av elektroanlegg for sporforbindelsen. mellom nordre og søndre terminal 
• Fjerning a v elektroanlegg for gjennomgående spor Gil. 
• Tilpasning av elektronalegg i sørenden og nordenden for nytt containerspor i gjennomgående spor Ill . 
10.3.4 Fase 4-lastegater, atkomstveg og depot 
• Masseutskifting gjennomføres og overbygning opp til forsterkningslag etableres for lastegatene, 
atkomstvegen og depot. 
• Dreneringssystem etableres 
• Fundamenter for belysning, bommaskiner og annet etableres. 
• Overbygning for atkomstvegen ferdigstilles og lastegatene gjøres klar fram til utlegging av settesand 
og belegningsstein 
• Settesand og belegningsstein legges ut for lastegatene og depotene 
10.3.5 Fase 5- Ferdigstillelse 
• Nedsetting av kummer og oppsetting av belysningsmaster 
• Tilpasning og ferdigstillelse av utlegging av settesand og belegningsstein 
• Testdrift av elektroanlegget for den-nye terminalen. 
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10.4 Fasebeskrivelse alternativ 3 
10.4.1 Fase 1- fjerning av ikke nødvendig materien 
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• Kontaktledning- og signalanlegg fjernes før sporanlegg i og med at skinnegående materiell benyttes 
til arbeidet med nedrivingen. 
• Spor og sporveksel som det ikke er behov for i framtidig løsning fjernes etter kontaktledning- og 
signalanlegg. 
• Spesielt gjelder dette området mellom de to terminalene 
10.4.2 Fase 2- sørlige del og nye gjennomløpsspor 
• Sportilknytning og elektroarbeid i sørlig del av nye terminal gjennomføres 
• Det utføres skifting av ballast og spor for de nye gjennomgående sporene i dagens spor 25, 26 og 27 
• Det utføres elektroarbeide for gjennomgående spor og sporene knyttes til eksisterende spor i 
sørenden. 
• Gjennomløpsspor i spor 26 knyttes til eksisterende spor i nordenden 
• Gjennomløpsspor i spor 25 kn}t tes til eksisterende spor i nordenden 
• Gjennomløpsspor i spor 25 knyttes til gjennomløpsspor i spor 26 
• Elektroarbeide for gjennomgående spor ferdigstilles. 
104.3 Fase 3- nordlige del og eksistrende gjennomgående spor 
• Anlegge formasjonsplan og overbygning for de nye sporforbindelsene 
• Fjerne diagonalen ned til sjøcontainerterminalen 
• Etablere den nye diagonalen ned til sjøcontainerterminalen 
• Etablere sporforbindelse mellom gruppene i nordre containerterminal og de nye gjennomgående spor 
• Knytte sammen sporforbindelsene mellom nordre og søndre terminal. 
• Ferdigstillelse av elektroanlegg for sporforbindelsen. mellom nordre og søndre terminal 
• Fjerning av elektroanlegg for gjennomgående spor GIl til GIV 
• Fjerning a v spor for GlI til GIV 
• Tilpasning av elektronalegg i sørenden og nordenden for nytt containerspor i gjennomgående spor V. 
10.4.4 Fase 4- lastegater, atkomstveg og depot 
• Masseutskifting gjennomføres og overbygning opp til forsterkningslag etableres for lastegatene, 
atkomstvegen og depot. 
• Dreneringssystem etableres 
• Fundamenter for belysning, bommaskiner og annet etableres. 
• Overbygning for atkomstvegen ferdigstilles og lastegatene gjøres klar fram til utlegging av settesand 
og be1egningsstein 
• Settesand og belegningsstein legges ut for lastegatene og depotene 
10.4.5 Fase 5- Ferdigstillelse 
• Nedsetting av kummer og oppsetting av belysningsmaster 
• Tilpasning og ferdigstillelse av utlegging av settesand og belegningsstein 
• Testdrift av elektroanlegget for den nye terminalen. 
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11. Framdriftsplan 
Under er det presentert en grov framdriftsplan for alternativ 3, se også vedlegg 12. 
200 3 
iD Aktiv ijets n av n m ~r I ~pr I m~i I jun I jul I .. ug l sop I okt 
1 Nye Alnabru containerterminal, Alternativ 3 
• 
- -
"-~-~ 
----
----- -
--"-
2 fase 1-fjerning av ikke nødvendig materiell 
• • 5 fase 2- sørlige del og nye gjennomløpsspor 
• • - - ------ --- --- -- - -- ---13 fise , - nordlige del ou eksistrendegjennomgi ende 8PQr 
• • f--- - --- ----- --- -- - -- -- - - ---23 Feae 4-lsstegater, atkomstveg og depot 
• ------.-2Q F He 5 .. F erdigsiilletse 
• 
Framdriften vil være avhengig av hvor store ressurser som settes inn. 
En viktig sak som må vurderes i den videre planlegging er kostnader ved å stenge deler av dagens 
terminal helt i lengre perioder og arbeide med store ressurser, mot arbeid med bortimot full drift på 
dagens terminal og lite ressurser. Det er helt klart at JBV vil få rimeligere tilbud fra entreprenør, hvis 
denne kan arbeide mer fritt. Dessuten vil også dette redusere risiko for arbeidsulykker. 
Det er spesielt fasene der eksisterende anlegg skal kobles med det nye at stenging bør vurderes. 
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12. Nyttekostnadsanalyse 
12. 1 Innledning 
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BanePartner har utarbeidet en grov nyttekostnadsanalyse for de tre alternativene for å skaffe bedre 
underlag før beslutning om videreføring. 
Det understrekes at dette har vært en grovanalyse , med hovedmål å belyse fo rskjeller mellom 
alternativene 1, 2 og 3. 
12.2 Resultater av analysen 
Enkelte beregningsforutsetninger som er gjengitt senere i notatet, påvirker analyseresultatet sterkt: 
• Sparte vedlikeholdskostnader ved skifteterminalen 
• Inntekt ved ny containerterminal 
• Gevinst ved overføring av gods fra veg til bane 
• Markedsanalysen som hovedgrunnlag 
Se for øvrig siste hovedpunkt lOA Oppsummering/avslutning. 
På grunn av at dette er forhold som påvirker sluttresultatet sterkt, er det også i denne grovanalysen fo retatt 
alternativberegning /følsomhetsanalyse med ulike verdier for de tre førstnevnte forholdene (kulepunktene 
over) . 
Dette betyr at det for hver terminalutforming Alternativ 1, Alternativ 2 og Alternativ 3 foreligger 
forskjellige analysealternati ver/ følsomhetsanalyser: 
a) Høy gevinst ved sparte vedlikeholdskostnader nåværende skifteterminal 
Lav inntekt (2% netto resultat) for CargoNet 
La v effekt ved å overføre trafikk fra veg til bane. 
b) Høy gevinst ved sparte vedlikeholdskostnader nåværende skifteterminal 
Høy inntekt (5 % netto resultat) for CargoNet 
La v effekt ved å overføre trafikk fra veg til bane. 
c) Høy gevinst ved sparte vedlikeholdskostnader nåværende skifteterminal 
Høy inntekt (5% netto resultat) for CargoNet 
Høy effekt ved å overføre trafikk fra veg til bane. 
d) Lav gevinst ved sparte vedlikeholdskostnader nåværende skifteterminal 
Lav inntekt (2% netto resultat) for CargoNet 
La v effekt ved å overføre trafikk fra veg til bane. 
e) Lav gevinst ved sparte vedlikeholdskostnader nåværende skifteterminal 
Lav inntekt (2% netto resultat) for CargoNet 
Høy effekt ved å overføre trafikk fra veg til bane. 
f) Lav gevinst ved sparte vedlikeholdskostnader nåværende skifteterminal 
Høy inntekt (5 % netto resultat) for CargoNet 
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Ny containertemlinal Alnabru 
Høy effekt ved å overføre trafikk fra veg til bane. 
Det vises til nænnere omtale under pkt 10.3 Beregningsforutsetninger. 
Så til resultatene som er gjengitt i tabellen nedenfor: 
Netto nåverdi (NNV): 
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Netto nåverdi av prosjektet er den neddiskonterte nettoverdien av alle de verdsatte nytte- og 
kostnadselementene ved prosjektet. Dersom de viktigste effektene av tiltaket lar seg verdsette i kroner, 
tilsier en positiv netto nåverdi at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
Beregningene viser at Alternativ 3 gir en positiv NNV for alle seks analysealternativene. Selv ved 
kombinasjonen: lav bespart vedlikehold av skifteterminalenllav inntekt (2%) /lav gevinst ved overføring 
av gods fra veg til bane, blir NNV positiv, i motsetning til tilsvarende vurdering ved Alt. l og 2 som gir 
negati v NNV. 
Netto nåverdi pr budsjettkrone (NNB): 
NNB er nettonåverdi målt i forhold til forbruket av den knappe budsjettrammen, for denne analysen 
investeringskostnaden. Dette er en lønnsomhetsindikator som kan brukes i tillegg til NNV. 
Hovedkonklusjon: 
Alterna tiv 3 er vesentlig bedre enn både alternativ 1 og 2 i alle kombinasjoner. 
Beregningene viser at alternativ log 2 følger hverandre relativt tett mht verdiene av NNV. At alternativ 2 
har en dårligere driftssituasjon enn alternativ l på grunn av både gjennomgående spor/KL-anlegg på 
"feil" side av lastegatene og har dårligere sporarrangement, har ikke kommet godt nok til syne ved disse 
beregningene. Årsaken er at de innlagte anslag av forsinkelser/antatt køproblemer er "konservative"/svært 
forsiktige, dvs. er estimert så lavt at de er overskygget av de store inntektspostene for eksempelvis 
gevinsten ved å overføre gods fra veg til bane. 
Beregningene bekrefter at Alternativ 3 er best. 
Investeringer i infrastruktur og trucker/løfteutstyr samt personalkostnader ved løfteutstyr er de elementene 
med størst innvirkning på kostnadssiden. På nytte siden er det elementene nytte ved overført fra veg til 
bane, merinntekter og spart vedlikeholdskostnader som vektlegges. Resultatene for de ulike alternativene 
er vist i oppsummeringstabellen på neste side. De ulike beregningene er vist i vedlegg. 
Anal ysealternati v / 
Føl omhetsanaly e Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
(mill. kr) (mill. kr) (mill.kr) 
Høy vedlikeh. - lav Netto nå verdi -7,1 Netto nå verdi -39,4 Netto nåverdi 111,9 
inntekt - lav (NNV) (NNV) (NNV) 
overføring NNB -0,06 NNB -0,44 NNB 0,74 
Høy vedlikeh. - Netto nå verdi 143,0 Netto nå verdi 110,6 Netto nå verdi 263,3 
høy inntekt -lav (NNV) (NNV) (NNV) 
overføring NNB 1,12 NNB 1,23 NNB 1,75 
Høy vedlikeh. - Netto nå verdi 256,9 Netto nå verdi 224,5 Netto nå verdi 377,2 
høy inntekt -høy (NNV) (NNV) (NNV) 
over fø rinK NNB 2,01 NNB 2,49 NNB 2,51 
l ernbaneverket Region ø st 
Ny containerterminal Alnabru 
Lav vedl. -lav Netto nåverdi -45,4 Netto nåverdi -64,4 Netto nåverdi 
innte -lav (NNV) (NNV) (NNV) 
overføring NNB -0,36 NNB .0,72 NNB 
Lav vedl.- lav Netto nåverdi 68,6 Netto nåverdi 49,5 Netto nåverdi 
inntekt - (NNV) (NNV) (NNV) 
Høy overføring NNB 0,54 NNB 0,55 NNB 
Lav vedl. - høy Netto nåverdi 218,6 Netto nåverdi 199,5 Netto nå verdi 
inntekt -høy (NNV) (NNV) (NNV) 
overføring NNB 1,71 NNB 2,21 NNB 
Tabell 222 Netto nåverdi ved ulike alternativer og følsomhetsanalyser 
12.3 Beregningsforutsetninger 
Her følger en kortfattet oversikt over elementene som er brukt i nIk-analysen. 
12.3.1 Investeringer terminal (eks. mva, men inkl. 20 % skattekostnad): 
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61,6 
0,41 
175,6 
1,17 
325,62 
2,16 
Totalt: Restverdi (75 år) (40 år) (40 år) 
Underbygning: Overbygning: Elektro: 
Alternati vI: 127,53 mill.kr 63 ,7 mill 54,1 38,9 34,6 
- --
Alternativ 2: 90,1 mill.kr 48 ,7 mill 51,0 15,4 23 ,8 
Alternativ 3: 150,46 mill.kr 75 ,0 mill 63,6 51,6 35,2 
12.3.2 Investeringer løfteutstyr 
.-
Alternati vI: 3 gaffeltrucker a 2,0 mill.kr sum: 10,0 mill .kr 
1 Railstacker. 4,0 mill.kr 
Alternati v 2: 2 gaffeltrucker a 2,0 mill.kr Sum: 14,5 mill.kr 
1 reachstacker; 3,5 millkr 
1 reachstack på Nordre: 3,5 mill.kr 
1 gaffeltruck (isolert) 2,0 mill.kr 
Terminaltraktor: 1,0 mill.kr 
Henger (2 TEUs): 0,5 mill.kr 
Alternativ 3: 2 gaffeltrucker: a 2,0 mill.kr sum: 7,5 mill.kr 
1 reachstacker: 3,5 mill.kr 
Avskrivningstid: 7 år (tekn løk levealder). Restverdi ved 7 år 25% av investeringskostnad. 
Kilde CargoNet og TØI analyser. Restverdien er innbyttepris. CargoNet har oppgitt denne til 50% nypris. 
Med utgangspunkt i tidligere TØI analyser har vi valgt å sette den til 25%. 
12.3.3 Personalkostnader løfteutstyr 
• Altemati vI: 
• Alternativ 2: 
• Alternati v 3: 
Jernbaneverket Region øst 
4+1 (på bakken) i 3 skift; 15 årsverk a 0,45 mill.kr 
Sum: 6,75 mill.kr per år 
5 stk * 3 skift + 2 på terminaltraktor; 
Sum: 7,65 mill. kr per år 
3 stk i 3 skift; Sum: 4,05 mill.kr per år 
Ny containerterminal Alnabru 
Kilde CargoN et. 
12.3.4 Skiftelag 
• Alternativ 1: 6 mann + drift 1 Di8 (1 ,1 mill ,kr) Sum: 3,8 mill .kr per år 
• Alternativ 2; som Alt. 1, Sum: 3,8 mill.kr per år 
• Alternativ 3; bruker "havende maskin", dvs.Sum: O per år 
Kilde CargoN et 
12.3.5 Besparte vedlikeholdskostnader eksisterende skiftestasjon 
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Ut fra kap. 9.4 er de gjennomsnittlige sparte vedlikeholdskostnadene i første tiårs-periode disse: 
• Alternativ 1: 4,9 mill.kr per år 
• Alternativ 2 : 3 ,2 mill.kr per år 
• Altemati v 3: 6 ,6 mill.kr per år 
Vurderes hele 2S -års perioden kan det derfor a) antas samme snittkostnad per år, og som en 
følsomhetsanalyse vurderes et lavere snitt, anta b) halve omtalte besparelser per år, dvs.: 
• Alternati v I: 2,4S mill.kr per år 
• Alternati v 2: 1,6 mill.kr per år 
• Alternativ 3: 3,3 mill.kr per år 
Kilde CargoNet. Etter konsulentens vurderinger er det valgt å justere denne med SO%. 
12.3.6 Merinntekt 
• Dagens antall(Nordre terminal): 300.000 TEU. 
Dette er lS0.000 rundturer (dvs. tur/retur) 
• Prognose 2010 (sum Nordre og Søndre terminaler): SOO.OOO TEU, dvs. 2S0.000 rundturer 
• Brutto rundturpris/inntekt i dag er : 4000 kr (grovt vurdert). 
• Antar alternativ 2% og 5% (NB, ikke bekreftet av CargoNet, som ikke vil oppgi slike tall) Netto 
gevinst per rundtur, dvs. 80 kr og 200 kr, dette er angitt som lav og høy inntekt i analysen. 
M k d . l b ennnte t ve termma ut Iyggmg bl' d l k lr ve a ternatI ve netto mnte ter Sl: 
År Økning antall TEV i forhold Dvs. antall Netto ved 2 % Netto ved 5% 
til dagens rundturer (mill.krl (mill.kr) 
2003 25.000 l2.S00 1,0 2,S 
2004 50.000 25.000 2,0 5,0 
200S 75.000 37.S00 3,0 7,5 
2006 100.000 SO.OOO 4,0 10,0 
2007 125.000 62.500 5,0 12,5 
2008 150.000 75.000 6,0 15,0 
2009 175.000 87.500 7,0 17,5 
2010 200.000 100.000 8,0 20,0 
>2010 200.000 hvert år 100.000 8,0 20,0 
Tallene er basert på konsulentens egne vurderinger. CargoNet vil ikke oppgi disse tallene, men har 
antydet at disse tallene kan benyttes. 
Jernbaneverket Region øst 
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12.3.7 Gevinst ved overføring fra vei til bane 
• Kr. gevinst er i mv Metodehåndboken oppgitt i kr per kjøretøykm 
• Anta: 1, 7 TEUs per kjøretøy i langtransport i snitt 
• Anta: snitt 500 km pertur og per retur (1000 km per rundtur) 
• Anta: 50% av trafikk er overførtfra veg til bane, 50% øktJnyskaptjembanetraflkk 
• Gir antall kjøretøy og kjøretøykm som i tabellen under. 
Besparelser i hh til Metodehåndboken 
• Reduserte vedlikeholdskostnader veg: kr. 1,04 
• Reduserte ulykkeskostnader: kr. 0,37 
• Lokal luftforurensing: kr. 0,38 (laveste sats) 
• Støykostnader: kr. 0,25 (anslag mht satser) 
• C02 utslipp: kr. 0,45 
• Køkostnader: kr. 0,00 (laveste sats) 
• Avgifter til staten (trekkes fra?): kr. 1,87 (?) 
Gir som sum: kr. 0,62 som gevinst per kj.km ("høy") 
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BanePartner stiller spørsmål ved om denne satsen for gevinst per kj.km er for høy og har utarbeidet en 
følsomhetsanalyse hvor reduserte besparelser er satt til 50% av satsen i Metodehåndboken, 
Dvs. sum: kr. 0,31 som gevinst per kj.km ("lav") 
År Kjøretøy* 500 km Total Overført Gevinst 
trafikk trafikk mill. kr 12.3.7.1. 
Mill.kj.km Mill. 0,31 evinst 
kj.km "lav" Mill.kr 
0,62 
"høy" 
2003 14705 kjøretøy (25000 containere: 1,7 7,35 3,68 1,14 2,28 
per lastebil) * 500 km snitt 
kjørelengde 
2004 etc 14,71 7,35 2,28 4,56 
2005 22,1 11,05 3,41 6,81 
2006 29,41 14,71 4,56 9,12 
2007 36,76 18,38 5,70 11,40 
2008 44,11 22,05 6,84 13,68 
2009 51,47 25,74 7,98 15,96 
2010 58,82 29,41 9,11 18,22 
>2010 9,11 18,22 
Kilde lBV Metodehåndbok og konsulentens vurderinger. 
12.3.8 Punktlighet og tidsforbruk togdrift 
Selv om punktlighet og tidseffekt ikke er studert i detalj , er det i analysen lagt inn forskjeller mellom 
alternativene. Forskjellen i sporarrangement mellom Alternativ 1,2 og 3 gjør at det lettere oppstår 
forsinkelser/ punktlighetsproblemer som spiller inn på tidsforbruket/framføringen overfor kunder. Den 
beste terminalen er alternativ 3 og den dårligste i så måte er alternativ 2. 
Et "konservativt"/svært forsiktig anslag på ulemper legges inn for terminal alternativene 1 og 2, for å 
markere en forskjell i forhold til alternativ 3. 
Jernbaneverket Region øst 
Ny containert.enninal Alnabru 
• Alternativ 1: 0,2 mil.kr per år 
• Alternativ 2: 0,5 mill.kr per år 
• Alternati v 3: O 
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Tallene er basert på konsulentens vurderinger etter befaring av området, planløsninger og samtaler med 
CargoNet. 
12.3.9 Organisering av biidriftJøvrig terminalvirksomhet 
• Alternativ 1: middels bra organisert, trange lastegater kan skape noe forsinkelser 
• Alternativ 2: karakterisert ved ventetider /kødannelse pg av passeringer gjennomgående tog; 
• Alternativ 3: relativt best organisert 
Også her er det lagt inn en forskjell mellom alternativene. Alternativ 2 har KUgjennomkjørende spor 
mellom terminalen og porten til hele terminalområdet, noen som betyr at kundetrafikken må stoppes i 
perioder a v døgnet for å slippe fram passerende godstog i gjennomkjøringssporet. Med tanke på at 
kostnaden ved å holde 1 trailer er i størrelsesorden 500 kr per time, må det legges inn noe for å markere at 
det vil kunne oppstå kø av ventende kunderIkjøretøy både inn og ut av tenninalen. Også her legges inn 
"konservati\t"/svært forsiktig anslag: 
• Alternativ 1: 0 ,1 mill.kr per år 
• Alternativ 2: 0, 6 mill. kr per år (4 kjøretøytimers forsinkelse daglig) 
• Alternativ 3: O 
Tallene er basert på konsulentens vurderinger etter befaring av området, planløsninger og samtaler med 
CargoNet. 
12.3.10 Øvrige forhold som ikke er tatt med i grovanalysen 
Følgende forhold er ikke tatt med i grovanalysen, men som anbefales vurdert i en detaljert analyse når en 
nærmere granskning a v valgt alternativ vil skje; 
• Driftskostnader løfteutstyr 
• Vedlikeholdskostnader løfteutstyr 
• Vedlikehold containerterminalene 
• Redusert drift i skifteanlegget 
• Ulemper i ombyggingsfasen. 
12.4 Oppsummering! avslutning 
I en videre behandling av ett alternativer det nødvendig å gå mer detaljert til verks. BanePartner mener å 
se et forbedringspotensiale ved selve sporløsningen, men dette har vært et tema som ligger utenfor deres 
oppdrag. 
Pkt. 10.3.10 refererte kort forhold som ikke er tatt med i denne grove nyttekostnadsanalysen, og som det 
anbefales tas med i en detaljert analyse. 
I kap. 5.4 er det lagt inn prognoser for vekst i TEU -antallet ved containerterminalene på Alnabru fram til 
2010. Disse tallene er brukt i nyttekostnadsanalysen. Det er behov for å drøfte disse tallene nærmere, 
fordi de spiller en stor rolle for beregningsresultatet. Det gjelder også hvor mye av denne 
Jernbaneverket Region øst 
Ny containerterminal Alnabru 
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containerveksten som er nyskapt trafikk. l denne grovanalysen er det foretatt anslag for dette, men her er 
det behov for videre drøfting. 
Som nevnt foran spiller også følgende forhold sterkt inn på sluttresultatet av nyttekostnads-analysen: 
• Besparelser ved vedlikehold nåværende skifteterminal, og 
• Netto inntekt ved transportene (henger sammen med markedsprognoser) 
Diss forholdene bør drøftes nærmere i en mer detaljert analyse. 
Konklusjonen i denne grovanalysen om at Alternativ 3 er det beste alternativet av de tre, står fast uansett 
detaljering av ovennevnte forhold. Men med tanke på hvor viktig investeringen er i forhold til andre 
investeringsprosjekter i Jernbaneverket og tidsplan for gjennomføring, synes det nødvendig å se på det 
beste alternativet mer i detalj . 
Kilder: 
• Metodehåndbok JD205: "Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen" 
• Drøfting med Tor Homleid, Vista Analyse, medforfatter av Metodehåndboken. 
• Drøfting med Pia Eide og Hans Otto Hauger. HK JBV 
• Drøfting/møter med CargoNet v/Reidar Chr. Hansen og Hans Petter Bråthen 
Jernbaneverket Region øst 
Ny containertenninal Alnabru 
13. Utfordringer/problemstillinger i det videre arbeidet 
13. 1 Generelt 
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Det følger nedenfor en liste med noen uløste problemstillinger, utfordringer og forslag til aktiviteter i det 
videre arbeidet som ikke direkte er berørt i denne rapporten (i uprioritert rekkefølge). 
• Kostnadsfordeling/finansiering 
• Eierforhold 
• Avklaring av videre planbehandling (herunder ev. konsekvensutredning) 
• Nyttelkostnadsberegninger 
• Anleggsgjennomføring 
• Geotekniske forhold 
• Grensesnitt/signalanlegg 
• Adkomstvei til hovedport 
• Overvannsbehandling 
• Et mer detaljert beskrivelse av driftsløsningene både for skiftestasjonen og containerterminalen 
13.2 Kostnadsfordeling, finansiering og eierforhold 
Det er ikke her tatt stilling til eierforhold eller finansiering a v en Søndre Container-terminal. Det er i 
utgangspunktet ikke satt av midler til en ny terminal i NTP og en utbygging ligger ikke innenfor 
Jernbaneverkets opprinnelige prioriterte prosjekter. 
CargoNet står imidlertid overfor et akutt kapasitetsproblem, noe som underbygges og konfirmeres av 
NSB BA sitt konsernvedtak fra januar 2002. Et vedtak som også er foranledningen for denne utredningen. 
Det mest naturlige ville være at Jernbaneverket er utbygger og eier aven Søndre Containerterminal og at 
CargoNet leier. Dette vil også være mest ryddig sett i forhold til en mulig konkurranseutsetting. 
log med at det her er snakk om relativt store investering kan også andre modeller vurderes, f.eks. 
forskuttering eller en kostnadsdeling. CargoNet kan f.eks. eie anlegget eksklusive sporene. Et "Joint 
venture" selskap med flere mulige investorer kan være et tredje alternativ. 
Det anbefales i en slik sammenheng å se på "Nye Alnabru Containerterminal" - bestående av Nordre- og 
Søndre Containerterminal og Sjøcontainerterminalen - i en helhetlig sammenheng ikke bare operasjonelt 
men også hva angår eierstruktur. 
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Vedlegg 5 Skiftestasjonens kapasitet 
Skiftestajonens kapasitet 
sporgruppe Dagens situasjon Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
effektiv lengde antall antall vogner pr døgn, a 20 meter, effektiv lengde antall antall vogner pr døgn, a 20 meter, effektiv lengde antall antall vogner pr døgn, a 20 meter, effektiv lengde antall antall vogner pr døgn, a 20 meter, 
m spor rangeringsspor to oppstillinger pr. døgn m spor rangeringsspor to oppstillinger pr. døgn m spor rangeringsspor to oppstillinger pr. døgn m spor rangeringsspor to oppstillinger pr. døgn 
11 535 1 54 535 1 54 535 1 54 535 1 54 
12 64D 1 64 64D 1 64 64D 1 64 64D 1 64 
13 575 1 58 575 1 58 575 1 58 575 1 58 
14 575 1 58 575 1 58 575 1 58 575 1 58 
15 620 1 62 620 1 62 620 1 62 620 1 62 
16 575 1 58 575 1 58 575 1 58 575 1 58 
17 535 1 54 535 1 54 535 1 54 535 1 54 
18 535 1 54 535 1 54 535 1 54 535 1 54 
22 630 1 64 630 1 64 630 1 64 630 1 64 
23 595 1 60 595 1 60 595 1 60 595 1 60 
24 575 1 58 575 1 58 575 1 58 575 1 58 
25 580 1 58 580 1 58 580 1 58 O O O 
26 610 1 62 610 1 62 610 1 62 O O O 
27 645 1 64 645 1 64 645 1 64 O O O 
28 685 1 68 O O O O O O O O O 
31 685 1 68 O O O O O O O O O 
32 64D 1 64 O O O O O O O O O 
33 605 1 60 O O O O O O O O O 
34 575 1 58 O O O O O O O O O 
35 570 1 58 O O O O O O O O O 
36 590 1 60 O O O O O O O O O 
37 625 1 62 O O O O O O O O O 
41 525 1 52 O O O O O O O O O 
42 525 1 52 O O O O O O O O O 
43 565 1 56 O O O O O O O O O 
44 605 1 60 O O O O O O O O O 
45 560 1 56 O O O O O O O O O 
46 560 1 56 O O O O O O O O O 
47 635 1 64 O O O O O O O O O 
51 O O O O O O O O O O O O 
52 O O O O O O O O O O O O 
53 310 1 32 310 1 32 310 1 32 310 1 32 
54 360 1 36 360 1 36 360 1 36 360 1 36 
55 410 1 42 410 1 42 410 1 42 410 1 42 
56 520 1 52 520 1 52 520 1 52 520 1 52 
58 575 1 58 575 1 58 575 1 58 575 1 58 
Sum 19350 34 1942 10400 19 1048 10400 19 1048 8565 16 864 
Vedlegg 6 Foreløpig plan for skiftestasjonen iflg prog 2005 
Sporbruksplan for skiftestasjonen ifg. prog. 2005 
Ankomne toe;: 
Tog 40740 
4668 
" 40746 
4684 
5302 
4554 
5712 
5706 
5710 
AV1:,ående t01:,: 
Tog 4661 
" 5303 
5707 
5711 
5709 
4659 
40749 
Ank. 
03.21 
03.48 
06.37 
10.17 
14.26 
16.03 
16.32 
17.36 
17.59 
Avg. 
08.30 
08.31 
17.05 
17.45 
19.45 
20.53 
21.05 
Spor nr. Dager 
Som i dag fordi vi beholder alle A-spor. 
Slippes til spor i skiftestasjonen for viderebefordring til 
avgående tog eller kipptog. 
Vil ikke være dimensjonerende i forhold til avgående tog. 
Spor nr. Dager 
15 rna - fre 
23 rna - fre 
16 sø 
18 rna - fre 
17 rna - fre 
12 ti - fre 
24 ma - fre 
øvrige retningsspor benyttes til gruppeskifting, kipptog og lagring. 
Dette er spor. 11, 13, 14, 16 ( 16 rna - to).og 22. 
I tillegg kan vi benytte hele sporgruppe 5. Sporgruppen består av 7 spor hvorav R-56 og R-58 inngår som 
fullverdige spor knyttet opp til det automatiske slipp stillverket. R-51,52,53.54 og 55 kan benyttes til oppsett av 
toglkipp og lagring av vogn. Sporgruppen består av totalt 2595 sponneter. 
I sporgruppe 2 kan sporene 26 og 27 benyttes som gjennomgående godspor (G-spor) og spor 28 inngå i "ny 
containertenninal" for å fft optimale lastegater (40 meter). Dette vil være viktig for å unngå en kritisk faktor 
vedr. en økning i containertrafikken og derav økende behov for korttidsdepotplasser. 
Vedlegg 7 Kostnader alternativ 1 
ALTERNATIV 1 
Prosess Overskrift Enhet Enh.pris Mengde Sum Total 
1.17 FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER 
1.17.1 Anleggsveger RS 100 000 1 100 000 
1.17.3 Riving og fjerning 
1.17.33 Kummer, stikkrenner, ku lverter, rørledninger RS 50000 1 50000 
1.17.39 øvrig 
1.17.4 Fasevis omkobling RS 500000 2 1 000000 
1.17.5 Midlertidig trafikkavvikling RS 500 000 1 500000 
Sum hovedprosess 1.1 1650000 
1.21. VEGETASJON, MAT JORD,FJELLAENSK ., 
1.21 .1 Vegetasjons rydding m2 41 10339 423899 
1.24. MASSEUTSKIFTING OG GRUNNFORSTERKNING , 
1.24.2 Utgraving av ubrukbare masse.'/' m3 60 45560 2733600 
1.24.7 Fylling med lette masser m3 300 O 
1.25. MASSERYTTING AV JORD I UNJEN .". 
1.25.1 Masseflytting av jord m3 45 O 
1.26. MASSEFLYTTING AV FJELL I UNJEN l .' 
1.26.1 Masseflytting av fjell fra skjæring til fylling m3 50 O 
1.27. FLYTTING AV MASSER FRA SIDETAK l MELLOMLAGER TIL FYLUNG I UNJEN '. 
1.27.2 Masseflytting av jord fra mellomlager m3 35 O 
1.27.4 Masseflytting av fjell fra mellomlager m3 45 O 
1.28. . MASSEFLYTTING FOR ANDRE FORMÅL 
1.28.2 Jordmasser ti l mellomlager m3 55 O 
1.28.4 Jordmasser til fyllplass m3 120 45560 5467200 
1.28.6 Fjellmasser til mellomlager m3 65 O 
1.28.8 Fjellmasser ti l fyllplass m3 90 O 
Sum hovedprosess 1.2 8625000 
! 
1.42. LUKKEDE R0RGRØFTER , 
1.42.1 Rørgrøft i løsmasse, ledning <= 300 mm m 1000 2 100 2 100000 
1.42.3 Rørgrøft i løsmasse, ledning > 300 mm m 1 400 530 742000 
1.43 RØRlEDNINGER I ~ J"d j:~ 'l. .':i;' 
1.43.1 Drønsledning 
, 
'. :.> 
,. ~'t~'~'J -J. k~~ 
1.43.12 Drensledning 160 mm m 115 350 40250 
~t\o'~ 1.43.2 OVØfVMnslednlng l. ,:,., .-';,' 
1.43.22 Overvannsledning 120 - 300 mm m 220 2100 462000 
1.43.23 Overvannsledning 301 - 600 mm m 650 450 292500 
1.43.24 Overvannsledning 601 - 1000 mm m 1200 80 96000 
1.46 KUMMER I , 
1.46.1 Sandfangskummer, diameter=1000 mm stk 11 000 8 88000 
1.46.2 Sandfangskummer, diameter=650 mm stk 8500 96 816000 
1.46.3 Stake-I spylekummer, (minikumm(3r) stk 7000 8 56000 
1.46.4 Overvannskummer, betong, d=100011 2000 stk 12000 7 84000 
1.46.5 Tilknytning overvannsledning til eksis!. Kulvert stk 50000 1 50000 
Sum hovedprosess 1.4 4827000 
1.51. TRAUBUNN 
1.51 .3 Avretting, justering og komprimering av traubunn på jord m2 15 53600 804000 
1.52 A LTER LAG ETC -
1.52.2 Fiberduk m2 12 53600 643200 
1.53. FORSTEAKNINGSLAG 
1.53.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer m3 180 34 840 6271 200 
1.54. BÆRELAG AV MEKANISK STABlUSEATE MATERIALER i 
1.54.2 Bærelag av knuste steinmaterialer m3 200 5360 1072 000 
1.57 FOAMASJONSPLANBANE 
1.57.1 Formasjonsplan på sprengt stein m2 80 10069 805504 
Sum hoved1"'0aess 1.5 9 596000 
1.65. ASFALTDEKKER I STEINDEKKE I 
1.65.1 Asfaltdekker bindlag og sl itelag tonn 600 2384 1430280 
1.65.2 Settelag og steindekke m2 147 41681 6 127107 
Sum hovedp!oSeaS 1.6 7557000 
1.74 GRØNTAREALER OG SKAANINGER 
1.74.1 Justering av jordskråninger m2 100 200 20000 
1.74.4 UUegging og bearbeiding av jord m2 40 1734 69360 
1.74.5 Gressetablering m2 10 1734 17340 
1.74.6 Plantearbeider , hagearbeider RS 50000 1 50000 
1.75 KANTSTEIN; REKKVERK; GJERDER 
1.75.1 Kantstein m 450 500 225000 
1.75.2 Gjerde mellom Gl1 og Cl0 m 450 536 241200 
1.76 TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING 
1.76.3 Belysningsanlegg for adkomstveger RS 1000 1 1000 
1.n VEGMERKING OG OPTISK LEDNING 
1.77.4 vegmerking, maskinelt RS 50000 1 50000 
1.78 SKILT 
1.78.1 Oppsetting av skilt stk 2500 24 60000 
Sum hovedproseas 1.7 734 000 
2.16 SPORETS TRASE 
2.17.34 Riving og fjerning av spor mspor 300 7255 2176500 
side 1 
ALTERNATIV 1 
Prosess Overskrift Enhet Enh.pris Mengde Sum Total 
2.17.35 Riving og fjerning av sporveks,el stk 50000 45 2250000 
Sum hovedprosess 2.1 4427000 
2.21 LEVERING AV SPORMATERIELL I 
2.21 .14 Skinne og sviller inkl befestigelse m spor 1 200 4105 4 926000 
2.22 BYGGING AV SPOR m spor 200 4105 821000 
2.23 BALLAST I 
2.23.1 Nedre bal lastlag m3 400 7 399 2 959705 
2.23.2 øvre ballastlag m3 500 4 228 2 114075 
2.24 SKINNESKJØTER 
2.24.1 Skjøter. pr 200 m spor stk 8000 21 164200 
2.25 HELSVEISING I I . 
2.25.1 Mellomsveising. 20 m lengder skal sveisHs sammen stk 2000 205 41 0500 
2.25.2 Nøytralisering og sluttsveising stk 2400 8 19200 
2.26 JUSTERING OG STABlUSERING I , 
2.26.1 Justering og stabilisering m 60 4 105 246300 
Sum hovedprosess 2.2 11661000 
2.31 ENKEL VEKSLER MED KORT KURVE I 
2.31.1 Skinneprofil S49. 1 :9, R190 alt inkl., tilbakemontering av eksis!. stk 250000 15 3750000 
2.31 .2 Skinneprofil S49, 1:9, R190 alt inkl. , nye stk 650000 6 3900000 
jsum hovedprosess 2.3 7650 000 
3.17.2 Flytting og omlegging RS 100000 1 100000 
3.17.3 Riving og fjerning RS 350000 1 350000 
3.17.4 Fasevis omkobling RS 100 000 1 100000 
3.17.5 Midlertidig trafikkavvikling RS 200000 1 200000 
jsum hovedprosess 3.1 750000 
3.21 .1 Master, åk, barduner, strevere, bardunbolter og beskyttelse RS 3500 000 1 3 500000 
3.21.2 Utl iggere RS 900 000 1 900000 
3.21.3 Kontaktledning RS 850000 1 850000 
3.21.4 Avspenninger RS 450000 1 450000 
3.21 .5 Ledninger/ kabler RS 200000 1 200000 
3.21 .6 Transformatorer- og impedansarrangementer RS 1 500 O O 
3.21.7 Bryterarggangementer RS 200000 1 200000 
3.21 .8 Jording, potens ialuljevni~ RS 550000 1 550 000 
Sum hoved prosess 3.2 6650 000 
3.31 SPORVEKSELVARME RS 750000 1 750000 
3.32 TOGVARMEANLEGG RS O O O 
3.33 BELYSNING RS 1650000 1 1 650000 
3.34 RESERVESTRØMSSYSTEMER RS O O O 
3.35 STRØMFORSYNING RS 1 100000 1 1 100000 
Sum hovedprosess 3.3 3500000 
3,51 INNVENDIG SIKRINGSANLEGG I 
3.51 .1 Stasjonsanlegg (endringer i Ebilock 850 + lokal belj .) RS 250000 1 250000 
3.51 .2 Strømforsyning RS 50000 1 50000 
3.52 UTVENDIG SIKRINGSANLEGG I 
3.52.1 Optiske signaler RS 660000 1 660000 
! 
3.52.2 Sporfelter stk 10000 31 310000 
3.52.3 Drivmaskiner stk 150 000 27 4050000 
3.52.4 Beijeningsutstyr RS 250 000 1 250000 
3.52.5 Skap / kiosk RS 450 000 1 450000 
3.52.7 Kabel RS 1 400000 1 1400000 
3.54 VEISIKRINGSANLEGG l 
3.54.1 Innvendig anlegg stk 5 100 000 500000 
3.54.2 Utvendig anlegg stk 5 120000 600000 
3.55 ANDRE ANLEGG i 
3.55.4 Skiftesti llverk RS 1 500000 1 1500000 
Sum hovedprosess 3.5 10020000 
3.61 KABELANLEGG RS 100000 1 100000 
3.62 TRANSMISJONSANLEGG RS 10000 1 10000 
3.63 TELEFONANLEGG FOR TOG FRAMFØRING stk 2 20000 40000 
Sum hovedprosess 3.6 150000 
side 2 
'1 edlegg 8 Kostnader alternativ 2 
ALTERNATIV 2 
)sess Overskrift Enhet Enh.pris Mengde Sum Total 
, FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER . 
1.17.1 Anleggsveger AS 100000 1 100 000 
1.17.3 RMng og fjerning 
1.17.33 Kummer, stikkrenner, kulverter, rørledninger AS 50000 1 50000 
1.17.39 øvrig 
1.17.4 Fasevis omkobling AS 500000 1 500000 
1.17.5 Midlertidig trafikkavvikling RS 500 000 1 500000 
n hovedp!osess 1.1 115000(l 
I. VEGETASJON, MAT JORD,FJEllRENSK 
1.21 .1 Vegetasjonsrydding m2 41 10339 423899 
~ : MASSEUTSKIFTING OG GRUNNFORSTERKNING 
1.24.2 Utgraving av ubrukbare masser m3 60 44 424 2665413 
1.24.7 Fylling med leite masser m3 300 O 
i. MASSEFLYTrING AV JORD I UNJEN ; 
1.25.1 Masseflytting av jord m3 45 O 
i. MASSEFL YTriNG AV FJELL I UNJEN t'· •• - "-
1.26.1 Masseflytting av fjell fra skjæring til fylling m3 50 O 
FL YTriNG AV MASSER FRA SIDETAK I MEUOMLAGER TIL FYLUNG I UNJEN 
1.27.2 Masseflytting av jord fra mellomlager m3 35 O 
1.27.4 Masseflytting av fjell fra mellomlager m3 45 O 
" 
MASSEFL YTriNG FOR ANDRE FORMAL 
1.28.2 Jordmasser til mellomlager m3 55 O 
1.28.4 Jordmasser til fyllplass m3 120 44 424 5330826 
1.28.6 Fjellmasser ti l mellomlager m3 65 O 
1.28.8 Fjellmasser til fyllplass m3 90 O 
I hovedprosess 1.2 842000( 
~ LUKKEDE RØRGRØFTER 
1.42.1 Rørgrøft i løsmasse, ledning <= 300 mm m 1 000 2100 2100000 
1.42.3 Aørgrøft i løsmasse, ledning> 300 mm m 1 400 530 742000 
.'JO RØRLEDNINGER , l,.,,'· ' 
\\ 1.43.1 Drenslednlng ",/ . :;. 
1.43.12 Drensledning 160 mm m 115 350 40250 
1.43.2 , Owrvannsledning " .' 
1.43.22 OveNannsledning 120 - 300 mm m 220 2100 462000 
1.43.23 OveNannsledning 301 - 600 mm m 650 450 292500 
1.43.24 OveNannsledning 601 - 1000 mm m 1 200 80 96000 
KUMMER 
1.46.1 Sandfangskummer, dlameter=1000 mm stk 11000 9 99000 
1.46.2 Sandfangskummer, diameter=650 mm stk 8500 86 731000 
1.46.3 Stake-I spylekummer, (minikummer) stk 7000 8 56000 
1.46.4 OveNannskummer, betong, d=1000/12000 stk 12000 8 96000 
1.46.5 Tilknytning oveNannsledning til eksist. Kulvert stk 50000 1 50000 
I hovedprosess 1.4 4765000 
~ TRAU BUNN 
1.51.3 Avretting, justering og komprimering av trau bunn på jord m2 15 52263 783945 
FILTERLAG ETC 
1.52.2 Fiberduk m2 12 52263 627156 
FORSTERKNINGSLAG 
1.53.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer m3 180 33971 6114771 
BÆRELAG AV MEKANISK STABlUSEATE MATE.RIALER 
1.54.2 Bærelag av knuste steinmaterialer m3 200 5226 1045260 
FORMASJONSPLAN BANE 
1.57.1 Formasjonsplan på sprengt stein m2 80 893 71424 
hovedprosess 1.5 8643000 
ASFALTDEKKER I STEINDEKKE 
1.65.1 Asfaltdekker bindlag og slitelag tonn 600 2384 1430280 
1.65.2 Seltelag og steindekke m2 147 40344 5930568 
hovedprOSe881.6 7361000 
GAØNTAREALER OG SKRÅNINGER 
1.74.1 Justering av jordskråninger m2 100 200 20000 
1.74.4 Utlegging og bearbeiding av jord m2 40 1734 69360 
1.74.5 Gressetablering m2 10 1734 17340 
1.74.6 Plantearbeider, hagearbeider RS 50000 1 50000 
KANTSTEIN; REKKVERK; GJERDER 
1.75.1 Kantstein m 450 500 225000 
1.75.2 Gjerde mellom G 11 og C30 m 450 536 241200 
TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING 
1.76.3 Belysningsanlegg for adkomstveger AS 1000 1 1000 
VEGMERKING OG OPTISK LEDNING 
1.77.4 vegmerking, maskinelt AS 50000 1 50000 
SKILT 
1.78.1 Oppsetting av skilt stk 2500 24 60000 
~ovedprosess 1.7 734000 
SPORETS TRASE 
2.17.34 Aiving og fjerning av spor m spor 300 7320 2196000 
side 1 
ALTERNATIV 2 
'osess Overskrift Enhet Enh.pris Mengde Sum Total 
2.17.35 Riving og fjerning av sporveksel stk 50000 32 1 600000 
1m hovedjlrosess 2.1 3796000 
~1 LEVERING AV SPORMATERIELl 
2.21 .14 Skinne og sviller inkl befestigelse m spor 1200 180 216000 
~ BYGGING AV SPOR mspor 200 180 36000 
~3 BALlAST ,; 
2.23.1 Nedre ballastlag m3 400 324 129 780 
2.23.2 øvre baJlastlag m3 500 185 92700 
!4 SKINNESKJØTER /, 
2.24.1 Skjøter, pr 200 m spor stk 8000 O 
~5 HELSVEISING '<"'~':l . .,' . .. 
2.25.1 Mellomsveising, 20 m lengder skal sveises sammen stk 2000 9 18000 
2.25.2 Nøytralisering og sluttsveising' stk 2400 2 4800 
ffi JUSTERING OG STABlUSERING .'. ,~e ,',:"'!' .• ;:: .' 
2.26.1 Justering og stabilisering m 60 180 10800 
1m hoved prosess 2.2 508000 
1 ENKEL VEKSLER MED KORT KURVE : .. "00" 
i 2.31 .1 Skinneprofil S49, 1 :9, R190 alt inkl., tilbakemontering av eksis!. stk 250000 15 3750000 
I 2.31 .2 Skinneprofil S49, 1 :9, A190 alt inkl. , nye stk 650000 2 1300000 
m hovedprosess 2.3 5 050000 
3.17.2 Flytting og omlegging AS 300000 1 300000 
3.17.3 Riving og fjerning AS 150000 1 150000 
3.17.4 Fasevis omkobling AS 100000 1 100000 
3.17.5 Midlertidig trafikkavvikling RS 200000 1 200000 
m hovedprosess 3. 1 750000 
3.21 .1 Master, åk, barduner, strevere, bardunbolter og beskyttelse RS 1700000 1 1700000 
3.21 .2 UtJiggere RS 300000 1 300 000 
3.21.3 Kontaktledning RS 350000 1 350000 
3.21.4 Avspenninger RS 200000 1 200 000 
3.21 .5 Ledninger! kabler AS 50000 1 50000 
3.21 .6 Transformatorer· og impedansarrangementer RS O O O 
3.21 .7 Bryterarggangementer RS 150000 1 150000 
3.21 .8 Jording, potensialu~evn ing RS 250000 1 250000 
m hoved prosess 3.2 3000000 
1 SPOAVEKSELVAAME RS 650000 1 650000 
2 TOGVARMEANLEGG AS O O O 
13 BELYSNING RS 1550000 1 1550000 
:4 RESERVESTAØMSSYSTEMER RS O O O 
5 STRØMFORSYNING RS 900000 1 900000 
m hovedprosess 3.3 3 100 000 
1 INNVENDIG SIKRINGSANLEGG " 
3.51.1 Stasjonsanlegg (endringer i Ebilock 850 + lokal betj.) RS 150000 1 150000 
3.51 .2 Strømforsyning RS 50000 O 
2 UTVENDIG SIKRINGSANLEGG . " ." " 
3.52.1 Optiske signaler AS 660000 1 660000 
3.52.2 Sporfelter stk 10000 21 210000 
3.52.3 Drivmaskiner stk 150000 17 2550000 
3.52.4 Betjeningsutstyr RS 250000 1 250000 
3.52.5 Skap ! kiosk AS 240000 1 240000 
3.52.7 Kabel AS 900000 1 900000 
4 VEISIKAINGSANLEGG i'.f~ 
3.54.1 Innvendig anlegg "V' stk 5 100000 500000 
3.54.2 Utvendig anlegg stk 5 120000 600000 
5 ANDRE ANLEGG 
3.55.4 Skiftestillverk AS 1500000 1 1500000 
n hovedpros6Ss 3,5 7560000 
KABELANLEGG AS 100000 1 100000 
2 TRANSMISJONSANLEGG AS 10000 1 10000 
3 TELEFONANLEGG FOR TOGFAAMFØAING stk 1 20000 20000 
~ hovedprosesa 3.6 130 000 
side 2 
Vedlegg 9 Kostnader alternativ 3 
ALTERNATIV 3 
osess Overskrift Enhet Enh.pris Mengde Sum Total 
7 FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER 
1.17.1 Anleggsveger AS 100 000 1 100000 
1.17.3 RMng og fjerning 
1.17.33 Kummer. stikkrenner, kulverter , rørledninger AS SO 000 1 SO 000 
1.17.39 Øvrig 
1.17.4 Fasevis omkobling AS SOO 000 2 1000000 
1.17.S Midlertidig trafikkavvikling AS SOO 000 1 SOO 000 
m hoved prosess 1.1 165000 
1. VEGETASJON, MAT JORD,FJELLAENSK 
1.21 .1 Vegetasjonsrydding m2 41 13269 S44029 
4. MASSEUTSKIFTING OG GRUNNFORSTERKNING 
1.24.2 Utgraving av ubrukbare masser m3 60 54 392 3263490 
1.24.7 Fylling med lette masser m3 300 O 
5. MASSEFLYTrING AV JORD I LINJEN 
1.25.1 Masseflytting av jord m3 45 O 
S. MASSEFL YTriNG AV FJELL I LINJEN 
1.26.1 Masseflytting av fjell fra skjæring til fy1ling m3 SO O 
7. FL YTriNG AV MASSER FRA SIDETAK I MELLOMLAGER TIL FYLLING I LINJEN 
1.27.2 Masseflytting av jord fra mellomlager m3 35 O 
1.27.4 Masseflytting av fjell fra mellomlager m3 45 O 
3. MASSEFL YTriNG FOR ANDRE FORMAL 
1.28.2 Jordmasser til mellomlager m3 55 O 
1.28.4 Jordmasser til fyllplass m3 120 54 392 6526980 
1.28.6 Fjellmasser til mellomlager m3 65 O 
1.28.8 Fjellmasser ti l fy1lplass m3 90 O 
n hovedprosesa 1.2 10334 00() 
t LUKKEDE RØRGRØFTER 
1.42.1 Rørgrøft i løsmasse, ledning <= 300 mm m 1000 2795 2795000 
1.42.3 Aørgrøft i løsmasse, ledning> 300 mm m 1400 380 S32000 
J RØRLEDNINGER ' ~' . .. 
. 1.43.1 Drensledning ", ' .. 
1.43.12 Drensledning 160 mm m 11S 350 402S0 
1.43.2 OvervannSledning . 
1.43.22 Overvannsledning 120 - 300 mm m 220 2795 614900 
1.43.23 Overvannsledning 301 - 600 mm m 650 300 195000 
1.43.24 Overvannsledning 601 - 1000 mm m 1200 80 96000 
i KUMMER 
1.46.1 Sandfangskummer, diameter=1000 mm stk 11000 18 198000 
1.46.2 Sandfangskummer, diameter=650 mm stk 8500 92 782000 
1.46.3 StakITI spylekummer. (minikummer) stk 7000 7 49000 
1.46.4 Overvannskummer, betong, d=1000/12000 stk 12000 9 108000 
1.46.5 Tilknytning overvannsledning til eksis!. Kulvert stk 50000 1 50000 
t hoved prosess 1.4 5460000 
TRAUBUNN 
1.51.3 Avretting, justering og komprimering av traubunn på jord m2 15 63990 959850 
i FILTERLAG ETC 
i 1.52.2 Fiberduk m2 12 63 990 767880 
FORSTERKNINGSLAG 
1.S3.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer m3 180 41 S94 7486830 
BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER 
1.54.2 Bærelag av knuste steinmaterialer m3 200 6399 1279800 
FORMASJONSPLAN BANE 'ff 
1.57.1 Formasjonsplan på sprengt stein m2 80 14682 1 174528 
hovedprosess 1.5 11669000 
lASFALTDEKKER I STEINDEKKE 
1.65.1 Asfaltdekker bindlag og slitelag tonn 600 2654 1592280 
1.6S.2 Settelag og steindekke m2 147 50721 7 4S5 987 
hovedprosess 1.6 9048000 
GRØNTAREALER OG SKRANINGER 
1.74.1 Justering av jordskråninger m2 100 200 20000 
1.74.4 Utlegging og bearbeiding av jord m2 40 1734 69360 
1.74.5 Gressetablering m2 10 1734 17340 
1.74.6 Plantearbeider, hagearbeider RS SO 000 1 50000 
KANTSTEIN; REKKVERK; GJERDER 
1.75.1 Kantstein m 450 SOO 225000 
1.75.2 Gjerde mellom Gll og GlO m 450 525 2362S0 
TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING 
1.76.3 Belysningsanlegg for adkomstveger AS 1000 1 1000 
VEGMERKING OG OPTISK LEDNING 
1.n.4 vegmerking, maskinelt AS 50000 1 50000 
SKILT 
1.78.1 Oppsetting av skilt stk 2 SOO 24 60000 
hovedprosess 1.7 729000 
SPORETS TRASE 
2.17.34 Riving og fjerning av spor m spor 300 9285 2785 SOO 
side 1 
ALTERNATIV 3 
osess Overskrift Enhet Enh.pris Mengde Sum Total 
2.17.35 Riving og fjerning av sporveksel stk 50000 53 2650000 
m hovedprose9s 2.1 5436000 
1 LEVERING AV SPORMATERIELL 
2.21 .14 Skinne og sviller inkl befestigelse m spor 1200 4795 5754000 
2 BYGGING AV SPOR m spor 200 4795 959000 
3 BALlAST 
2.23.1 Nedre ballastlag m3 400 8643 3457195 
2.23.2 øvre ballastlag m3 500 4939 2469425 
4 SKINNESKJØTER 
2.24.1 Skjøter, pr 200 m spor stk 8000 24 191800 
5 HELSVEISING 
2.25.1 Mellomsveising, 20 m lengder skal sveises sammen stk 2000 240 479500 
2.25.2 Nøytralisering og sluttsveising stk 2400 13 31200 
~ JUSTERING OG STABlUSERING 
2.26.1 Justering og staJbilisering m 60 4795 287700 
n hovedprose9s 2.2 13 630000 
) ENKEL VEKSLER MED KORT KURVE 
I 2.31 .1 Skinneprofil S49, 1 :9, Rl90 alt inkl., tilbakemontering aveksist. stk 250000 21 5250000 
2.31.2 Skinneprofil S49, 1 :9, R190 alt inkl. , nye stk 650000 11 7150000 
nhovedprosess 2.3 12400000 
3.17.2 Flytting og omlegging RS 200000 1 200000 
3.17.3 Riving og fjerning RS 450000 1 450000 
3.17.4 Fasevis omkobling RS 250000 1 250000 
3.17.5 Midlertidig trafikkavvikling RS 200000 1 200000 
~ hovedprose9s 3.1 1100 000 
3.21 .1 Master, åk, barduner, strevere, bardunbolter og beskyttelse RS 3700000 1 3700000 
3.21 .2 Utliggere RS 1000000 1 1000000 
3.21 .3 Kontaktledning RS 950000 1 950000 
3.21.4 Avspenninger RS 500000 1 500000 
3.21 .5 Ledninger! kabler RS 200 000 1 200000 
3.21 .6 Transformatorer- og impedansarrangementer RS 1500 O O 
3.21.7 Bryterarggangementer RS 200000 1 200000 
3.21 .8 Jording, potens ialu~evning RS 550000 1 550000 
hovedprose9s 3.2 7100000 
SPORVEKSELVARME RS 750 000 1 750000 
TOGVARMEANLEGG RS O O O 
BELYSNING RS 1750000 1 1750000 
RESERVESTRØMSSYSTEMER RS O O O 
STRØMFORSYNING RS 1200 000 1 1200000 
hovedprose9s 3.3 3700000 
INNVENDIG SIKRINGSANLEGG 
3.51 .1 Stasjonsanlegg (endringer i Ebilock 850 + lokal beij .) RS 150000 1 150000 
3.51 .2 Strømforsyning RS 50000 1 50000 
UTVENDIG SIKRINGSANLEGG 
3.52.1 Optiske signaler RS 560000 1 560000 
3.52.2 Sportelter stk 10000 30 300000 
3.52.3 Drivmaskiner stk 150000 25 3750000 
3.52.4 Beljeningsutstyr RS 200000 1 200000 
3.52.5 Skap ! kiosk RS 380000 1 380000 
3.52.7 Kabel RS 1200000 1 1200000 
VEISIKRINGSANLEGG 
3.54.1 Innvendig anlegg stk 6 100000 600000 
3.54.2 Utvendig anlegg stk 6 120000 720000 
ANDRE ANLEGG 
3.55.4 Skif1estillverk RS 1 500000 1 1500000 
hovedprose9s 3.5 9410000 
KABELANLEGG RS 100000 1 100000 
TRANSMISJONSANLEGG RS 10000 1 10000 
TELEFONANLEGG FOR TOGFRAMFØRING stk 2 20000 40000 
hoved prosess 3.6 150000 
side 2 
Vedlegg 10 Fareidentifikasjonsskjema 
ID 
nr. 
l 
Fareidentifikasjonskjema 
Alternativ 1 
Hoved Farehendelser 
Anleggsperioden vil være kritisk i 
forhold til uønskede hendelser. 
Grunnforhold. 
Risiko ved smalere lastegate 
Høyere hastighet på spor 
Mer trafikk på gjenværende spor 
Beskyttelse mot omløpsspor 
Trafikktetthet 
Løpske vogntog 
Flytting av omløpsspor kan 
medføre uønskede hendelser i 
anleggsperioden. 
Sammenheng spor -
grenseoppgang. 
Nytt anlegg. 
Økt antall overganger 
Økt fare med flere togavganger. 
Snørydding Grensesnitt 
Påkjørsler 
Berøringsfare. 
Jordfeil. 
Kryssproblematikk. 
Nytt trafikkbilde 
Kryss planovergang. 
Sikkerhetskritisk 
funks·on 
Geoteknikk 
Økt risiko for koll isjon i 
drift ved smalere lastegate 
Mer stress 
Depot 
Forskri ftsmessige utføring. 
Depot 
Forskriftsmessige utføring. 
Økt kollisjonsfare 
8 skiftebevegelser pr døgn 
(4 inn, 4 ut)Kjemikalier gir 
signalfeil. 
Mulig tiltak 
Detaljerte faseplaner 
Utføre grunnundersøkelse Masseutskiftning 
for overbygning. 
Omlegging av drift og bevegelser. 
Ruteplanspørsmål. Sikker avstand til G-spor. 
Sikre med gjerde mellom omløp- og 
lastespor. 
Ruteplanspørsmål. 
Det må legges avledende sporveksler 
mellom de to terminalene og i sørenden av 
den n eterminalen. 
Detaljerte manuelle rutiner i anleggs 
perioden 
Innarbeide nye rutiner. 
FDV -dokumentasjon 
Konsentrasjon av trafikk. Avhengighet til 
signal stilling. 
Må ha automatikk og helbomanlegg. 
Riktig bruk av Salt eller andre kjemikalier 
f.eks !cemelt. Bremseanlegg i utkant. 
Vern rundt lysmaster Lastegatene må være 
brede nok til at påkjørsel reduseres til ett 
absolutt minimum 
Back-up systemer. 
God be . for uønskede hendelser. 
Oversiktlige kryss 
Trafikkregu lering 
Delt hovedport (Inn-ut). Benytte større areal 
av eksisterende depot. 
Sikre lanover 
Vedlegg 11 Endringsanalyseskjema 
Endringsanalyseskjema 
Alternati v 1 
ID Hoved Tiltak 
nr. tem 
1 Spor 
Risiko etter 
tiltak 
Kommentar 
L Mer oversiktlig 
Vedlegg 12 Framdriftsplan 
2003 
ID AktiviteIsnavn Varighet 
149 dager 
Start Slutt 1141151 16117118119120121122123124125126127128129130131 /32133134135/36/37 /38 /39140J<l1142143144145 146[47148149150 151152 
Nye Alnabru containerterminal, Alternativ 3 Man 07.04.03 Fre 06.12.03 
Fase 1- fjerning av ikke nødvendig materiell 26 dager I Man 07.04.03 I Tor 16.06.03 
3 Kontaktledning- og signalanlegg~ernes 
Spor og sporvekselsom det ikke er behovfor i framtidig løsning fjernes , 3 
10 dager Man 0~0~03 1 Ons 23.04.03 
15 dager Tor 24.04.031 Tor 15.05.03 
r--s-----1~~i~s~~~-d;~ye gj~nnomløpsspor -t------36 dager I Man 07.04.03 1 Man 02.06.03 
\61~_ Sportilknytning og elektroarbeid i sørlig del av nye terminal gjennomføres - 5 dager I Man 07.04.03 1 Fre 11 .04.03 
h-1 Skift ing av ballast og sporfor de nye gjennomgåendesporene I 10 dager Man 14.04.03 1 Ons 30.04.03 
Elektroarbeidefor gjennomgående spor og sporene knyttes til eksisterende 10 dager Fre 02.05.03 Tor 15.05.03 
____ spor i sørend~~ . 1-_ 
r--s--1 Gjennomløpsspor i spor 26 knyttes til eksisterende spor i nordenden 5 dager Fre 16.05.03 Tor 22.05.03 
1--------1 Gjennomløpsspori spor 25 knyttes til eksisterende spor i nordenden t·- 5 dag~6.05:ro ~.OS.03 10 
11 Gjennomløpsspor I spor 25 knyttes til gjennomløpsspor i spor 26 5 dager I Fre 16.05.03 1 Tor 22.05.03 
1"12I-~ktroarbeidefor gjenno-;;;Qå;nde spor ferdIQstilles . --------r---. 5dagerT - Man 26.05.03 1 Man 02 .06.03 
13 Fase 3- nordlige del og eksistrende gjennomgående spor 48 dager Tir 03.06 .03 Fre 06.09.03 
1----1 -- ----------. 
Formasjonsplanog overbygning fo r de nye sporforbindelsene 14 
M Fjerne diagonalen ned til sjøcontai~-;-rtermin a j;n---' -
5 dager Tir 03.06.03 Tir 10.06.03 
----- ---------
5 dager Tir 03.06.03 Tir 10.06.03 
--- ._--------------- -----
16 Etablere den nye diagonalen ned til sjøcontainerterminalen 5 dager Ons 11 .06.03 Tir 17.06.03 
----------- --- -----_. 
- ~ -- a----
5 dager Ons 11 .06.03 Tir 17.06.03 
~a~I~:~:~06·.031 Tir 24.06.03 hrl7 Etablere SPOrf. o ... rbindeISemellom gruppene i nordre containertermina log de ___ nY~!li!!!!!1~mgå~~ spo-,-----_. I 1_· ___ _ 16 Knytte sammen sporforbindelsenemellom nordre og søndre terminal. 
20 
t-;g--1 Ferdigstillelse av elektroanleggfor sp-;'rforbindel; en .mellom nordre og -~ 5 dager Ons 25 .06 '0:hTir 01 .07.03 
søndre terminal 
---_ .• --'-------- _._--_._---------- --- ----- __ o _. ___ _ 
Fjerning av elektroanleggfor gjennomgående spor Gli til GIV 10 dager Man 04.08.03 Fre 15.06.03 
121i--- Fjerning-;;vsporforGii til GIV '-- 10 dager I Man 18.08.03 1 Fre 29.08.03 
h=12 ---TilP~sning~,;-j~ktrona leg9i 'sørendenog norden.de nf~ nytt conta in~;;~i+-. - 5 dag. er. -M~~-01:09~O~ Fre OS.()9:03 ___ ~en~~~~n.<!esporV. _. __________ _ _ _________ . ____ .____ __. __ 23 Fase 4-lastegater, atkomstveg og depot 66 dager Man 18.08.03 Fre 31.10.03 
M4 ----M.asseutsk.ifti.n. g gjen. nomfø.res og overbygning'opp til forsterkning slag ___ et~~~~~~oLIa.~!la!!,~e, .at!<~.!'!:e!len o~_dep'ot ____ _ 25 Dreneringssystemetableres 20 dager I Man 18.08.03 1 Fre 12.09.03 15 dager l Man 15.09.03 1 Fre 03.10.03 
~--- Fundamenter for belysning, bommaskiner og annet etableres. 
27 
15 dager I Man 15.09.03 1 Fre 03.10.03 
OVerbygning for atkomstvegen ferdigstilles og lastegate ne gjøres klar fram tiI'i ' '1 odag;;~IM-an 06.10.03- .--.- -. ---Fre 17.10.03 
utlegging av s.~~~~I·~~.l!..E.~legning.sstein 
Settesand og belegningsstein legges ut for lastegateneog depotene ~---
29 
M Nedsetting av kummer og oppsetting av bely~~~gsmaster __ o - _--+-~~ dager \._ Man 08.09.03 \ ~e_0_5. 12 . 03 15 dager Man 03.11 .03 Fre 21 .11.03 
Fase 6- Ferdigstillelse 
10 dager I Man 20.10.03 1 Fre 31 .10.03 
Tilpasning og ferdigstillelse av utlegging av settesand og belegningsstein 31 
~ 
-----w-d~g;;1- Man 24:1';-:03T--Fr;Q5.12.03 
----.---- -----------j--.-f--.---
Testdrift av elektroanleggettor den nye terminalen. I 10 dager l Man 08.09.03 
Prosjekt: Framdriftsplan 01 
Dato: Tor 30.05.02 I Aktivitet Fremdrift 
Fre 19.09.03 
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Side 1 
Vedlegg 13 Tegninger 
~tia SCANDIACONSULT TEGNlriGSLISTE 
Hovedparsell: Ny containerterminal Alnabru 
Jernbaneverket Region øst Parsell: Ajour pr. 30.09.02 
Tegn. Ansvarlig Tegningstittel Målestokk Tegnings- Revisjon 
nr. Divisjon A3 M:1I2 dato A B C D E F G H 
Al Tegningsliste 30.09.02 
B-O Planskisse eks. Situasjon A3/1:4000 27.05.02 
B-I Planskisse alt. l A3/1:4000 30.09.02 
B-2 Planskisse alt. 2 A3/1:4000 27.05.02 
B-3 Planskisse alt. 3 A3/1:4000 27.05.02 
C-l Planprofil alt. l A3/1:4000 30.09.02 
C-2 Planprofil alt. 2 A3/1:4000 30.09.02 
C-3 Planprofil alt. 3 A3/1:4000 30.09.02 
D-I Lengdeprofil alt. l A3/ 1:4000/1 :800 07.03.02 
D-2 Lengdeprofil alt. 2 A3/ 1:4000/1 :800 07.03.02 
D-3 Lengdeprofil alt. 3 A3/ 1:400011 :800 07.03.02 
F Detaljer varierende 15.02.02 
H-I Planskisse drenering alt. l A3/1:4000 07.03.02 
H-2 Planskisse drenering alt. 2 A3/1:4000 27.05.02 
H-3 Planskisse drenering alt. 3 A3/1:4000 27.05.02 
V Grunnforhold A3/1:4000 11.01.02 
W Eiendomsforhold A311:4000 08.03.02 
Y-O Skjematisk plan-Eksisterende situasjon ikke målestokk 07.03.02 
Y-l Skjematisk plan alt. l ikke målestokk 30.09.02 
Y-2 Skjematisk plan alt. 2 ikke målestokk 30.09.02 
Y-3 Skjematisk plan alt. 3 ikke målestokk 30.09.02 
Z-3-1 Faseplan l alt. 3 A3/1:4000 07.03.02 
Z-3-2 Faseplan 2 alt. 3 A3/1 :4000 07.03.02 
Z-3-3 Faseplan 3 alt. 3 A3/1 :4000 28.05.02 
Z-3-4 Faseplan 4 alt. 3 A3/1:4000 28.05.02 
Z-3-5 Faseplan 5 alt. 3 A3/1 :4000 28.05.02 
Tegningsliste Alnabru 

























